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本工程为西安市****学校射击馆建筑声学、装修工程，设三个射击馆分别为：10米射击馆、25米射击馆、50米射击馆。总面积为5168.41㎡。
射击馆的声学特点，射击馆的声源为运动枪械击发生后的声响，它是以直达声的方式呈球形向四周传播，其发声的频率在音频段的500HZ-4000HZ之间，我们根据上述两上特点，进行降噪、消声设计，目的在于消除各种声缺陷，如颤动回声、反射声、语言模糊、噪声干扰等声音不良现象的出现。
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一、编制目的
为西安市****学射击馆建筑声学、装修工程施工提供指导性施工方案，用于工程的施工组织与管理，以确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。
二、编制依据：
1、依据建设单位发出的工程招标文件等有关事项说明；
2、依据本工程招标答疑纪要；
3、根据设计说明及施工图纸；
4、依据我公司对施工现场的勘察情况以及我们长期以来积累的同类工程的施工经验；
5、依据现场实地踏勘情况，工程地点周边环境情况及与本工程施工相关的资料。
三、本工程技术标的编制说明：
我公司针对西安市****学射击馆建筑声学、装修工程技术标编制依据的内容和要求，结合以往在类似的施工经验，通过认真仔细地学习和研讨，在分析了多种有可能影响施工的因素和本工程总承包的特点以及我们企业的综合实力等各项优势后，确定了我们的目标，认真细致地编制了西安市****学射击馆建筑声学、装修工程的施工组织设计。
本技术标重点突出了施工组织、施工进度、施工方案、质量保证措施、工期保证措施、安全施工措施、文明、环保施工措施等，力争施工组织周到严谨，施工管理严格细致，责任落实具体到位，确保以一流的科学管理，一流的施工技术，一流的施工速度，一流的工程质量和一流的服务宗旨，圆满完成本工程全部施工任务，向业主封交一份满意的答卷。
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严格遵照国家颁发的建筑工程施工及验收规范、各种装饰工程施工及验收规范、工程质量检验评定标准和设计要求组织施工，保证质量符合设计要求和质量达到国家现行工程质量检验标准规定的合格标准。
根据建筑业推广应用10项新技术及省建设厅推广新技术、结合本工程情况，推行以新技术、新工艺、降低成本。
西安市****学射击馆建筑声学、装修工程工期短，因此要求做到以下几点：
1、施工全过程要做到安全生产、文明施工。施工现场材料、设备堆放整齐，保持场地卫生。采取安全防护措施，防止人员坠落和落物伤人等安全事故。
2、加强现场消防保卫工作，做好场内物资保管，严防火灾。
3、采取可靠施工措施，缩短工期和降低造价。
以上构成了本工程的施工特点，这些特点是我们编制此施工组织设计的重点。
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一、施工项目管理组织机构体系：
根据施工项目的建设规模、结构特点、复杂程度和合同要求，建立适应工程施工的项目施工管理组织体系。
本工程实施项目负责制，选派我公司既富有经验又有综合管理能力的      同志担任该工程项目经理，并由公司一些经验丰富的技术人员组成项目经理部。在建设单位和公司指导下，负责对本工程的工期、质量、安全、成本等实施计划、组织协调、控制和决策，对各生产要素实行动态管理。
二、施工项目管理组织机构图（见下图）：
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技术负责人



生产部
技术部
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三、工程施工项目经理部人员组成：
项目部成员由具备较高的政治思想水平和业务素质、管理经验丰富的工程技术人员组成，坚持合理分工与密切协作相结合，做到精干高效。
（一）、配备原则
为了对本工程的施工进度、施工质量、文明施工等方面进行全面有效控制，顺利完成预期指定的质量、进度、安全、文明施工等的目标，我们在本工程施工过程中，建立起在业主单位总协调管理下的完整的项目管理体系，以总公司为坚强后盾，实行项目经理负责制，建立健全岗位责任制，明确责、权、利，从施工计划安排、施工现场综合布置、施工工序搭接、协调，施工质量的控制监督及施工现场的管理各方面进行控制。
（二）、人员配备情况
1、项目施工技术工人配备情况
本工程按施工进展情况及工序分类，以公司劳务部门为劳动力资源坚实后盾，及时组织充足的技术工人进场。
2、项目经理部组成人员配备情况（见下表）
项目经理简历表：
	姓名
	
	性别
	男
	年龄
	

	职务
	项目经理
	职称
	工程师
	学历
	

	参加工作时间
	16
	从事项目经理年限
	

	直接参与管理的已完工程项目情况

	招标人
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	8000M²
	04年8月-04年12月
	合格

	
	
	4000M²
	05年5月-05年8月
	合格

	
	
	14000M²
	05年11月-06年1月
	合格

	
	
	2500M²
	06年5月-7月
	合格

	
	
	35400M²
	05年3月-8月
	合格


管理（技术）人员组成表：
	序号
	姓名
	工种
	职务
	从业时间

	1
	
	项目工程师
	项目经理
	11年

	2
	
	现场技术员
	技术员
	8年

	3
	
	材料管理员
	材料员
	6年

	4
	
	计划管理员
	资料员
	5年

	5
	
	安全管理员
	安全员
	10年

	6
	
	质量工程师
	质检员
	20年
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一、项目经理职责：
1、认真贯彻国家和上级的有关方针、政策、法规及公司颁发的各项规章制度，自觉保护企业和职工的利益，加强与业主和监理的合作，确保公司下达的各项经济技术指标的全面完成。
2、组织编制工程项目施工组织设计，包括工程进度计划和技术方案，制定安全生产和质量保证措施，并组织实施。
3、根据公司年（季）度施工生产计划，组织编制月施工计划，包括劳动力、材料、构件和机械设备的使用计划。据此与有关部门签订供需合同，并严格履行。
4、科学组织和管理进入项目的人、财、物资源，做好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的问题。
5、组织制定项目经理部各类人员的职责权限和各项规章制度，搞好与公司机关各职能部门的业务联系和经济往来，定期向公司经理报告工作。
6、严格财经制度，加强财务、预算管理，正确处理国家、企业、集体、个人四者之间的利益关系。
7、对工程项目有经营决策和生产指挥权 ，凡进入现场的人、财、物有统一的调配使用权。
8、在与项目部协调的基础上，有聘任项目部管理班子成员和施工班组的权利。
9、有对与项目部班子及施工班组的工资、奖金的分配权，以及按合同的有关规定对工地职工辞退、奖惩权。
10、有义务承担履行合同规定的质量、工期、文明工地施工等要求。
二、技术负责职责：
1、负责贯彻执行国家的技术法规、标准和上级的技术规定、制度以及项目的技术管理制度。
2、组织有关人员熟悉图纸及合同等技术文件，对图纸及施工中出现的问题，及时与设计单位、建设单位及监理部门协调解决，并及时办理文字洽商手续。
3、组织施工方案的编制，待上级审批后向有关人员贯彻落实，并定期检查施工方案的实施情况。
4、监督检查施工记录、材料试验记录及施工试验记录，看是否符合规范及有关规定，对可能出现的问题及时采取预防措施。
5、组织好接到工程后的第一次设计交底，并做好对各专业交叉较多、设计要求较高的复杂部位的交底。
6、工程竣工后，组织项目技术人员绘制竣工图，编写施工总结报告。 
7、处理项目工程质量缺陷，发生质量缺陷应以书面形式及时上报，并制定措施认真处理。
8、开展新技术推广应用，针对施工项目中所涉及的新工艺、新技术、新材料，根据设计及使用功能的要求，认真研究，反复推敲，掌握新工艺、新技术、新产品的做法，解决好施工技术难题。
9、组织开展技术培训学习，总结交流技术经验。对于技术要求复杂的项目，应组织参观学习和技术培训，并编制工艺流程。
三、施工员的职责：
1、认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。
2、参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等，监督技术资料整理归档。
3、切实做好操作班组任务交底和技术交底，在成品、半成品的制作上检查把关，力求降低消耗。
4、定期召开班组质量安全动态分析会，贯彻落实三级安全教育和季节性的施工措施和“谁施工谁负责安全”的原则。
5、组织电器及机械设备等安全技术验收，落实保养措施。
6、协调各工种的衔接及各职能人员的管理，保证施工项目按质按期交付使用。
7、参加第周一次的安全检查并做好整改工作。
8、负责技术复核、隐蔽验收的签字工作。
四、质检员职责：
1、向所有检查范围的工种，在施工前进行规范和质量要求技术交底。
2、及时进行隐蔽工程验收和复核，同时按质量评定要求评定分项、分部分项工程质量等级，做到项目齐全、真实、准确。
3、对不符合要求的分项及时指导返工补修，做到不符合部位不隐蔽、不漏检并重新评定质量等级。
4、组织管辖区内的质量互检，按细则实施奖罚。
5、对各种材料、成品、半成品使用前进行验收，禁止不合格品的使用。
6、负责质量核定的签字工作。 
五、安全员职责：
1、贯彻安全的各项规定，并模范遵守。
2、参与施工组织设计中安全技术措施的制定及审核。
3、深入施工现场检查、监督、指导各项安全规定的落实，消除事故隐患，分析安全动态、不断改进安全管理和安全技术措施，定期向项目经理汇报安全生产的具体情况。
4、负责对职工进行安全生产的三级教育，做好施工中的安全技术交底宣传工作，会同有关部门搞好特殊工种工人的技术培训和考核工作。
5、正确行使安全否决权，做到奖罚分明，处事公正，同时做好各级职能部门对本工程安全检查的配合工作。
6、负责对现场安全设施的检查验收，指导维护工作。
7、参与企业工伤事故的调查和处理，及时总结经验教训，防止类似事故的重复发生。
六、材料员职责：
1、遵纪守法，拒腐、抵歪风。
2、及时了解市场信息，要做到四勤：“眼、耳、嘴、腿” 勤，材料要三比一算“比质量、比服务、比运距、算材料的价格”。
3、根据工程进度、材料计划，及时组织充足施工材料进场。
4、配合质量员对进场材料进行检查验收，杜绝以次充好的劣质建材进场用于工程。
5、及时提交有关的材料质量证明书。
6、根据安全措施所需的安全材料，编制安全材料供应计划，并及时提供，负责对进场材料的安全性能检测。
7、负责材料验收的签字工作。
七、资料员职责
1、根据规范和当地建设主管部门要求，向有关人员进行交底资料编写任务。及时收集本工程的技术资料，分门别类整理归档。
2、协助班组、质量员，督促做好原材料试验报告。及时督促并配合质量员、班组长，做好分项、分部工程的质量评定记录等。
3、认真做好隐蔽工程的检验记录、工程技术经济签证，确保资料与工程进度同步,并在施工和今后维修中负责项目部技术资料、安全资料的检查和指导，要求相关人员及时有效做好记录资料。
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针对本工程的具体情况，为保证安全、低耗、优质、高效地完成本工程的施工任务，拟从质量、安全、工期、成本四方面着手，制定如下施工管理目标：
质量目标：确保优良、争创样板
安全目标：无重大伤亡，伤亡事故，轻伤事故率控制在1‰以下，实现“五无”（即无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾）。
工期目标：根据甲方有关要求，并结合我单位的施工力量，工期控制在40天以内。具体工期以我公司中标后与建设单位签署的合同为准。
成本控制：通过加强管理，减少不必要的开支等措施，力争在保质保量的情况下降低工程施工成本。
施工总平面布置图具体详见附图。
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一、施工进度计划
我公司根据投标工期及结合本工程特点，我们对施工程序和关键工序进行了科学合理的安排，施工工期为   天，计划2007年  月  日开工，2007年  月 日竣工。具体开工日期和竣工日期以中标后合同共期为准。 
具体工期安排详见附图：
施工进度计划网络图、施工进度计划横道图
二、管理措施
   （1）中标后，积极地做好各项施工准备工作，保证按时开工，顺利地施工。
   （2）在“项目管理”的基层上实行“目标管理”，根据质量目标、安全目标、工期目标，新技术推广应用目标等，在工程施工中采取“工序管理”模式，随时随地按国家质量标准跟踪检查，力争一次完成，确保分项工程按期完成。
   （3）认真做好施工前期各项准备工作，严格执行计划管理切实抓好各计划的落实，保证计划确定的阶段目标。
   （4）做好劳动力安排，根据工作和实际情况，满足劳动力的需要，确保下道工序按期或提前进入。在节假日必须确保现场劳动力充足，做到早预测、早安排、早落实，保证施工顺利进行。
   （5）施工所需的机械设备、物资、材料、构配件要按形象进度提出计划，材料部门要保证提前供应到现场。
   （6）积极推广先进的施工工艺和施工方法，加快工程进度。
   （7）施工过程中加强劳动力的管理，提高工作效率，在安装阶段确保作业，以加快施工进度，保证按期竣工。
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为了将施工进度计划落到实处，实现我公司对本工程的工期总目标，我们采取如下计划保证措施：
 一、施工组织措施
   （1）为了保证施工计划的顺利实施，首先我公司要求做好事前、事中和事后的控制。事前控制，就是要对施工段的合理划分、科学地组织好流水施工，安排各流水段的劳动力；事中控制，就是在整个施工过程中及时检查各项工程及控制点的进度实施情况；事后控制，就是要在抓紧进度的同时，不能忽视工程的质量问题，发现问题及时纠正。
   （2）建立工期目标责任制及检查制度
    ①项目经理、施工作业班组之间签订承包合同，按计划目标明确规定合同工期，相互承担的经济责任、权限和利益。
    ②根据签订的合同工期，不同层次人员负有不同进度控制职责，分工协作，形成一个纵横连接的施工项目控制组织系统。
   （3）公司、项目部设专职计划统计员，一直到作业班组都设有人员负责检查汇报，统计整理实际施工进度的有关资料，与计划进度比较分析和进行调整。
   （4）进度计划向职工交底，发动职工实施计划
我们将在计划实施前进行充分的计划交底落实，使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成职工的自觉行动，充分发动群众，发挥群众的干劲和创造精神。
二、施工技术方面的保证措施
   （1）编制科学的施工组织设计、施工方案，做好技术交底。
    我方按照“方案先行，样板引路”的施工原则，本工程将编制详细的、有针对性和可操作性的施工方案。施工方案做到覆盖面全，内容详细，配以图表，图文并茂，并做到生动、形象，调动作业层学习施工方案。从而实现在管理层和操作层对施工工艺、质量标准的熟悉和掌握，避免施工中发生技术事故；避免应用新技术、新材料、新结构缺乏经验，造成返工，从而保证不会因质量影响施工进度。使工程施工有条不紊的按期保质的完成。
   （2）广泛采用新技术、新工艺、新设备
    要想提高生产率，创造高质量、高速度，先进的施工工艺、材料、技术和设备是进度计划成功的保证。我们将针对工程特点，采用先进的施工技术和材料，提高施工速度 ，缩短施工工期，从而保证各阶段工期目标和总工期目标。
三、施工管理方面的措施
   （1）建立进度协调例会制度，保证各项计划的落实
    建立例会制度，使施工各方面信息交流渠道畅通，问题及时解决并从开工之日起，每日召开碰头会，协调内部管理事务；每日下午召开有监理共同参加的生产便会，总结日计划完成情况，发布次日计划；每周召开业主、监理方、施工方工地例会，分析工程进展形势，互通信息，协调各方关系，制定工作对策。
   （2）劳动力管理措施
    ①凡进场的工人必须是经过培训的熟练工人，在工程施工的重要阶段，组织管理人员、操作人员实行轮班作业的方式，确保进度按照计划执行。
    ②季节性、节假日劳动力调配，加强劳动力的组织、调配，做好节假日的劳动力安排。保证在此期间施工顺利进行。
    ③建立合理分配制度，根据按劳分配原则实行多劳多得，奖优罚劣，分配上向一线施工的工人和管理人员倾斜，对在本工程的施工进度提高上做出重大贡献的要予以重奖。
   （3）加强现场平面布置管理
在施工总平面设计时，为使场地分配、仓库位置确定，我们采用场地分配优化法，对现场布置进行优化计算。减少动力损失，节约建设投资、加快临时设施建造速度，在施工紧张的情况下，使现场保
持秩序井然，施工进度得到保证。
四、组织协调及配合方面的措施
    首选是理顺各施工工序之间的协调关系，其次要协调各专业施工的关系，要精心组织，合理安排施工顺序，避免窝工、待工现象。同时我们将及时与业主、监理、设计及有关方面加强配合与协调，每周一次现场例会，对现场的进度问题、技术问题、洽商变更、质量问题以及中间检验等能够及时快捷的解决。
五、材料供应方面的保障措施
做好材料及外加工构件的供应计划，项目经理部及时安排预算人员作出施工预算，材料人员提供各类材料的规格、型号计划，对外加工的构件提出加工计划，委托加工，杜绝因材料、构配件供应不到位而影响工期。
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本工程施工工期    日历天，有一部分工程需要在多雨季节施工，所以做好防雨措施就相当重要。为了确保工程正常进行，确保工程质量，让业主放心，我项目部主要从以下方面考虑：
1、雨季施工布置
（1）项目部安排专业收集天气预报资料，根据天气情况认真安排好防雨工作。
（2）管理目标：保质量、保安全、保进度。
（3）确保材料防水、防腐、防锈，部分材料要架空处理，远离窗口。
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1、会同业主、监理工程师对建筑物的楼地面标高、墙面等进行全面复核，以此确定本工程装饰的楼地面标高基准点，以避免建筑物实际尺寸与装饰图不符带来的问题。
2、施工人员认真阅读所有装饰、声学施工图，并根据复核的现场实际尺寸作深化翻样，对图纸上未指明的做法、材料、色泽等问题立即同业主和建筑设计师研究商定，以书面形式增减或变更通知书，呈业主或建筑设计师认可后实施。
3、在工程进入连续施工阶段时，拟定每周召集一次各工种施工协调会议，用以解决上一周的问题，制定一周的工作计划，解决因施工现场与图纸不符等具体问题，接受业主和监理工程师对施工质量的检查和批评。
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1、施工人员于施工前，由施工技术人员现场进行技术交底，依据设计图纸用墨线划出装修物的位置，经技术人员勘查无误后，方可进行施工，一切尺寸准确性以图纸设计为准。
2、放样项目包括：
A、楼层建筑标高；    B、墙面材料分割线；
       C、龙骨定位线；      D、地面材料分割线；
在地坪放样确定后，应于施工范围内设置标准水平线，同时完成地坪高程差校对、墙面龙骨定位线及天花板高程弹线作业，以提供施工人员做为地坪及立面施工的微调依据。
3、配合监理工程师指示，于局部放样点钉以钢钉作为放样确认点（此确认包含地砖放样线及楼层水平线）。
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吊顶施工各种采取整体施工，局部避让的方法，层层施工，待其它工种结束一部分，补其一部分，做到灵活穿插。
1、施工工艺
放线→吊筋→龙骨安装→隐蔽验收→面板安装（涂料）
2、施工方法与技术措施
（1）根据施工图先在墙、柱上弹出顶棚标高水平墨线，在顶棚上划出吊杆位置，弹线时，既要保证螺钉的间距保持在800～1200㎜之间，又要避免与灯具发生冲突。
（2）钻眼安装M10化学专用膨胀螺栓，悬挂∮8㎜全牙镀锌丝杆吊杆。
（3）安装主龙骨，划出次龙骨位置，将次龙骨用卡连于主龙骨；主龙骨与主挂件，次龙骨与主龙骨应紧贴密实且间距不大于1㎜，安装横撑龙骨，水平调正固定后，进行中间质量验收检查，待设备及电气配管的安装，全部该做的隐蔽工程完成后并由甲方验收后方可封板。
（4）轻钢龙骨顶棚骨架施工，先高后低，主龙骨间距和吊杆间距一般控制在800㎜～1200㎜之间，特殊情况不得大于1200㎜，吊顶付龙骨间距为300㎜，横撑龙骨的间距为600㎜，吊杆直径为8㎜，吊杆应垂直吊挂，旋紧双面丝扣，外露铁件必须刷二度防锈漆，墙边的吊杆距主龙骨端部的距离不超过300㎜，排列最后距离超过300㎜应增加一根。
（5）吊杆与结构连接应牢固，凡在灯具、风口等处用附加龙骨加固、龙骨吊杆不得与水管、灯具、通风等设备吊杆共享。
（6）石膏板封板：将石膏板与龙骨用40×25㎜镀锌自攻螺丝固定，纸面石膏板的长度沿向主龙骨铺设，即先将板材就位，然后用电钻将板与龙骨钻通，再上自攻螺丝拧紧，自攻螺丝中距应在150㎜～170㎜之间，螺钉嵌入板内深度应在0.5㎜～0.7㎜之间，螺钉应与板面垂直且略入埋板面，并不使纸面破损，钉眼应作除锈处理并用石膏板腻子抹铺为原则，如顶棚需要开孔，先在开孔的部分划出开孔的位置，将龙骨加固好，再用钢锯切断龙骨和石膏板，保持稳固牢靠。
（7）石膏板一般用螺钉固定在龙骨上，施工纸面石膏板应注意以下事项：
a)石膏板在无应力状态下进行固定，防止出现弯棱，凸鼓现象。
b)石膏板和长度（即包封边）应沿纵向次龙骨铺设。
c)自攻螺钉与石膏板边距离：面纸包封的板边以10～15㎜为宜；切割的板边以15～20㎜为宜。
d)本工程固定石膏板的次龙骨间距为300㎜，横撑龙骨的间距在600㎜。
e)钉距以150 ㎜～170㎜为宜，螺钉应与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应除去，并在相隔50㎜的部位另钉螺钉。
f)安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不允许在同一根龙骨上接缝。
g)石膏板的对接缝，应按产品要求说明进行板缝处理。
h)石膏板与龙骨固定，应从一块板的中部向板的四边固定，不允许许多点同时作业，以免产生内应力，铺设不平。
i)钉子的埋置深度以螺钉头的表面略埋入板面，并不使纸面破坏为宜，钉眼应除锈，并用石膏腻子抹平。
j)拌制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。
k)在安装铺设纸面石膏板过程中，应使用专门的材料与机具，以免影响工程质量。
（8）在吊顶施工中各工种之间配合十分重要，避免其它分项工程施工、返工、拆装损坏龙骨及板材。吊顶上的风口、灯具、烟感探头、喷淋洒头的吊顶板就位后安装，也可以留出周围吊顶板，待上述设备安装后再行安装。
2、石膏板缝处理：
（1）用石膏板的配套的嵌缝内满填刮平，宽度为340㎜，用玻璃纤维网格胶带封住接缝并用底层腻子薄覆，同时用底层腻子盖住所有的螺钉，在常温下，底层腻子凝固时间至少1h。
（2）第二道腻子凝固后，抹第二道专用嵌缝底层轻抹板面并修边，抹宽度约440㎜，同时，再次用相同的底层腻子将螺钉部位覆盖，第二次的腻子在常温下干燥时间也小于1 h。
（3）第三道腻子（表面腻子）：抹一层石膏板配套的嵌缝表面腻子，抹灰宽度约为440㎜，用潮湿刷子湿润腻子边缘后用抹子修边，同时再涂抹螺钉部位，宽度约为25㎜，第三道腻子（表面腻子）凝固后，用150号砂纸打磨其表面，打磨时用力要轻，以免将接缝处划伤。
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1、施工工艺流程
施工准备→弹线定位→吊筋安装→主龙骨安装、调平→次龙骨安装固定→隐蔽验收→铝垂片安装→验收
2、施工要点：
（1）、先将38#龙骨用于加强整体平面度，安装更加安全快捷，只要将38#龙骨调校好水平位后，用本结构专用的连接卡码，将38#龙骨与专用龙骨扣紧即可。
    (2)、将专用龙骨按水平拉好直线及龙骨间的间距，（专用龙骨正常间距为0.8m）注意上位间隔横向、线的统一，否则安装条板效果会有歪斜现象。吊好龙骨可将挂片直插入卡位即可。挂片将会以自身特别的设计牢固紧卡在卡位里，再将防风扣塞入龙骨的凹位，以确保能承受6级以上风力。修龙骨位置与间距不能超20CM，则会影响修边的美观度。
[bookmark: _Toc181757043][bookmark: _Toc181757624][bookmark: _Toc181766681][bookmark: _Toc181774713][bookmark: _Toc181775114][bookmark: _Toc181782189][bookmark: _Toc183398862][bookmark: _Toc183421903]第五节 墙、柱面工程
1、施工工艺
放样弹线→墙、柱面骨架安装→E-300植物纤维板（帕特板）安装
2、施工方法及技术措施
1）、 木制作在施工前应检查墙面处的有关线管敷设是否到位，墙面的质量是否符合质量要求。
    2）、 木制作施工时应根据图纸要求，在墙面上弹出木龙骨的位置线，木龙骨的间距尽量与饰面板规格相适应。
    3）、 按木龙骨规格开料，如无规格要求可按25mm×30mm规格开料，木龙骨木材应干燥无腐朽，再将龙骨以300mm(400mm) 间隔尺寸拼成木框架，用防火漆在木龙骨和罩面板上各刷三遍，如木制作有特殊的 立体造型时，木龙骨的布置形式及尺寸按设计要求确定。
    4）、 用电锤在基体上钻孔， 孔的位置一般设在横向龙骨与竖向龙骨的交叉点上，孔径60mm以上，在孔内打入木楔后，把木框架立在墙面处，再用工具校正木框架固定在墙面，固定时应保证木框架的垂直度，必要时可用木片进行调整。
    5）、 木龙骨安装后即可进行罩面板的铺设，罩面板拼花应注意相邻之间花纹图案尽可能平顺，用钉枪将罩面板铺钉在木龙骨上，钉距为100mm左右。面板铺钉后，在墙面木制作面上再将木装饰线条铺钉在相应的位置上，如木线条用钉固定，则须使钉子与基面有效连接，木线条不能出现虚钉现象。
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1.施工工艺
材料确认    表面处理      环境保护     油漆施工
2.施工方法与技术措施
（1）施工前应将油漆的品牌，合格证，色卡及成品样品提交业主，经确认后方可进料。
（2）木材表面应先用木砂纸反复打磨除去木毛刺，合表面平滑，墙接缝及其它胶合处残留的胶，用刮刀或细砂纸打磨掉，表面上如有色斑，颜色分布不均匀，应事先对木材表面进行脱色处理，使之颜色均匀一致。
（3）金属构件表面应将其表面的灰尘、油渍、焊渣、锈斑清除干净，涂刷防锈漆，如图纸无规定的，涂刷遍数不少于两遍。
（4）刷油前首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响油漆质量。
（5）油漆施工时，应根据设计要求和质量标准决定涂刷遍数要求木纹清晰，光亮柔和，光滑无档手感，颜色一致，无刷纹无裹楞，流坠皮现象，无漏刷现象，横平竖直，油漆的相邻面及五金配件无污染。
（6）涂料工程表面无反碱、咬色、喷点、刷纹、流坠、疙瘩、溅沫现象、颜色一致、无砂眼、无划痕、装饰线、分色线平直，门窗洁净、灯具洁净。灯光照射检查，无明显不平整处。
[bookmark: _Toc183421905]第七节  地砖工程 
一、施工程序：
1.材料准备：地板砖的品种、规格应符合设计要求，表面平整，边缘整齐，没有明显的色差。
2.机具的准备：墨斗线、水平尺、小线、木抹子、橡皮锤、靠尺、石材切割机、磨光机及常用地面施工工具。
二、施工程序：
   清理基层→弹线(找规矩) →安装标准块→铺贴→灌缝→清洁→养护
三、施工要点：
   1.基层清理：检查基层平整情况，偏差较大应事先凿平和修补，基层应清洁，不能有油污，落地灰渣土，清理干净后在抹底灰前应洒水湿润。
   2.对花(色)号：板材在铺设前，应对板块进行试拼，先对色，拼花编号，以便铺设后色泽一致、美观。
   3.定标高、弹线：以室内±50cm标高线定出地面标高线，在房间四周墙上取中，在地上弹出十字中心线，按板块的尺寸加预留缝放样分块。(预留缝为1mm)
   4.安放标准块、挂线：在十字线交点处对角安放两块标准块，并用水平尺和角尺校正。铺板时依标准块和分块位置，进行依次挂线。
   5.铺贴：
     地砖在铺贴前应先浸水湿润，阴干后擦干净板背面的浮尘方可使用。
地砖是1：4干硬性水泥砂浆作找平结合层，铺设前应摆一下确认板块间隙、标高等都符合要求后，端起板块，在干硬砂浆找平层上洒素水泥面，随即洒适量清水，随后安放地砖，注意安放时四角同时往下落，并用橡皮锤敲实法平整。
铺贴顺序：一般从房间中部向四侧退步铺贴，凡有柱子的大厅，宜先铺柱子与柱了中间部分，然后再向两边展开。
   6．灌缝：板块铺贴后次日，用素水泥浆灌缝2/3高度，再用与板面同色水泥浆擦缝，然后用于锯木末拭净擦亮。
   7．养护：在拭净的地砖面覆盖锯末保护，24小时后洒水养护，养护2～3天内禁止上人。
 
[bookmark: _Toc183398864][bookmark: _Toc183421906]第八节 人造草坪工程
一、施工程序 
1、安排施工所需人员、工具、材料 
2、材料堆放、材料摊铺位置 
3、人造草坪施工顺序 
4、清扫场地，退场 
（一）、安排施工所需人员、工具、材料 
1、人员编组： 施工队组员：5-20名 
2、工具： 1）墨斗、双色铅笔、钢卷尺、水泥钉、铁锤 
          2）美工刀、刮胶板 
          3）铁锹、运砂车、充砂机 
3、所需材料：1）人造草坪（绿色）、人造草坪（白色） 
2）树脂胶水 
3）接缝带 
4）石英砂 
3、人造草坪施工顺序：  
     在进场施工前，对地基的平整度、坡度和表面观感进行检测，在达到平整度要求后，方可进场施工；
A、测量底线 
    找出场地的中心点和两个半圆圆心，并根据此三个定位点放尺拉线，定出场地中线和边线交点，然后以勾股定理定出场地上各角点、线的准确位置，进而定出各功能点、线的位置，并用墨线清晰地弹在场地基础表面上，所有标志线必须是双线。 
B、草坪准备、草坪摊开、修边 
   将施工用草坪按标号移到施工要求地点一侧摆放好，将第一卷草与铺装图对照后展开，经整理并确认无褶皱、扭曲等现象，将多余的边裁掉；然后将第二卷草放到指定位置展开，展开时将其中多余的一边搭到第一卷草坪上，然后将与第一卷搭接的部分裁掉，再将多余的另一边修剪整齐；其余的草卷依次类推。 摊开时，尽量使织在草皮上的白划线处于功能线位置上，减少切割的数量；
C、粘接接缝边 
   将20厘米或30厘米宽的连接带沿人造草坪接缝处铺开,放置在人造草坪接缝处下面，尽量使人造草坪的接缝位于连接带的中央（如果被雨水打湿，需晾晒半天使之干燥），然后将专业的连接胶水用橡皮刮板均匀地涂刮在连接带上，再把两边的草皮拼合，胶粘于连接带上，并用橡胶锤捶打，务求使结合部分粘接紧密。如果拉直后拼合处缝隙较大，可在此处隔2-5厘米割开一道，向接口处拉伸，以确保外形美观；
D、标志线的切割、粘接 
   在草坪上找准预留的标志线，在标志线的中间位置用刀划开，用美工刀沿画好的线，割出标志线的位置。将成卷的白色草坪剪成相应宽度的长条，将其放入预留的标志线位置，然后将其与旁边的绿草用30厘米宽的接缝带粘接在一起。 胶结后，用橡胶锤反复捶打，务求连接部分粘结紧密；当人造草坪摊铺拼接完毕后，人造草坪上摺折的部份须以裁纸刀开口，拉直对接，切除重叠的部份，然后胶结；人造草坪全部粘接完毕后，开始用刷草机对草坪进行第一次梳理:用刷草机将全场倒伏的草纤维梳立起来；准备进行充砂。
E、注石英砂、橡胶颗粒 
    按4M*4M的规格对全场进行放点，依据不同草高的每平方米的注砂份量将石英砂均匀地摊铺到规定区域内，用刷草机对场地纵横梳理各一次，使石英砂散布均匀，并将草纤维梳立起来；按4M*4M的规格对全场进行放点，依据不同草高的每平方米的注胶粒公份量将胶粒均匀地摊铺到规定区域内，用刷草机对场地纵横梳理各一次，使散布胶粒均匀，并将草纤维梳立起来；填充工作全部完成后，再用刷草机纵横梳理草纤维各一次。
    须特别注意的是，目前在人造草坪施工上，由于国内部分人造草厂商不具有这类型专业的施工机械设备，同时，使用专业施工机械将增加施工成本，因而他们在施工过程中基本采用手工进行施工，因而从根本上保证不了人造草坪的施工质量。
4、完工验收。
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1.灯具安装
（1）施工方法与技术措施
1）固定灯具的螺钉或螺栓不少于两个。吊顶灯具的重量在3kg以上时，应用螺栓固定。
2） 吸顶灯采用木制底台时，在灯具与底台中间铺垫石棉板或石棉。
3）安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩，按规范要求设置你独立防止其破碎后向下溅落的措施。
4）普通吊灯采用软导线自身做吊线时，只适用于重量在1kg以内的灯具，大于1kg的灯具应采用吊链。
5）灯具的各种金属构件均进行防锈处理。
2.配电箱（板）安装
（1）不同电流种类或不同电压等级的配电设备装在同一配电箱内，设有明显的标志加以区别。
（2）照明配电箱（板）的安装高度：无分路开关的照明配电箱（板），底边距地面应不于1.8m，带分路开关的配电箱（板），底面距地面一般为1.2m。
（3）配电箱内装设螺旋式熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线接在螺纹的端子上。
3.开关安装
（1）开关的安装位置便于操作、维修。
（2）板或开关距地面高度一般为1.2-1.5m，距门框水平距宜在0.15-0.3m。
（3）拉线开关距地面高度一般为2.2-3m。距门框水平距宜在0.15-0.3m。
（4）同一室内的板或开关，其开关方向应一致，向下为开，向上为关。成排安装的开关，高度一致整齐。
（5）灯具的控制开关，均应接到相线上。
4.插座安装
（1）不同电流种类或不同电压等级的插座安装在一起时，应有明显标志加以区别。
（2）携带式或移动式灯具用的插座，单相者直用三孔插座，三相者应用四孔插座。其接地孔与接地或零线接牢。禁止使用两孔圆插座。
（3）活动场所的插座应采用安全插座。
（4）插座的接线应符合以下要求：
（5）单相二孔插座，面对插座的右极接相线，左极接零线。
（6）单相三孔及三相四孔的接地或接零线应在上方。
5．电线安装
（1）墙内、吊顶内穿放电线必须设置金属、塑料管，禁止电线直接理放墙内及吊顶上。
（2）所有电缆、电线的搁架或穿管时，不能有任何破损现象，对已完面的导线要求及时进行相间绝缘测试，并做好记录。
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[bookmark: _Toc181766691][bookmark: _Toc181774722]1．施工工艺
施工准备→基面修整→基层木条安装→金属条安装
2．施工方法与技术措施
1）收口施工前，应准备好收口金属装饰线，并对线条进行挑选。金属装饰线表面应无划痕和碰印，尺寸应准确。
2）检查收口对缝处的基面固定得是否牢固，对缝处是否有凹凸不平现象，并查其原因，进行加固和修正。
3）用圆钉在收口位置上固定一条木材条，木材条的宽、厚尺寸略小于不锈钢或合金线条的内径尺寸。
4）在木材条上涂环氧树脂胶（或成能胶），在不锈钢条槽内涂环氧树脂，再将该线条卡装在木材条上。
5）各种装饰线的自身对口位置，应远离人的视平线，或置于室内的不显眼位置处。特别是接口较明显的金属装饰线，更应注意装饰线条的对口位置安排。
[bookmark: _Toc181782197][bookmark: _Toc183398867][bookmark: _Toc183421909]第十一节 其他分项工程
我公司将按设计要求，由项目经理组织有关施工及技术人员进行认真研究，严格把好每道施工程序，完全按照设计说明所提出的要求施工，根据该工程实际情况服从业主协调安排，结合我公司以往施工经验调整各工种工序排列，互相穿插进行，保证在投标期限内按质完成施工任务。
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工程质量的构成要素：
1、装饰基层质量
主要包括：装饰基面的位置误差，基层的平整度、垂直度，基层强度、刚度，基层缺陷（裂缝、孔洞等）。
2、装饰设计质量
主要包括：装饰设计是否满足建筑功能要求，是否符合建筑设计规范，装饰设计艺术水平，装饰设计图纸与结构及其他专业图纸是否交圈。
3、装饰材料质量
主要包括：装饰材料的外观尺寸、色泽及有无缺损，内在质地与各种建筑物理性能，材料的稳定性。
4、装饰工艺水平
主要包括：装饰工艺具体实施的难易程度，工艺控制的稳定性，对现场环境的适用性以及对其他工序的干扰程序。
5、工人操作水平
主要包括：工人对装饰工艺掌握的熟练程度，工人的劳动态度及劳动纪律。
6、成品保护水平
主要包括：成品保护的制度，成品保护的技术措施及施工人员的成品保护意识。
7、装饰施工管理水平
装饰施工管理水平渗透、影响并体现在装饰工程质量其他各要素上，主要包括：管理机构的组织形式，管理程序和制度，管理人员的素质，管理辅助工具或设备。
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一、除装饰设计质量通过图纸会审予以控制外，装饰施工阶段的质量控制主要有以下制度；
1、统一放线、检验制度
结构施工完成以后，统一测设各楼层标高基准和坐标基准，逐个房间弹设坐标十字线，作为装饰施工与设备安装的统一参照系。
2、材料审批、检验制度
装饰施工单位根据装饰设计的要求先购材料，递交样品报设计单位审批，防火材料须有市级或市级以上消防专业单位检验证明。材料进场时比照经批准的样品检查、验收。装饰材料在安装之前须再次检查把关。
3、工序流程交接制度
根据装饰工程和设备安装工程各工序的逻辑关系编制统一的工序流程，各工序的施工人员按流程先后进行工作面。前后两道工序的交接一律办理书面移交手续。上道工序的施工人员撤出工作面后，下道工序对成品保护负责。
4、工艺标准制度
对各装饰分项，分别编制工艺标准，下达到作业队，作为技术交底和施工过程控制的依据。
5、样板间制度
用选定的材料和工艺做出样板间，并经建设单位（业主）和设计单位（建筑师或监理工程师）确认后方可按样板间标准进行大面积施工。
6、工人考核上岗制度
采用专业工长领导下的专业班组的劳动组织形式，施工前进行技术交底和操作培训，考核不合格者不得上岗操作。
7、质量检查、验收与奖惩制度
（1）装饰质量检查、验收包括：
1）隐蔽工程验收（凡将被外层饰面覆盖的工程内容均应列入隐蔽工程项目进行检查、验收，并作详细记录）；
2）工序交接验收；
3）装饰工程完工验收。
（2）装饰工程质量检查、验收程序。
（3）与装饰工程有关的隐蔽工程检查项目和施工试验项目：
1）轻质隔断墙 在安装石膏板前检查轻钢龙骨尺寸、位置及固定质量，隔音、保温材料填充情况，墙内电器管线及预埋件位置和数量；
2）吊顶 安装吊顶面板之前检查吊挂件规格、间距及龙骨规格、间距，吊顶内所有机电设备与管道规格、走向、位置、水暖、消防管道打压试验；
（4）奖惩
1）班组经济分配与操作质量挂钩；
2）质量不合格对奖金有否决权；
3）对质量事故的责任者处以罚款或行政处分。
二、隐蔽工程和中间验收 
     工程具备隐蔽条件或达到协议条款约定的中间验收部位，我单位自检合格后，在隐蔽和中间验收48小时前通知监理、甲方代表参加。通知包括我单位的自检记当、隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。我单位准备验收记录。验收合格，总监理工程师及甲方代表在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
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室内装饰工程中常用的专用设备有：
（1）自动喷淋系统。
（2）自动烟感报警系统。
（3）排烟系统。
（4）消火栓、消防给水管及消防箱等。
该专用设备的安装调试，通常由消防专业施工单位进行。
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（1）在结构中采用轻钢龙骨或铝合金骨架材料。
（2）在结构基面采用埃特尼特板。
（3）在饰面上多采用矿棉板、珍珠岩板、塑料防火板、铝合金饰面板等非燃或难燃材料。
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一、装饰结构的防火处理：
（1）在木结构骨架上涂刷防火漆。
（2）在装饰结构或饰面内的供电照明系统中，采用套管布线等防火处理。
二、装饰结构的防火部位：
在装饰工程中要着重防火的结构部位有：吊顶面、墙面、地面
1、吊顶部位
吊顶的防火部位是木质龙骨架、木夹板面。
2、墙体部分
靠建筑墙体的木骨架、木夹板，间隔墙的木骨架和木夹板，装饰造型体的木骨架等。
3、柱体的木结构部分。
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1、火灾
装饰施工阶段易燃、能燃物品多，外墙门窗封闭后油漆、防水作业区挥发性易燃气体浓度高，交叉施工明火作业频繁，这些因素一旦失控便会导致火灾。
2、触电
装饰施工阶段电动工具特别是手持电动工具使用广泛，防护和管理不力便可能引起触电。
3、物体打击
装饰施工与结构施工及机电安装立体交叉频繁，作业环境易导致物体打击事故。
4、机械伤害
现代装饰施工除了广泛使用电动工具以外，还采用大量气动工具甚至以火药致动的工具，导致机械伤害事故的因素多。
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（1）现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，使用明火要远离易燃物，并备有消防器材。使用无齿锯，须开具用火许可证。
（2）冬季装修施工采用明火或电热法的，均须制定专门防火措施，专和看管，人走火灭。
（3）冬季炉火取暖要专人管理，注意燃料存放、渣土清理及空气流通，防止煤气中毒。
（4）工地设吸烟室，施工现场严禁吸烟。
（5）电、气焊工作人员均应受专门培训、持证上岗，作业前办理用火手续，并配备适当的看火人员，随身应带灭火器具。吊顶内安装管道，应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业，如因工程特殊需要必须在顶棚内进行电、气焊作业，应先与消防部门商定妥善防火措施后方可施工。
（6）及时清理施工现场，做到工完场清。
（7）油漆施工注意通风，严禁烟火，防止静电起火和工具碰撞打火。
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（1）手持电动工具均要在配电箱装设额定动作电流不大于30mA、额定动作时间不大于0.1s的漏电保护装置。电动机具定期检验、保养。
（2）每台电动机械应有独立的开关和熔断保险，严禁一闸多机。
（3）使用电焊机时对一次线和二次线均须防护，二次线侧的焊把线不准露铜，保证绝缘良好。
（4）电工须经专门培训，持供电局核发的操作许可证上岗，非电气操作人员不准擅动电气设施。电动机械发生故障，要找电工维修。
[bookmark: _Toc181757075][bookmark: _Toc181757656][bookmark: _Toc181766716][bookmark: _Toc181774747][bookmark: _Toc181775146][bookmark: _Toc181782220][bookmark: _Toc183398877][bookmark: _Toc183421919]第九节 预防物体打击事故的措施
（1）进入现场的人员戴安全帽
（2）交叉作业通道搭护头棚。
（3）高处作业的工人应备工具袋，零件、螺栓、螺母随手放入工具袋，严禁向下抛掷物品。
（4）高处码入的板材要加压重物，以防被大风掀翻吹落，高处作业的余料、废物须及时清理，以防无意碰落或被风吹落。
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（1）圆锯的传动部分应装防护罩。长度小于50cm、厚度大于锯片半径的木料，严禁上锯，破料锯与横截锯不得混用。
（2）砂轮机应使用单向开关，砂轮须装不小于180度的防护罩和牢固的工件托架，严禁使用不圆、有裂纹和剩余部分不足25mm的砂轮。
（3）各种施工机械的安全防护装置必须齐全有效。
（4）经常保养机具，按规定润滑滑或换配件，所用刀具必须匹配，换夹具、刀具时一定要拔下插头。
（5）注意着装，不穿宽松服装操作电动工具，留长发者应带工人帽，不能戴手套操作。
（6）打开机械的开关之前，检查调整刀具的扳手等工具是否取下，插头插入插座前先检查工具的开关是否关着。
（7）手持电动工具仍在转动时不可随便放置。
（8）操作施工机具必须注意力集中，严禁疲劳操作。
（9）保持工作面整洁，以防因现场杂乱发生意外。
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1、室内装饰高处作业防护
（1）移动式操作平台应按相应规范进行设计，台面满铺木板，四周按临边作业要求设防护栏杆，并安登高爬梯。
（2）凳上操作时，单凳只准站一人，双凳搭跳板，两凳间距不超过2m，准站二人，脚手板上不准放灰桶。
（3）梯子不得缺档，不得垫高，横档间距以30cm为宜，梯子底部绑防滑垫；人字梯两梯夹角60度为宜，两梯间要拉牢。
（4）从事无法架设防护设施的高处作业时，操作人员必须戴安全带。
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（1）安全生产责任制；
（2）安全技术措施审批制；
（3）进场安全教育制；
（4）上岗安全交底制；
（5）安全检查制；
（6）事故调查、报告制。
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[bookmark: _Toc181757062][bookmark: _Toc181757643][bookmark: _Toc181766702][bookmark: _Toc181774733][bookmark: _Toc181775133][bookmark: _Toc181782207][bookmark: _Toc183398882][bookmark: _Toc183421924][bookmark: _Toc181766703][bookmark: _Toc181774734]第一节 材料的采购、检验和使用原则
   1、严格参照“室内装饰装修材料有害物质限量10项标准”进行材料采购。
2、本工程所需的装饰材料和设备设施，采购前十天必须按设计及施工规范要求与业主、监理、设计单位四方一道看样、比选、定质、定价，并经业主书面审定、认可后方进行购买。积极协调业主对主材的选用、调研、把关。
 3、多所采购的材料和设备设施，保证质量，符合设计和规范要求，符合国家规定的环保要求，并附有权威部门的环保检测报告，随时向业主提供材料样品及有效的质量证明书和必要的材料检验资料，监理有权进行预检和过程抽检。
 4、采购的材料和设备设施必须先行自检，再报验。检验不合格，不准使用，且一切损失由我公司承担。
 5、为保证工程质量，本工程采用材料均按国家建材规范及防火规范验收，合格方可投入使用，不合格材料决不使用在工程上。
 6、建立以项目经理为主，材料员为辅的材料采供组，严格按照质量标准及质量体系规定，严格材料进、出手续，健全材料管理制度，按计划采购、供应。
 7、贯彻执行质量体系采购 控制程序，建立合格分供方名册，通过合格分供方处长期获得质量优良、价格合理的物资。
 8、所有现场材料，半成品均执行质量体系产品标识和可追溯性程序，分门别类堆放，并按先进先用原则使用。
 9、工序作业前，对材料进行复验（检查现场材料质量及原始报告），若属于不合格立即禁止使用，搬离施工现场。
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    材料物资的管理是企业进行经济核算的重要基础工作，加强材料的质量、数量的检验和控制是延长建筑产品的使用寿命和降低成本的重要关键。根据材料物资的管理工作量配备专职仓库保管员加强原材料及半成品现场管理，严格把好材料质量、数量验收关，制定如下制度：
1、严格限额领料，收发料具要及时入帐上卡手续齐全。
2、坚持中间核算，也就是在施工过程中分阶段进行材料使用的分检和核算，以便及时发现问题，防止材料超用。
3、及时进行现场清理，做到随做随清。每天清理现场、回收、整理余料、做到工完场清，在组织工料消耗与分析的基础上，按单位工程核算材料消耗并分析原因总结经验，增收节约，降低造价。
4、加快周转材料的周转、利用、提高复用次数。
5、加强验收，在一般情况下要全数检查，防止供应中短缺物资现象。
6、严格控制来料的规格、材质，使其符合使用要求，一般材料可由材料员从外形判断，需要进行技术经验或进行物理化学试验的应向工程部汇报，由技术经验部门抽验。
7、对石材、钢材、木材等主材及半成品重要材料进场，必须同时附有材料供应单位提供的质量保证合格证经验单和复试单，才能在工程中使用，无质保单的材料和半成品不得在工程中使用。
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1、石膏板
（1）外观质量：表面应平整，不得有影响使用破损、波纹、沟槽、污痕、亏料、边部漏料等缺陷。
（2）尺寸偏差：
	项目
	长度
	宽度
	厚度

	
	
	
	9.5
	≥12.0

	尺寸偏差
	0
	0
	±0.5
	±0.6

	
	-6
	-5
	
	


（3）对角线长度差：板材对角线长度差应不大于5mm。
（4）锲形棱边断面尺寸：锲形棱边宽度为30～80mm，锲形棱边深度  为0.6～1.9mm。
（5）断裂荷载：
	板材厚度mm
	断裂荷载N

	
	纵向
	横向

	9.5
	360
	140

	12.0
	500
	180

	15.0
	650
	220

	18.0
	800
	270

	21.0
	950
	320

	25.0
	1100
	370


（6）单位面积质量：
	板材厚度mm
	单位面积质量kg/m2

	9.5
	9.5

	12.0
	12.0

	15.0
	15.0

	18.0
	18.0

	21.0
	21.0

	25.0
	25.0


（7）护面纸与石膏芯的粘结：护面纸与石膏芯粘结良好，石膏芯应不裸露。
（8）吸水率（耐水石膏板）：板材吸水率不大于10％。
（9）表面吸水量（耐水石膏板）：板材表面吸水量不大于160g/m2
（10）遇火稳定性（耐火石膏板）：板材遇火稳定时间应不小于20min，
2、木质材料：
（1）硬木材料：木材须一级好材、完全干燥、彻底风干，无树汁、环裂、缺边、松节、死节或超过25mm直径以上木节及其他弊病木材。
（2）体积密度不少于722kg/ m3；含水率不少于10％。不大于15％。
（3）胶合板：表面清洁，胶合完整、无脱胶、腐朽、缺角等缺陷。
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第四节 材料的检测管理流程
1、检测程序图（一）
材料进场


不
       不      合                    
不     合        格                   合格                数量、来源、时间
收料员验收

合     格
格                                       
                                    合格规格、型号、材质批号
质量员检查


材料取样检验

                                
合格
用于工程







2、检测程序图（二）
材料设备进场检验
外观检验是否完整无损伤
材料设备判定是否腐符合资料
准予进场
退回重送
符合合约规定的材料设备附有原厂证明书测试报告或公认机关检验证明书者免验

经质量检验合约规范的材料设备或经业主工程师或监理单位审验合格
否
否
是
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进   场
业主、设计师、监理工程师审
指定供货
施              工
检  查
进  场
发  包
检   查
制造加工
确   定
评   比
报   价
确   定
其他供货商
供货商选择
否   定
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    我公司在本工程装修施工中将严格按GB/T24001-1996《环境管理体系》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系》进行施工管理。
    同时，针对本工程装饰中涉及环保的材料，我公司将在材料的采购过程中，全部选择符合国家室内装饰材料标准要求的环保型材料，以减少对室内环境的影响。各种材料进场前由专职材料员严格把关，保证所有进场使用的材料都有相应的合格证和环保检测报告，同时在材料使用前，将全部材料报经甲方、监理进行现场检查，并经甲方、监理验收合格后方可投入使用。对于部分要复检的材料，我公司也会按业主、监理的要求积极配合送检。
 现将本工程所涉及装饰材料有害物标准摘录如下：
1、民用建筑装饰工程放射性核素限量的材料
（1）建筑主体材料：用于建造建筑物主体工程所使用的建筑材料。包括：水泥与水泥制品、砖、瓦、混凝土、混凝土预制构件、砌块、墙体保温材料、工业废渣、掺工业废渣的建筑材料及各种新型墙体材料等。
（2）装饰材料：用于建筑物内、外饰面用的建筑材料。包括：花岗石、建筑陶瓷、石膏制品、吊顶核粉刷材料及其他新型饰面材料。根据放射性水平大小分为A、B、C三类。
（3）内照射指数（Ira）：建筑材料中天然放射性核素镭-226的放射性比活度，除以限量的200而得的商。
（4）外照射指数：建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232和钾-40的放射性比活度，分别除以各自单独存在时规定限量的商之和。
（5）氡浓度：实际测量的单位体积空气内氡的含量。
（6）人造板：以木质纤维为原料，经机械加工分离成各种形状单元材料，再经组合并加入胶粘剂压制而成的板材，包括胶合板、纤维板、刨花板。
（7）饰面人造板：以人造板为基础，经涂饰活复合装饰材料面层后的板材。
（8）水性涂料：以水为稀释剂的涂料。
（9）溶剂型涂料：以有机溶剂为稀释剂的涂料。
（10）水性粘接剂：以水为稀释剂的粘接剂。
（11）溶剂型粘接剂：以有机溶剂为稀释剂的粘接剂。
（12）水性处理剂：以水为稀释剂，能侵入建筑材料和装饰材料内部，提高阻燃、防水、防腐等性能的液体。
（13）游离甲醛释放量：在选择某种测试条件下，材料释放甲醛的量。
（14）游离甲醛含量：在穿孔法测试条件下，材料单位质量中含有游离甲醛的量。
2、材料采购、验证的规定
（1）采购建筑主体材料、装饰材料时，应根据材料使用范围，对照限量标准、查看检验报告和产品标识，有关内容记录在“评审表单”中。
（2）“有害物验证       质量验证        清点数量”进行验证，并记录在“物资验收单”中。
A、材料有害物的限量是否符合使用范围。
B、检验报告和产品标识是否符合国标的规定。检验报告的有效期为1年（生产日期应在检验报告的有效期之内）。产品标识详见各分类材料要求。有疑问时，应将材料送有资格的部门进行检测。
C、按抽样规定，对材料进行质量验收，符合规范的方可点数入库（报顾客抽检）使用。
D、对检验不合格、不符合设计要求或国家标准规定的材料，不得入库（报顾客抽检）、使用。
E、下列情况应进行复验：室内装饰面采用花岗岩石材，当总面积大于200m2时，应对不同产品分别进行复验；室内装饰采用同种人造木板或饰面板面积大于500m2时，应对不同产品分别进行复验。对室内装饰工程采用的水性涂料、水性粘接剂、水处理剂必须进行总挥发性有机化合物（TVOC）和游离甲醛含量检测报告；溶剂型涂料、溶剂型粘接剂必须有总挥发性有机化合物（TVOC）、苯、游离甲苯二氰酸脂（DI聚氨脂类）含量检测报告。
3、室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量。
    本标准适用于室内装饰装修用溶剂型木器涂料，其他树脂类型和其他用途的室内装饰装修用溶剂型涂料可参照使用。
（1）有害物质限量表
	项目
	限量值

	
	硝基漆类
	聚氨脂漆类
	醇酸漆类

	
	750
	80600
	550

	苯≤
	0.5

	甲苯和二甲苯总和≤
	45
	40
	10

	游离甲苯二异氰酸脂≤
	-
	0.7
	-

	重金属
	可溶性铅≤
	90

	
	可溶性镉≤
	75

	
	可溶性铬≤
	60

	
	可溶性汞≤
	60


本标准不适于水性木器涂料。
（2）包装标志
  标志除应符合GB/T9750-1998的规定外，按本标准检验合格的产品可在包装标志上明示。对于由多组分或多组分配套组成的涂料，包装标志上应明确各组分配比。对于施工时需要稀释的涂料，包装标志上应明确稀释比例。
（3）安全涂装及防护，涂装时应保证室内通风良好，并远离火源。涂装方式尽量采用刷涂。涂装时施工人员应穿戴好必要的防护用品。涂装完成后继续保持室内空气流通。涂装后的房间在使用前应空置一段时间。
4、室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量
    本标准规定了室内装饰装修用墙面涂料中对人体有害物质容许限值的技术要求，试验方法、检验规则、包装标志、安全涂装及防护内容。
    本标准适用于室内装饰装修用水性墙面涂料。
（1） 有害物质限量要求
	项目
	限量值

	挥发性有机化合物≤
	200

	游离甲醛/（g/kg）≤
	0.1

	重金属/（mg/kg）
	可溶性铅≤
	90

	
	可溶性镉≤
	75

	
	可溶性铬≤
	60

	
	可溶性汞≤
	60


本标准不适用于有机物作为溶剂的内墙涂料。
（2）包装标志
    产品包装标志应除符合GB/T9750-1998的规定外，按本标准检验合格的产品可在包装标志上明示。
（3）安全涂料及防护，涂装时应保证室内通风良好。涂装方式尽量采用刷涂。涂装时施工人员应穿戴好必要的防护用品。涂装完成后继续保持室内空气流通。
5、室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量
    本标准规定了室内建筑装饰装修用胶粘剂中有害物质限量及其试验方法。本标准适用于室内建筑装饰装修用胶粘剂。
	项目
	限量值

	
	橡胶粘结剂
	聚氨脂类粘结剂
	其他粘结剂

	游离甲醛/（g/kg）≤
	0.5
	-
	-

	苯/（g/kg）       ≤
	5

	甲苯和二甲苯总和/（g/kg）≤
	200

	游离甲苯二异氰酸脂/（g/kg）≤
	-
	10
	-

	挥发性有机化合物/（g/L）≤
	750


用于室内装饰装修材料的胶粘剂产品，必须在包装山标明本扳转确定的有害物质名称及其含量。
6、室内设置装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
（1）本标准规定了室内装饰装修用人造板及其制品（包括地板、墙板等）中甲醛释放量的指标值、试验方法和检验规则。
（2）本标准适用于释放甲醛的室内装饰装修用各类人造板及其制品。
     人造板及其制品中甲醛释放量试验方法及限量值
	产品名称
	限量值
	使用范围
	限量标志

	中密度纤维板、高密度纤维板、刨花板、定向刨花板等
	≤9mg/100g
	可直接用于室内
	E1

	
	≤9mg/100g
	必须饰面处理后可允许用于室内
	E2

	胶合板、装饰单板贴面胶合板、细木工板等
	≤1.5mg/L
	可直接用于室内
	E1

	
	≤5mg/L
	必须饰面处理后可允许用于室内
	E2

	饰面人造板
	≤0.12mg/L
	可直接用于室内
	E1

	
	≤1.5mg/L
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一、拟投入的主要施工机械设备表                          
	序号
	机械或设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造
年份
	额定功率（KW）
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	电动圆锯
	560NB
	2
	徐州
	2000.1
	0.9
	良好
	木制作
	

	2
	电动刨
	牧田
	2
	日本
	2000.4
	0.75
	良好
	木制作
	

	3
	木工修边机
	MX3040
	2
	日本
	1999.8
	0.8
	良好
	木制作
	

	4
	轻型手电钻
	6C
	10
	日本
	1999.2
	0.25
	良好
	墙顶面
	

	5
	射钉枪
	TA-3090
	8
	上海
	1998.9
	0.3
	良好
	木制作
	

	6
	电锤
	GHB25
	8
	德国
	1999.1
	0.75
	良好
	墙顶面
	

	7
	空气压缩机
	300-100
	1
	上海
	1999.7
	1.2
	良好
	墙顶
	

	8
	电动喷枪
	AS-1040
	8
	日本
	1998.12
	0.25
	良好
	墙顶
	

	9
	电动自攻螺钉钻
	TA-3060
	10
	上海
	1999.1
	0.25
	良好
	墙顶
	

	10
	手提电焊机
	SD-2000
	6
	徐州
	1998.12
	2
	良好
	墙顶地
	

	11
	电动套丝机
	/
	4
	上海
	2000.5
	0.75
	良好
	墙顶地
	

	12
	电线管套丝机
	/
	4
	上海
	1999.2
	0.75
	良好
	金属面
	

	13
	弯管机
	/
	3
	上海
	2000.8
	0.75
	良好
	金属面
	



二、 主要施工检测设备一览表
	序号
	设备名称
	数量
	功率
	产地

	1
	水准仪
	2
	/
	中国

	2
	塔尺
	2
	
	中国

	3
	钢管尺50m
	4
	
	中国

	4
	钢卷尺m
	10
	
	中国

	5
	钢卷尺100m
	2
	
	中国

	6
	水平尺
	3
	/
	中国

	7
	拖线板
	2
	
	自制

	8
	线锤
	10
	
	自制

	9
	工程专用检测尺
	2
	/
	中国
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一、 施工机械安排保证措施
工程施工质量的好坏、进度的快慢，很大程度上与施工机具的先进性有关。因此针对本工程的特点，我公司将根据实际情况、工序的工艺要求及各工种的需要，合理地配备先进的机具设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机具设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证本工程的质量和设计所要求达到的装饰效果。
 我公司在本装饰工程的施工中，配备机具设备时，将采取以下措施：
1、贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机具和手持动力机具；
2、充分发挥现场所有机具设备的能力，根据具体变化的需求，合理调整装备结构；
3、优先配备本工程施工中所必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的和配套的机具设备；
4、按本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机具设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。
另外，在配备机具设备时，我公司还综合考虑了以下因素：
1、技术先进性：机具设备技术性能优越、生产率高。
2、使用可靠性：机具设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。
3、便于维修性：机具设备要便于检查、维护和修理。
4、运行安全性：机具设备在使用过程中具有对施工安全的保障性能。
5、经济实惠性：机具设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。
6、适应性：机具设备能适应不同工作条件，并具有一定多用的性能。
7、其它方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。
二、施工组织部署
本装饰工程一旦中标，我公司立即成立本工程装饰项目经理部，并委派具有丰富现场领导和管理经验的项目经理担任本工程项目经理，另外再配备专业的项目施工员、质量员、安全员、材料员、计划员等组成一套强有力的项目管理班子，对本工程施工技术、质量以及安全文明等各方面进行科学的管理。同时各个管理人员全职在本现场直至整个工程竣工验收结束后，方可离场，如擅自离开现场或未全职在工程现场的，我方将支付甲方一定的违约金。
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1、工程开工前，我项目经理部组织有关的技术、测量、质检、预算人员认真仔细地审图，发现图纸中的缺陷与错误，做好记录，以便在今后的施工中避免可能遇到的困难的问题。
2、组织有关人员参加建设单位、设计单位及各相关业务人员共同参加的图纸会审工作；细致耐心的提出图纸中的问题，与各单位。共同协商解决方法，并做好图纸会审记录，作为施工中的依据。
3、要切实做好施工机械的落实。
4、根据合同中工程进度计划要求，做好分段施工组织设计和施工方案，施工概预算，进度计划、资金计划、材料委托加工计划的编制工作。
5、根据施工需要和现场实际情况确定施工供水、供电设计方案。
6、签订施工合同。
7、提前作好翻样工作，加工定货。落实成品、半成品等材料等货源。
8、组织测量人员进行工程定位的复测、放线，恢复现场测量定位。
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1、指导思想
本公司将该工程作为信誉工程、品牌工程去施工，因此对本工程的指导思想是：以质量为中心建立工程质量保证体系，组织素质高、技术水平硬、管理能力强的管理人员，优选技术素质高的作业班组进场施工。实施项目法管理，积极采用新技术、新工艺、科学管理、精心施工，安全文明高速地建造一流水平的优质工程。
2、实施目标
充分发挥公司的优势，精心施工、严格履行合同要求，确保实现如下目标：
1）质量目标
本工程质量合格工程，业主满意率100%。
2）工期目标
本工程总工期为   天目标按期完成。
3）安全、文明施工
本工程按JGJ59—99规范要求做好安全施工，无伤亡事故。
3、技术准备
1）熟悉建设方要求和现场实际情况，进行技术交底，对主要分部分项工程编制详细的施工方案，做好充分的技术准备。
2）充分了解现场周围场地环境情况。
3）编制施工预算，提供材料计划。
4）编制总体施工措施。
[bookmark: _Toc104016742][bookmark: _Toc111709757][bookmark: _Toc111710483][bookmark: _Toc112029257][bookmark: _Toc112029587][bookmark: _Toc112055508][bookmark: _Toc112055706][bookmark: _Toc112057200][bookmark: _Toc112060947][bookmark: _Toc122064738][bookmark: _Toc122072003][bookmark: _Toc122072194][bookmark: _Toc122072299][bookmark: _Toc122073251]5）认真考察施工现场的实际情况，对施工料、具的转运进行合理的布置安排。 
[bookmark: _Toc181766673][bookmark: _Toc181774705][bookmark: _Toc181775106][bookmark: _Toc181782181][bookmark: _Toc183398894][bookmark: _Toc183421936]第三节 施工劳动力安排
劳动力安排：优化劳动组合，为本工程选配所需各工种、各专业技术人员，组成技术精、作风硬、素质高的施工队伍。施工力量的配置由项目经理择优选用，在本工程施工高峰期，做好劳动力统筹安排。
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	职务（工种）
	数量（人）
	职务（工种）
	数量（人）

	技术负责
	1
	木工
	25

	质检员
	1
	油漆工
	20

	施工员
	1
	普工
	30

	安全员
	1
	机械工
	26

	材料员
	1
	水电工
	10

	资料员
	1
	
	



[bookmark: _Toc183398895][bookmark: _Toc183421937]第十章 半、成品保护措施
[bookmark: _Toc183398896][bookmark: _Toc183421938]第一节 半、成品保护管理
一、成品保护管理要素
成品保护是贯穿施工全过程的关键性工作，作好成品保护工作可以使已经完成的工序、分项工程顺利的转入后续工序，从而为单位工程的最终验收和交付创造良好的条件。完成的精品还没到交工前就遭到损坏，这是很多大型室内装饰工程的通病和缺陷。本工程项目现场施工人员多，专业工种交叉作业繁杂，工期紧迫，工作面重叠，对成品的保护有很大难度，因此提高装饰工程的成品保护意识至关重要。 成品保护是工程质量管理、项目成本控制和现场文明施工的重要内容，制定保护成品计划措施，指导我项目部参加施工的全体人员保护精装修成品的同时也保护其它专业的成品。成品保护工作的责任人为项目经理，施工全过程具体实施人为技术负责人、安全员、质检员、材料员和各工种工长。
二、成品保护阶段管理
根据西安市****学射击馆建筑声学、装修工程分包工程的实际情况和该项目各分项工程的特点，项目部计划实施的成品保护工作主要分三个阶段：
A．工序施工阶段
B．分项工程面层施工阶段
C．单位工程完成最终检验竣工交付阶段
2.1 工序施工阶段，各作业班组长在对操作者进行技术交底时，必须对操作者提出成品保护的要求。
2.2 工序转序联检时，其检查的内容包括成品保护。
2.3 分项工程面层施工阶段，专业工长要有针对性的提出成品保护措施，并组织实施，质量检察员对实施效果进行实地考核。
2.4单位工程完成最终检验竣工交付阶段，实行现场成品保护巡查制度，如果保护措施未达到预期效果，项目经理组织相关人员分析原因，并采取补救措施。
三、成品保护管理责任
1.现场材料保护责任
    由我单位统一供应的材料、半成品、设备进场后，由项目经理部材料员负责保管，由项目经理部发送到各班组的材料、半成品、设备，由各施工班组负责保管、使用。所有材料应码放于材料库房内，并按照公司《标识制度》进行标识。
2. 施工阶段成品保护责任
   设立专门的成品保护班组，直接由项目经理领导，人员数量根据形象进度情况随时调整，保证工程成品保护处于受控范围内。
3. 收尾、竣工阶段的成品保护责任
    收尾、竣工阶段的成品保护工作尤为重要，这一阶段主要的成品保护的责任单位是装修单位。在工程收尾阶段，各专业分包单位在进入施工作业面时必须持有项目经理部签发的“作业申请单”（按照常规工程作法）方能够进入作业，否则成品保护员有权拒绝进入作业。
4.  工序交接责任 
    上道工序与下道工序（主要指不同分包单位间的工序交接）要办理交接手续。交接工作在质量总监的协调下有序进行，责任工程师要把交接情况记录在施工日记中。装修施工人员在进行本道工序施工时，如需要碰到其它专业的成品时，必须以书面形式上报项目经理部，项目经理部与其它专业分包协调后，其它专业派人协助施工，待施工完成后，其它专业人员恢复其成品。
5. 成品保护技术交底责任
    项目经理部技术负责人对专业工程师进行成品保护交底，各专业责任工程师对各操作班组进行技术交底及成品保护工作交底。
[bookmark: _Toc183398897][bookmark: _Toc183421939]第二节 成品保护组织措施
根据本工程各分段施工的实际情况，由于工期较紧，工序繁杂，各工种交叉频繁，对于成品和半成品，通常容易出现二次污染和损坏，直接影响整体工程质量。因此必须加强成品保护，针对分项工程和单位工程施工全过程的成品保护制定以下措施：
1. 设立成品保护领导小组，设专人负责成品保护工作。
2. 制定正确的施工顺序：制定重要区域（中庭）的施工工序流程，将各专业工序相互协调，排出一个空间（首层大堂）的工序流程表，各专业工序均按此流程进行有序施工，根据施工流程安排的工作内容完成时间，严格控制工作面的人流量，如不符合流程时间的工种一律不准随意进入其他施工区。严禁任何违反施工程序的作法。
3. 作好工序标识工作，在施工过程中对易受污染、破坏的成品、半成品标识“正在施工，注意保护”的标牌。
4. 工序交接全部采用书面形式由双方签字认可，由下道工序作业人员和成品保护负责人同时签字确认，并保存工序交接书面材料，下道工序作业人员对防止成品的污染、损坏或丢失负直接责任，成品保护专人对成品保护负监督、检查责任。
5. 所有的消防上下水系统及电气空调在装修前必须完成试压试调工作，防止对精装饰面造成二次污染。
6. 分层分段设专人负责成品保护，治安消防、巡视检查、操作人员凭许可证进入施工区域，并在入口处办理登记手续，工作完毕后由成品保护责任人及时检查，发现问题立即查明责任者。
7. 对已完成施工的区域，派专人负责保管钥匙。凡未经项目部经理许可，一概不得进入已完工区域。
8. 预验后要修整的项目须持有特殊许可证方可进入现场。
9. 全场统一成品保护标志，施工重要部位挂牌警示保护。
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一、在施工过程中，对成品保护工作主要采取护、包、盖、封四种措施:
A．护～～就是提前保护。如墙面完成后，防止在天花和地面施工时受划伤，要求在饰面上贴塑料薄膜纸，加以保护。在门口部位及转角等交通道口，要多贴几层薄膜纸或再贴上小块木条，预防碰撞。同时在关键部位贴上成品保护标志条，起警示作用。
B．包～～就是包裹。如装饰面、不锈钢扶手应进行包裹，电气开关，插座、灯具也应包裹，防止油漆时污染。
C．盖～～就是表面覆盖。如地面工程完成后，用地毯胶垫或彩条布进行表面覆盖，在通道位置还应加盖木夹板。
D．封～～就是封闭。如卫生间施工完成后，应及时围堵封闭，尽量减少人为的损坏，以达到成品保护目的。
二、成品保护管理措施
1. 施工材料、半成品的保管
   a. 按照工程材料保管要求进行入库、码放、保管。
   b. 石材包装完好，立放、散放的石材光面相对码放。
   c. 石膏板、铝板、饰面板等饰面材料入库保管，放置在干燥的地方，平放在垫木上，保证材料上部不受挤压。为防止受潮，应用塑料布盖好。
   d. 木制板材、基层板、木龙骨等木制品放置在干燥的地方，下部用木方垫起，上部用塑料布覆盖，以防止木材受潮变形，影响施工质量。
   e. 贵重的五金放置在安全的地方（入箱或分类保管）以免硬物划伤。
   f. 不锈钢制品应用塑料布包捆，不得磨损。
2. 吊顶工程
吊顶工程待吊顶内管线、设备安装完毕后，办理好交接后，再调试龙骨，封罩面板，并做好吊顶内的管线、设备的保护，并配合好各专业对灯具、喷淋头、烟感、回风、送风口用纸胶带、塑料布进行粘贴、扣绑保护。
3. 地砖工程
a. 水电的综合布线管槽、各类管道，都应全部完成，并经过监理检查认可后，进行交接检查验收。
b. 室内地砖铺设完成后，及时进行封闭，进行标识，公共区域地砖铺设完成后，进行区域封闭，在强度形成前，严禁上人，达到强度后，在其上铺设纤维板进行保护。
c. 对于石材，不得堆放在露天被雨淋浸、水泡和长期日晒，板块要立放，光面对光面，设木垫块衬垫。铺设时要随铺随擦干净溢出的胶浆。禁止其他人员上去踩动并作保护标识，铺设完后房间要进行封闭，待强度达到后，用纤维板等加以覆盖保护。
d. 水电进入二次安装时，对使用的人字梯、高凳的下脚要用麻布或胶皮包好，以防止滑倒和碰到已施工完成的地砖、花岗岩地面。
e. 墙砖、石材阳角采用9mm厚胶合板进行保护，防止撞坏。
4. 人造草坪的维护及保养
1）、基本要求
·保持场地干净
·在草地周围竖立“禁止吸烟”标识
·机动车辆及重物不要进入运动场地
·减少清扫次数，避免高温时清扫
·设置足够的垃圾箱
·控制对场地的使用
·小的损坏应及时修补
2）、清洁及养护
·赛后用吸尘器及时清扫纸张、果壳等杂物。
·每两周用专用毛刷将草苗梳理一遍，将草坪上的脏物和树叶等杂物清除。
·每月或频繁比赛后用专用的耙子平整石英砂或橡胶粒一次。
·草皮上的灰尘，下雨时会冲刷干净，或用人工冲洗。
·夏日炎热时，可以用水淋洒草坪降温，以使运动者凉爽舒适。
3）、污渍的去除
·果汁、牛奶、冰淇淋、血渍等“水状”污渍，先用肥皂水擦洗，然后用清水彻底地冲洗有肥皂水的地方；如有必要用吸水力强的毛巾吸干。
·鞋油、防晒油、圆珠笔油等，可用海绵蘸上全氯乙烯擦拭，用吸附力强的毛巾吸干。
·石蜡、柏油和沥青，用力擦拭或用海绵蘸上全氯乙烯擦拭。
·指甲油，可用丙酮擦拭。
·油漆、涂料等，可用松节油或油漆去除剂擦拭，用清洁剂和水除污。再用冷水冲洗清洁剂，并用力擦拭，用海绵蘸上全氯乙烯擦拭。
·口香糖，可用氟里昂喷射成小块后再清除残渣。
·真菌或霉点，可用1%过氧化氢倒入水中，擦拭完后用水彻底浸泡。
4）、检查修补
·仔细检查缝合处是否有松动，整个草皮底部是否损害、撕裂、灼烧等。大的修补应及时联系铺装公司。
·大雨的冲刷及清扫会使填充物少量流失。需填补的地方可撒些石英砂、橡胶粒，并完全扫进草皮里。
5）、禁 止 事 项
·场内吸烟、燃放烟花炮竹、焊接；
·场内乱扔口香糖、果皮零食、果汁饮料、油污等；
·汽车、摩托车等车辆和重物进入场地；
·使用钉鞋、标枪等不当的鞋类或体育器械；
·使用化学清洁剂、除草剂或杀虫剂。
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本工程将按JGJ59-99行业标准中文明施工要求组织生产。由专业负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查，以有力地促进项目“标化”工作达到文明卫生的要求。严格遵循文明施工工地管理及有关创建国家卫生城市的要求等规定，做好文明施工管理和城市交通管理的工作。
1、文明施工的目标
确保施工现场符合环保及文明施工要求；
施工现场做到亮化、净化、绿化、美化；
2、文明施工管理原则
（1）行动态管理
    现场管理根据施工组织设计中的施工总平面布置和当地政府及主管部门对场容的有关规定及依据，进行动态管理。
（2）立岗位责任制
    按专业分工种实行现场管理岗位责任制，对现场管理的目标进行层层分解，落实到有关专业和工种，这是实施文明施工岗位责任制的基本任务。为明确责任，可通过施工任务单或承包合同落实到责任者。
（3）检查、及时整改
    对文明施工的检查工作要从工程开工开始做起，直到竣工交验为止。由于施工现场情况复杂，也可能出现三不管的死角，在检查中要特别注意，一旦发现要及时协调，重新落实，消灭死角。
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1.项目全体参建人员应严格按公司规定，着统一服装，分工种戴不同颜色的安全帽。
2.主要道口设置明显的标牌，标明工程名称，施工单位和工程负责人等内容。
3.施工现场的布置严格按业主审批后的施工现场平面布置图进行，施工现场的材料堆放应按其规格、型号的不同分别堆放整齐，并应避开主要信道。
4.成立现场文明施工班组，协助施工班组进行现场清理工作，及时回收边角料及杂物，并做好产品保护实施和检查工作。
5.大力提倡文明礼貌，杜绝打架斗殴现象，一经发生将当事人立即清除出场。
6.施工设备应定期维修保养，现场排列整齐美观。
7.危险作业区域应用红白色小旗围起以示警戒。
8.工地施工人员进入工地一定要遵守工地的有关规章制度，不说脏话粗话，言行检点，不在工地发生任何打斗事件。
9.开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。
10.加强班组建设，有“三上岗一讲评”的安全记录，有良好的班容班貌。
11.现场施工人员均佩带胸卡，胸卡上注明工作部门与岗位按规则同意编号。
12.工地备有环境卫生宣传标牌和责任区包干图。
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人民对绿色环保的渴望和追求已成为21世纪的主旋律。2001年以来陆续颁布的一系列有关建筑工程室内环境保护的国家标准实施，从而提出一个全新绿色环保施工理念：要求施工单位在不牺牲装饰产品工程质量、成本、功能的前提下，最大限度地减少施工废弃物并最终实现无废弃物的施工，更加注重绿色环保意识，创导“绿色设计”，选择“绿色建材”，组织“绿色施工”，实施“废弃物的饿处理和回收”。
为营造舒适、健康、环保的办公、休闲、居住环境，提高生活品质，搞好装饰的绿色环保施工，我公司在不断的施工中总结出以下经验；
1、“绿色建材”是装饰绿色环保施工的基础。
什么是“绿色建材”？.所谓绿色环保建材，是指在原材料采用、产品制造、工程应用、废料处理和用过材料再循环等方面，对地球符合最小和对人类健康最为有益的材料。绿色环保建材一般来说应有以下几个特点：一是无毒、无害、无污染。在生产和施工过程中，及装修入驻后都不会散发有毒气体，不会产生辐射，不会发生霉锈蚀，有阻燃特性，遇火烧后不会产生有害烟气。二是对人体具有保健功能，能帮助人民解除疲劳，促进人体血液循环，能保护视力，不会产生对人体有害的磁波。三是具有灭菌防病功能。目前，绿色环保建材已被众多厂家所广泛开发生产，成为21世纪建材厂家生产、销售之追求。
如何进行“绿色选材”，既然伪劣建材对人体有这么大危害，我们在装饰中应如何识别绿色建材并慎用哪些材料呢？
（1）看产品或其包装上是否有中国环境标志。
（2）“望、闻、问、切”辨别材料：一望，即看外观，看其说明书是否标明成分，其中是否含有刺激性；三问，即询问其产品是否经有关权威机构检测，是否安全；四切，即用手摸，感觉一下，是否有灼伤感，手摸部位是否有红斑。“绿色建材”的材料加工和管理，象大理石切割，线条加工，门面制作，玻璃、不锈钢的加工及人造大理石加工均实行工厂加工，现场安装的施工方案，为绿色环保施工创造条件。
（3）木材及板材的加工：线条加工，门扇制作均在施工现场放样，在工厂加工制作，半成品现场进行安装，对木材资源的合理利用较为方便。施工现场板材集中在木工房下料，下料尺寸由各作业班组提供详细施工下料单，由项目工程师复核签字后交与下料班组作为下料依据，施工现场只是组装，这样就避免现场各木工班组各自开料，施工环境脏乱，边角无法合理利用。
（4）集中加工的木工车间，一日一清，边角料合理使用，即降低成本又合理利用资源，减少垃圾料对环境的污染。
（5）油漆加工车间：油漆喷房集中设置，要求对周围环境影响较小处，喷房内搞好通风设施，所以能活动、拆装的木制饰面均拆除编号到喷房油漆，减少油漆施工中对楼内室间的污染，降低工人作业环境恶化程度。
（6）易燃、易爆、油品及化学品的管理：医燃、易爆、油品及化学品单独设仓库管理，要求不与其它作业间仓库在一起，内配黄砂箱、灭火器等设施，非油漆组长及库管员不得入内。同时做好防火防爆及通风措施。
2、“绿色环境保护”将是装饰绿色环保施工的重要组成部分，为了保护和改善生活环境与生态环境，防止由于建筑施工造成的作业污染和扰民，保障施工期间施工人员的身体健康还必须做好施工现场的环境保护工作。装饰、建筑垃圾及时清理，不准乱抛、乱堆，防止各施工现场混乱，特别严禁从窗口向外抛建筑垃圾。做到活停垃圾清。工地现场管理人员需经常与业主管理人员互相沟通、互相协作，共同管理好该工程。
3、施工现场料具管理
施工现场的成品、半成品、各种料具均要按施工布置图指定位置分类码放整齐、稳固，做到一头齐、一条线。施工现场的材料管理，要依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防爆、防损坏等措施。
4、 施工现场垃圾管理
在施工现场设置垃圾堆场，每日下班前指派人进行施工场所的场地清理，做到工完场清。对所产生的垃圾进行分类处理，对于较大块的边角料及可能重复使用的材料集中整理，分类堆放于现场的材料堆放角落，以便于加工利用，达到节约成本的目的。对于无法利用的垃圾在场地打扫完毕后运出施工场所，集中堆放于施工现场的垃圾堆场，运出施工现场。
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