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[bookmark: _Toc200370294][bookmark: _Toc200371738]第一节	工程概况

1.1招标单位：****食品有限公司；
1.2工程名称：****食品有限公司中央研究所新址及****宾馆装修工程；
1.3施工规模:  3500㎡；
1.4施工地点：
 1.5招标范围：设计图纸所示内容；
1.6质量标准：符合中华人民共和国国家建筑工程施工质量验收规范标准，达到合格工程标准；
1.7施工总工期：历时90个日历天；

第2节 [bookmark: _Toc200370295][bookmark: _Toc200371739]保证工期和质量的承诺

我们根据现场的实际情况和公司的实力，我公司计划用90个日历天的时间完成本工程的全部施工任务。结合本工程实际情况，我们对确保施工项目的计划工期制定一系列的措施；为保证工程的施工质量，我们将秉承优质完美、精益求精作的质量方针，以完整、严格科学的质量控制体系为保证，并成立以主任工程师为组长的质量领导小组，对工程施工安全、工程质量、工程进度进行全过程的控制。确保按期，高质地完成施工任务。

第3节 [bookmark: _Toc200370296][bookmark: _Toc200371740]施工规划

施工管理目标：按本公司ISO9001系列标准规范项目管理，开发和使用先进工艺及技术，严密组织，精心操作，优质、高速、低耗地完成本工程。
具体为：
  1）工程质量标准──本工程质量等级必须达到国家验收规范合格工程标准；
  2）施工操作过程中，谨遵有关装饰工程的标准及规范，严格按照施工图组织施工，控制好工程质量。
  3）施工工期── 确保90个日历天完成。精心地组织施工，科学有效地进行全面施工管理，配备高素质的人员、精良的机具，合理规划各项资源。
  4）安全生产── 保证杜绝重大伤亡、设备、火灾等安全事故。
  5）项目部派专人负责安全生产，并落实到每一个工序、每一个环节。
  6）文明施工── 严格执行北京市施工现场文明安全标准化管理；
  7）施工期间，必须严格控制排污、噪音以及现场容貌的整洁，协调邻近各施工单位交叉作业的配合关系，创造一个优美、整洁的施工环境。
  8）我公司保证本工程保修期不低于 2 年，关键设备的保修期不低于 2 年或双方另行商定但不低于2 年。

[bookmark: _Toc200370297][bookmark: _Toc200371741]第四节  编制依据

4.1本工程的招标文件
4.2本工程的施工图纸：****食品有限公司中央研究所新址及****宾馆装修施工图；
4.3国家或地区相关的规范、标准、条例：
（1）中华人民共和国建筑法；
（2）中华人民共和国消防法；
（3）建设工程质量管理条例（国务院令第279号）；
（4）建筑工程质量验收统一标准 （GB50300-2001）；
（5）建筑装饰装修工程质量验收规范 （GB50210-2002）；
（6）建筑地面工程施工质量验收规范（GB50209-2002）；
（7）建筑电气工程施工质量验收规范 （GB50303-2002）；
（8）高级建筑装饰工程质量检验评定标准 （DBJ01-27-96）；
（9）室内装饰工程质量规范 （QB1838-93）；
（10）建筑内部装修设计防火规范 （GB50222-95）；
（11）《质量管理体系标准》GB／T19001—2000；
（12）《环境管理体系标准》GB／T24001—2004；
（13）《职业安全健康管理体系标准》GB／T28001—2001；
（14）《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001；
（15）《建筑工程质量检验评定标准》(GB50210—2001)
（16）《高级建筑装饰工程质量验收标准》（XBJ/T01-27-2003，J10271-2003）
（17）《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003
（18）《建筑内部装修设计规范》GB50222-95
（19）GB18580—2001  室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量
（20）GB18581—2001  室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量
（21）GB18583—2001  室内装饰装修材料  粘接剂中有害限量
（22）GB18587—2001  室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘接剂有害物质释放限量
（23）GB18582—2001  室内装饰装修材料 内墙涂料有害物质限量
（24）GB18585—2001  室内装饰装修材料 壁纸中有害物质限量
（25）GB6566—2001   建筑材料放射性核素限量
4.4我公司推行ISO9001质量保证体系的有关文件。
4.5根据本工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件分析，结合我公司的工程施工经验。
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第二章  施工部署

[bookmark: _Toc200370299][bookmark: _Toc200371743]一、组织管理机构及施工力量部署
1．成立以公司经理为首成立由各部门负责人参加的领导小组，依据各自的职责直接为现场提供服务，解决生产矛盾，发挥公司整体优势，优化生产要素。
2．我们为保证本工程质量，我们使用技术水平高，经验丰富，能刻苦耐劳、具有质量和安全意识的技术工人，对于本工程使用的所有技术工人，专门从公司中挑选具有类似项目施工经验的工人。在开工前公司将统一组织对施工人员的培训教育工作，并经过安全考试合格后，方可随队赴现场施工。在施工中所有员工都将统一服装标识，利于辨认，各层配备对讲机以便及时联络、协调。施工现场的管理人员大部分都是对口专业毕业并具有多年实践经验的工程师，个个均具有丰富的施工项目管理经验，便于管理好本工程。
3．针对本工程我们将成立现场指挥部，由国家壹级建造工程师担任本工程现场项目经理，高级工程师担任现场技术负责人，下设质量、安全、技术、施工、生产、材料、预决算等管理组织机构，各职能人员都必须有创优经验、组织能力强、有责任感、技术过硬的管理人员。
[bookmark: _Toc200370300][bookmark: _Toc200371744]二、项目部组织结构

项目部组织机构安

全

员
项目经理
生产经理
质

检

员


员
环

保

员
材

料

员

库
管
预算
员

资

料

员
项目技术负责人
劳务队伍
技

术

员

员













三、项目部组织机构人员简介：
1.项目经理简介
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	1998
	担任项目经理年限
	9年

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或已 完
	工程质量

	
	
	330万
	2008.11.22-2009.3.15
	已完
	良

	
	
	800万
	2008.3.12-2008.10.12
	已完
	合格

	
	
	1700万
	2007.3.5-2008.3.5
	已完
	合格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	





 


 

                           

2．项目技术负责人简介
	[bookmark: _Toc200370301][bookmark: _Toc200371745]姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	项目技术负责人
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	1985年
	担任技术负责人年限
	15年

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工
日期
	在建或
已 完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	









 



3．项目部组织机构人员简介
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务单位

	项目经理
	
	
	
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	
	
	
	

	技术员
	
	
	
	
	
	
	

	质量经理
	
	
	
	
	
	
	

	造价员
	
	
	
	
	
	
	

	资料员
	
	
	
	
	
	
	

	安全员
	
	
	
	
	
	
	

	质检员
	
	
	
	
	
	
	

	电气工长
	
	
	
	
	
	
	

	材料员
	
	
	
	
	
	
	







四、施工力量管理体系及主要施工力量岗位责任
1、施工管理体系
1．1、项目经理全权负责本工程质量、工期、安全、文明施工及成本标算，并与业主及监理单位、质检站等部门协商解决施工过程中的一切重大事宜。
1．2、技术负责人负责工程的施工管理、工程进度计划、生产调度、施工现场平面管理以及各专业分包的协调管理。负责工程较大技术方案和措施的编制、审核和交底，组织试验和检验资料档案等技术管理工作。
1．3、预算员负责工程数据报价、合同管理、工程预算、结算、分包合同的谈判签约工作。
1．4、材料员负责施工材料、设备、机械的采购、供应和管理。
1．5、质检员负责现场的人员质量知识培训，质量教育以及本工程的质量控制、监督等工作。
1．6、安全员负责现场的人员安全知识培训，安全教育以及本工程的安全控制、监督等工作。
1．7、办公室负责工地人事行政管理、治安消防及文明施工等工作。
2、主要施工力量岗位责任
项目部负责本项目从开工到竣工交付使用及维修保养等全过程的施工管理，确保本工程的质量、工期、安全作业、文明施工等得以全面落实，如期完工。
严格按照公司制订管理人员岗位责任制来对本项目进行管理，本项目经理部除项目经理外，项目班子重要成员还包括工程技术负责人、施工员、质检员、班组长、材料员、仓管员、财务人员。
（一）项目经理
1、贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策。执行企业的各项管理制度，自觉维护企业和职工的利益，确保公司下达的各项目经济技术指标的全面完成。
2、对工程项目施工须实行全面管理与有效控制，自觉执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术。
3、严格财经制度，加强财务管理，正常处理国家、企业、个人三者之间的利益关系。
4、认真执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款。
5、组织编制工程项目施工组织计划，制订安全生产和保证质量措施，并组织实施。
6、科学组织和管理进入项目地的人、财、物资源，协调好各单位的关系，做好人力、物力和机械设备的调配与供应，及时解决施工中出现的问题，努力提高经济效益，圆满完成任务。
7、认真接受公司各职能部门对工程质量、安全、进度、财务的监理，定期向公司管理部门汇报工作。
（二）项目技术负责人
1、全面负责本工程的施工任务和下达的各项生产经济技术目标。
2、认真执行有关生产的各项决定和规章制度，做好本工程的劳动力、材料等平衡调度，完成和超额完成各项生产计划。
3、负责执行技术、质量、安全操作规程：检查工程定位、定标、隐蔽工程及各项技术交底和施工记录。抓好各工程岗位责任制和贯彻实施，做到文明施工。
4、搞好经济核算，坚持质量检查评比和验收制度，做到项项有记录，有资料，抓好管理，搞好生产。
5、指导技术员及时编制月份生产计划，机具材料计划和劳动力计划。
6、认真贯彻执行国家及上级颁布的各项有关劳动保护和安全生产法规、法令和规章制度，把安全生产工作列入各项议程，不违章指挥。
7、制定和实施本工地施工安全技术措施，定期向职工报告本工程的安全生产情况。
8、对工地全体施工人员进行安全技术和遵章守纪教育。
9、带领本工地有关人员进行每月一次的质量安全生产大检查，制止违章作业，发现不安全因素和隐患要定时定人进行整改，消除隐患。
10、发生工伤事故时，要及时上报，并参加事故调查分析，提出改进措施。
（三）施工员
1、在现场技术负责人的指导下，全面负责本工程项目的具体施工任务，对施工进度，质量、安全负责。
2、熟悉施工图纸，对设计要求、质量要求，具体作法有清楚的了解；组织工人班组按图施工生产。
3、做好各项施工前的准备工作，做到“打一、备二、看三”，排除生产操作中的障碍，为班组创造良好的施工条件。
4、向班组进行计划交底，技术交底，措施和操作方法交底；工程质量和安全生产交底，亲临现场检查，指导施工操作。
5、合理使用劳动力，努力完成各项生产任务，完成后要按质量标准进行验收。
6、参与部分项工程质量评定，领导班组认真进行自检互检的交叉核验，参加隐蔽工程验收工作。
7、贯彻施工组织设计和技术、质量、安全生产管理措施的落实，做到文明施工。
8、做好《施工日记》的记录，协助技术资料员积累各种原始记录等工作。
9、贯彻各项生产，技术质量，安全管理制度，发现违章作业要立即制止，发现不安全因素和隐患要及时采取措施，杜绝事故发生的根源。
10、对施工现场电气、机械设备等要亲自检查组织验收，试运转合格后方能使用。
11、经常组织工人班组学习技术，学习安全和操作规程，经常教育工人不违章冒险作业，自己也不要违章指挥。
12、认真消除事故隐患，发生工伤事故时要立即报告，并保护好现场，参加事故调查分析。
（四）质检员
1、严格按照国家颁发的各项有关装饰工程质量、施工安全法规法令、规范规定进行质量安全检查。
2、经常进行“保证安全生产，提高工程质量”的教育，掌握班组质量、安全动态，搞好安全质量管理。
3、对所监督的工程项目进行经常性的检查，发现问题要立即予以纠正。对出现的工程质量、安全问题，视其情节轻重，有权责令返工，整改或暂停施工，并可越级上报。
4、对原材料、成品或半成品、安全防护用品中质量低劣或不符合施工规范规定和设计要求的，有权禁止使用。
5、按照安全操作规程和质量验收评标准要求，帮助班组开展质量安全自检互检，努力提高工人技术素质和自我防护能力。
6、参加分部分项工程质量检验评定，对不合格的分项工程，有权拒绝签名认证。
7、主持或参加各种定期质安检查，做好记录，定期上报。
8、参加质安事故调查分析会议，对工程质量、施工安全工作提出改进意见。
9、对违反劳动纪律、违反安全条例、违章指挥、冒险作业行为，或遇到严重险情，有权暂停生产，越级上报。
（五）材料员
1、严格执行国家有关建筑、装饰材料的规范要求，认真做好材料的采购，运输、保管、堆放工作。对各项材料的质量应严格把关（出厂合格证、对不合格的材料决不组织进场）。
2、制定本工程的各项材料采购计划，保证施工现场材料的及时供应。
3、对进场材料要严格按质量验收规范和计量检测规定进行验收。
4、熟悉各种材料性能，分类堆放整齐，并悬挂材料标识牌，妥善进行保管。
5、严格按规定凭限额领料单领发材料，实行定额发料制度。
6、做好各种材料的月份记账、盘点、报耗等工作，记录反馈信息，做好材料档案。
（六）班组长
1、班组长要模范遵守生产各项规章制度，带领本班组安全生产作业。
2、班组长负责班组内的全面工作，互相关心、互相爱护，搞好班组与其它班组之间工程的配合、协调，确保整体质量、进度和效果。
3、班组长要组织本班组职工学习技术，学习操作规程，遵守劳动纪律，安排好班组的生产，做到优质高产、低耗，安全地完成各项生产任务。
4、班组长要经常掌握工程质量，安全生产情况，发现问题要及时解决。
5、教育班组成员，合理使用原材料，做到工完料尽场地清洁，搞好现场文明施工。
6、健全“六大员”做好传帮带，当生产工作与安全发生矛盾时，首记生产必须服从安全。
7、班前要检查安全，班后要检查质量，对使用的机器、设备及作业环境要经常进行检查，发现不安全因素，要采取改进措施。
8、组织搞好安全活动日，开好班前安全会和每周一安全例会，提高组员“安全第一、预防为主”的安全意识和自我防护能力。
9、遵章守纪，坚决返对违章作业，当发生工伤事故时，要立即上报有关人员，及时抢救伤员，保护好现场。
（七）安全员
1、全面负责施工现场的安全保卫、防火宣传、教育管理工作，贯彻执行有关安全防火、防爆的法规法令。
2、经常深入施工现场，检查了解易燃、高温、电源、火源、热源等物质和环境的情况，对不安全问题提出改进意见和措施。
3、组织义务消防队，配备、备齐有关安全防火器材，定期换药。
4、参加定期安全检查，发现不安全因素和隐患要及时进行整改。
5、建立和健全各项保卫、值班管理制度，参加事故调查处理，防止事故发生。
（八）仓管员
A、工作内容
根据列出的材料清单，做好下列工作：
1、堆放材料计划（注意分类）；
2、安排工人按计划堆放；
3、核验进货数量及质量；
4、做好对报告迅速提交主管人员；
5、按领料单及时组织和发放材料；
6、在下班前做好每日用料记录；
7、每周星期六核对清点存货；
8、修正存货记录；
9、每周星期一将存货记录交主管。
B、责任和权力
1、仓管员负责进度材料及其它物品验收签字记账，有些材料不能在库房验收时，要到卸地点验收；物品出库时办理交验手续记账。每天时出物品名称、数量、分类小计及累计，做到进库帐物一致；
2、每十天做一次统计报表，一式三份，交项目经理、会计各一份备查，有时间到施工现场检查材料使用情况，发现问题及时向施工员或项目经理反映；
3、出库由工长派领料单，由工长或相关人员领料并签名登记，做到进出一致，如有遗失或浪费，按实际价值扣除相关当事人工资或奖金；
4、严格执行电动工具的借用登记手续；
5、做好电动工具的日常保养工作，损坏的工具在及时写出损坏部分报告，提前给主管，并做好送修的准备；
6、有权制止对电动工具的野蛮操作及建议工程合理分配；
7、严格控制低值易耗工具、材料及配件的不合理领用、更换、降低成本；
8、有权根据施工急需，决定临时购料计划（小批量）。但应及时向主管报告。
（九）财务人员
1、负责工资发放，材料款支出报销。
2、平时费用支出，必须经项目经理或主管经理签字认可后才准予支出，项目经理本身费用支出须由主管经理签字报销。
3、材料发票须经采购员、仓管员、项目经理核实签字后附上用料计划单报销。
4、对一些不合理的开支或不应开支的应拒绝支付。
5、会议应将每天支出的项目分类及累计，每十天做一次财务报表交主管经理查阅。
[bookmark: _Toc200370302][bookmark: _Toc200371746]五、施工力量部署原则
1、目的性原则
根据本工程概况所设置的项目组织管理机构，其目的是为了产生组织功能，实现施工项目管理的总目标，严格履行分包合同，按照“三控两管一协调”（即进度控制、质量控制、成本控制，合同管理、信息管理，组织协调）的内容，进行全方位、全过程的施工管理，从这一根本目标出发，就会因目标设事，因事设机构定编制，按编制设岗位定人员，以职责定任务授权力。
2、精干高效原则
施工项目组织机构的人员设置，以能实现施工项目所要求的工作任务（事）为原则，尽量简化机构，做到精干高效。人员配置要从严控制二、三线人员，杜绝人浮于事，力求一专多能、一人多职。同时还要增加项目管理班子人员的知识含量，着眼于使维修改造用和绩效相结合，以提高项目施工水平、质量、效益。
3、管理跨度和分层统一的原则
管理跨度亦称管理幅度，是指每一个主管人员直接管理的下层人员数量。管理跨度大，所接触的人员关系就多，处理人与人、人与事的关系数量相应就多，反之则少。组织机构设计时，必须有一个适当的管理跨度。然而管理跨度又与职能分层有关。因此不难理解：层数多，跨度就小；层数少，跨度会大。这就要根据领导者的个人能力和施工项目的大小进行权衡。本组织机构在设计时，因对本工程招标项目的工作量和所牵涉到的专业内容加以考虑，其人员设置是相当有针对性的。
4、业务系统化管理原则
不同组织、工种、工序之间，存在这大量的结合部，故项目组织的形成必须是一个完整的组织机构系统，恰当地分层和设置管理部门，以便在结合部上能形成一个相互协调、相互联系、相互制约的有机整体，防止产生职能分工、权限划分和信息沟通上的相互矛盾或重叠。使项目管理自始至终围绕总目标实行合理分工及整体协作。

[bookmark: _Toc200370316][bookmark: _Toc200371760]





第三章  各分部分项工程的主要施工方法
第1节 [bookmark: _Toc200370317][bookmark: _Toc200371761]施工工序方案

    为了更好地协调组织施工，并充分考虑到各工种施工之间的搭接和交叉特制订本方案。
    认真进行施工设计图纸会审工作，作好技术交底,对关键性施工环节及预见性的质量通病制订切合实际的管理措施,确保工程质量。
    施工工序：
技术交底——施工准备工作——备料、订货加工——结合现场施工环节及预见性的质量通病制订切合实际的管理措施。现场施工准备（清理现场、修补、完善施工水电设施）——测量放线——每层次、每个作业面施工——自检、整改——交工验收。

第2节 [bookmark: _Toc200370318][bookmark: _Toc200371762]技术准备

开工前二天，项目经理部首先组织技术管理干部进场，作好施工前的准备工作，联系好施工临时用水、用电的拉驳，组织清除工地的杂物障碍，项目经理部将工程各工种的技术骨干集中熟悉图纸，进行技术交底，提出施工工艺要求：对天花工程、地面工程、墙面工程等大型重要分项工程编制分项工程施工组织，各施工作业班及人员安排依据现场情况予以安排，各种工具也随之进场，随后根据现场情况及图纸的设计要求，进行隔断作业，测量定位、放线。

第3节 [bookmark: _Toc200370319][bookmark: _Toc200371763]定位放线

会合业主、有关设计师、监理工程师对施工图纸进行会审并做详细记录，在此基础上，对有关施工员作图纸技术交底，施工员对施工班组进行技术交底，务必使每位施工人员对其施工的顺序、工艺、方法及规范要清楚明了。并按公司质量体系文件要求，形成图纸技术交底、质量记录文件。
在对相关技术文件了解熟悉、吃透以后进行对施工现场进行测量，并弹出基准线。测量的主要内容包括：
1、根据总平面图用测量仪进行网点测设，制定施工控制网点测设方案，其测量工作程序为先整体后局部。同时保证足够的测量网点，为施工测设和技术复核提供标志。
2、各楼层的标高，楼梯尺寸的复测；
3、构筑物、柱梁、中心线复测，并计算出偏移尺寸；
4、空调风管及其它天花上走管标高位置是否影响天花造型施工；
5、按照立面图的分格及造型，根据施工立面的实际尺寸定位放线。
6、坐标定位后，将天花叠级造型投影在地面上进行放线。测设仪器控制误差。
7、砼墙、柱面垂直度如何，是否影响墙饰面施工等等。
8、根据总平面合理划分功能区域，用醒目、固定标志标定50CM线。测量时应使用水平测量仪、经纬仪等光学测量工具，慎用水管测平。
复测时必须对照房间位置逐一测量，并形成测量记录报告，弹出种类基准线。测量记录报告，按业主规定的程序审批后，发至各有关部门。特别是设计组，将以此作为设计输入之一，成为设计施工详图的重要依据。测量设备必须校检，以保证数据的准确性。测量工作拟计划2天完工。为此，测量人员在入场前就必须对工程图纸非常熟悉。测量工及有关施工员将在测量前五天熟悉施工图纸，以便入场工作更为顺利。

第4节 [bookmark: _Toc200370320][bookmark: _Toc200371764]天棚吊顶工程

吊顶工程要达到面平、缝细、线直、接口齐（平项与墙面、灯具的接口）、吻合好（平项与照明灯具、消防报警、风口、其他装修和吻合）分布整齐（消防探头、广播、灯口、风口等布整齐划一）不低于国家行业标准的量化施工标准。安装吊顶的龙骨、紧固件、螺钉、钉子应为镀锌，吊杆、角钢等应作防锈处理。
标高线的水平控制要点为：第一，基准点和标高尺寸要准确，用水平仪找它标高点。第二，吊顶面的水平控制线应尽量拉出通直线，线要拉直，最好采用尼龙线。第三，对跨度较大的吊顶，应在中间位置加设标高控制点。
[bookmark: _Toc200370321][bookmark: _Toc200371765]一、轻钢龙骨安装施工技术措施及施工方法
1．1施工准备和前期工作：轻钢吊项龙骨安装之前，应进行图纸会审，明确设计意图和吊顶构造特点。根据吊顶面积、饰面板材的安装方法及品种规格等因素，按设计要求对吊顶骨架进行合理布局，排列出纵横龙骨的设置关系和尺寸距离，绘制出施工组装平面图。以图纸为依据，统计出龙骨主体及各种配件的数量，进货验收准确无误后，用型材切割机分别截取所需的龙骨段备用。
吊项与主体结构的连接，是关系到整个吊顶是否牢固和安全的重要环节，必须根据吊顶材料的品种、规格、性能及吊顶构造的承载功能和使用要求等条件，由设计者经过验算确定。上人吊顶悬吊点的紧固方式，主要有两种类型，一是与建筑楼板结构配合施工，事先采取预埋措施，传统的做法有预埋铁件或采用短筋法（在楼板的细石砼整浇层预埋直径10-直径12钢筋段）和通筋法（预埋通长钢筋），将吊顶吊筋的一端打弯钩勾挂其上，另一端抽出，可直接与吊顶的主龙骨连接或是另焊接吊顶吊杆；再一种做法是不设预埋顶吊点的现场确定及其紧固措施，应事先经设计部门的同意，必须充分考虑吊点所承受的荷载，同时针对建筑顶棚本身的强度，吊顶个部位的吊点间距、承载龙骨中距、吊点距承载龙骨端部的距离（不得超过期300mm）等尺寸关系，均应严格按照设计的规定，以防止承载龙骨下坠及其他不安全现象的发生。
1．2固定吊顶及安装吊杆：依据设计所选定的方式方法进行龙骨骨架悬吊点的处理，将吊杆与吊点紧固件精确连接。对于有预约的，即将吊杆与预埋件焊接、勾挂、拧固或其他方式的连接，焊接时必须是与预埋吊筋做搭接焊，钢筋部位应涂刷防锈涂料。不设预埋者，于吊点中心固定五金件或其他吊点紧固材料。目前用于轻型吊顶的吊点紧固方式，采用金属胀铆螺栓焊接的方法，应必须保证胀铆螺栓螺杆的长度，其搭接焊必须符合焊接施工规范。
1．3应计算好吊杆的长度尺寸，需要套丝的应注意套丝尺寸留有余地以备紧固和调节，并选配好螺帽。
1．4固定吊顶边部骨架材料：当设计有要求时，应按既定的方法固定吊顶边部支承材料。对于无附加荷载的轻便吊顶，其L型轻钢龙骨或角铝型材等，较常用的设置方法是用水泥钉按400-600mm的钉距与墙、柱面固定。应注意建筑基体的材质情况，对于有附加荷载的吊顶，或是有一定承重要求的吊顶边部构造，有的需按900-1000mm的间距预埋防腐木砖，将吊顶边部支承材料与木砖固定，无论采用何种做法，吊顶边部支承材料底面均应与吊顶标高基准线一平（罩面板钉装时应减去板材厚度）且必须牢固可靠。
1．5安装承载龙骨：龙骨安装主要有三种方法，一是有附加荷载的吊顶承载龙骨，采用承载龙骨吊件与钢筋吊杆下端套丝部位连接，拧紧螺母卡稳、卡牢；二是无附加荷载的C型轻钢龙骨单层构造的吊顶主龙骨，采用轻型吊件与吊杆连接，一般是利用吊件上的弹簧钢片夹固吊杆，下端勾住C型龙骨槽口两侧；第三种方法是对于轻便吊顶的T型主龙骨，可以采用其配套的T型龙骨吊件，上部连接吊杆，下端夹住T型龙骨，有的则是直接将镀锌铁丝吊杆穿过龙骨上的孔眼勾挂绑扎。
1．6承载龙骨（大龙骨、主龙骨）安装就位后，以一个房间为单位进行调平。调平方法可采用木方按主龙骨间距圆钉，将龙骨卡住先作临时固定，按房间的十字和对角拉线，根据拉线进行龙骨的调平调直。根据吊件种类，拧动螺母或是通过弹簧钢片，工是调整铁丝，准确后再行固定。为使主龙骨保持稳定，使用镀锌铁丝作吊杆者宜采取临时支撑措施，可设置木方上端顶住顶棚基体底面，下端顶稳主龙骨，待安装吊顶板前再行拆除。
1．7主龙骨调平时需注意吊顶的起拱要求。对于面积较大的吊顶工程，为有利于平衡饰面的重力及避免吊顶面外观的视错觉，通常要将其中央部分作起拱处理。7-10m跨度的顶棚，一般要求按3/1000起拱；10-15m跨度的顶棚，多是按5/1000起拱。根据规范要求，金属龙骨吊顶中间部分的起拱高度尺寸，应不小于房间短向跨度的1/200。
1．8安装次龙骨：对于双层构造的吊顶骨架，次龙骨紧贴承载主龙骨安装，通长布置，利用配套的挂件与主龙骨的连接，在吊顶平面上与主龙骨相垂直，它可以是主龙骨，有时则根据罩面板的需要再增加小龙骨，它们都是覆面龙骨。次龙骨（中龙骨及小龙骨）的中距由设计确定，并因吊顶装饰板采用封闭式安装或是离缝及密缝安装等不同的尺寸关系而异。由设计确定，并因吊板装饰板采用封闭式安装或是离缝及密缝安装等不同的尺寸关系而异。对于主、次龙骨的安装程序，由于其主龙骨在上，次龙骨在下，所以一般的做法是先用吊件安装主龙骨，然后再以挂件在主龙骨下吊挂次龙骨。挂件（或称吊挂件）上端勾住主龙骨，下端挂住次龙骨即将二者连接。
[bookmark: _Toc200370322][bookmark: _Toc200371766]二、石膏板安装施工技术措施及施工方法
1、石膏板的安装（包括各种石膏平板、穿孔石膏板以及半穿吸声石膏板等），应符合下列规定：
（1）钉固法安装，螺钉与板边距离应不小15mm，螺钉间距以150-170mm为宜，均匀布置，并与板面垂直。钉头嵌入石膏板深度以0.5-1mm为宜，钉帽应涂刷防锈涂料，并用石膏腻子抹平；
（2）粘结法安装，胶粘剂应涂抹均匀，不得漏涂，粘实粘牢。
2、深浮雕嵌装式装饰石膏板的安装，应符合下列规定；
（1）板材与龙骨应第列配套；
（2）板材安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合；
（3）板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧或脱挂。
3、纸面石膏板的安装，应符合下列规定：
（1）板材应在自由状态下进行固定，防止出现弯棱、凸鼓现象；
（2）自攻螺钉与纸面石膏板边距离：面纸包封的板边以10-15mm为宜，切割的板边以15-20mm为宜；
（3）固定石膏板的次龙骨间距一般不应大于600mm，在南方潮湿地区，间距应适当减小，以300mm为宜；
（4）钉距以150-170mm为宜，螺钉与板面垂直。弯曲、变形的螺钉应剔除，并在相隔50mm部分的另安螺钉固定；
（5）安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，不得在同一根龙骨上接缝；
 （6）石膏板的接缝，应按设计要求进行板缝处理；
 （7）纸面石膏与龙骨固定，应从一块板的中间向板的四边固定，不得多点同时作业；
 （8）拌制石膏腻子必须用清洁水和清洁容器。
[bookmark: _Toc200370323][bookmark: _Toc200371767]三、铝扣板天棚吊顶工程
  (一)、质量要求
1、吊顶高度符合设计要求。
2、表面平整、光洁，无污染、凹陷、锤伤缺陷。
3、接缝均匀一致，无错缝现象。
   (二)、施工工艺
1、材料控制
1．1使用经检验合格的产品。
1．2材料颜色按要求保持一致，无色差。
2、块板安装
2．1铝合金块板与轻钢龙骨架的安装，主要采用吊钩悬挂式和自攻螺钉固定式两种。
2．2安装时按照弹好的板块安排布置线，从一个方向开始依次安装。注意吊钩先与龙骨连接固定，钩住板块侧边的小孔。
2．3铝合金板在安装时应轻拿轻放，保护板面不受碰伤或划伤。
2．4用自攻螺钉固定时，应先用手电钻打出孔位再上螺钉。
3、条形板安装
3．1条形板安装通常是直接卡入专用龙骨的卡脚上。
3．2安装时将板条托起，将板条一端用力压入卡脚，并顺势用推压方式将其余部分压入卡脚内。
3．3安装铝合金压缝条。
   (三)、检验标准和方法
1、检查数量，按有代表性的片段间抽查10%，过道按10延长米，大堂等大间按两轴线为1间，但不少于3间。
2、检查吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等是否符合设计要求。
3、罩面板与龙骨应连接紧密，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致。
4、搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。
吊顶罩面板工程质量的允许偏差应符合下表规定。
	项次
	项 目
	允许偏差 
	        检   验   方   法

	
	
	金属装饰板
	

	1
	表面平整
	2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查观感平整

	2
	接缝平直
	<1.5
	拉5m线检查，不足5m拉通线检查

	3
	压条平直
	3
	

	4
	接缝高低
	1
	用直尺和楔形塞尺检查

	5
	压条间距
	2
	用尺检查


[bookmark: _Toc200370324][bookmark: _Toc200371768]四、木龙骨胶合板天棚吊顶工程
  1、施工要点
  （1）基层抹水泥砂浆，然后涂刷防潮洒；
  （2）木龙骨及衬底胶合板背面涂刷防腐剂，然后涂防火漆；
  （3）采用胶合板贴面，面涂硝基磁漆。
2、施工准备
  （1）技术准备
   1）施工采用的木材、涂料样板送业主确认批复；
   2）饰面油漆色板经业主选板确认。
  （2）材料准备
   1）龙骨料采用红白松烘干料，规格、含水率应符合设计要求；
   2）衬底板采用大芯胶合板，厚度15mm；
   3）饰面板为3mm印尼白木饰面胶合板；
   4）防潮漆、防腐剂、防火涂料以及膨胀螺栓、钉子、乳胶等。
  （3）作业条件：木龙骨架安装应在门窗框安装完成后进行，衬底板、饰面板安装应在室内墙柱面、楼地面块料铺贴基本完成后进行。
   3、操作工艺要点
  （1）木龙骨架制作：根据房间大小和墙面的高度，先将木龙骨在地面进行整片或分片拼装，钉做成木龙骨架。
  （2）木龙骨架安装与固定：
   1）安木龙骨架前，先检查基层墙面的平整度和垂直度是否符合质量要求，如有误差则采取基层木骨架调整法，即在墙柱基层与木龙骨架间垫木方或木楔调整平整度和垂直度；
   2）木龙骨架经调整后，将骨架竖起靠在预钉墙面上，调整平整度和垂直度，用膨胀螺栓或钉将骨架固定在墙上。
  （3）饰面胶合板贴面：
   1）经检查衬底胶合板的垂直度与平整度符合要求后安装饰面胶合板；
   2）按设计要求在衬底板上弹出分格线；
   3）按设计要求的大小裁饰面板，木纹根部向下，上下相邻板块对接处花纹应通顺，四边修整刨平；
   4）先在板背均匀地涂刷乳胶液，按分格线贴在衬底板上，然后用气枪钉进行固定。
   4、主要注意事项
  （1）木材含水率要求小于12%；
  （2）饰面板裁料与拼装都要注意与相邻板块的木纹通顺；
  （3）饰面板裁料时应比设计的分格尺寸略大，用细刨刨边后块料尺寸要和设计要求尺寸一致；
（4）打钉时要将气钉枪压紧板面，以保证钉头嵌入板内；如有钉头外露，应用铁冲将其冲进板内然后用腻子刮平。
五、天棚工程检验标准
（一）、罩面板及钢木骨架安装工程的质量验评
罩面板及钢骨架安装工程质量检验评定标准
	项次
	项目
	质量等级
	质量要求
	检验方法

	1
	罩面板表面质量
	合格
	表面平整、洁净、无明显变色、污染、反锈麻点和锤印
	观察检查

	
	
	优良
	表面平整、洁净、颜色一致、无污染、反锈麻点和锤印
	

	2
	罩面板的接缝或压条的质量
	合格
	接缝宽窄均匀；压条顺直，无翘曲
	观察检查

	
	
	优良
	接缝宽窄一致、整齐；压条宽窄一致，平直，接缝严密
	

	3
	钢木骨架的吊杆、主梁、搁棚、立筋、横撑、外观质量
	合格
	有轻度弯曲，但不影响安装；木筋无劈裂
	观察检查或尺量

	
	
	优良
	顺直、无弯曲、无变形；木筋无劈裂
	

	4
	顶棚、隔墙内的填充料
	合格
	用料干燥，铺放厚度符合要求
	观察检查或尺量

	
	
	优良
	用料干燥，铺放厚度符合要求，且均匀一致
	

	5
	灰板条和金属网的抹灰基层1. 灰板条
	合格
	钉结牢固，接头在立筋和横撑上，间距及对头缝大小均基本符合要求
	观察检查

	
	
	优良
	钉结牢固，接头在搁栅（立筋）上，交错布置，间距及对头缝大小均符合要求
	

	
	2．金属网
	合格
	钉牢，接头在格栅（立筋）上
	观察检查

	
	
	优良
	钉牢，钉平，接头在格栅（立筋）上，无翘边
	



（二）、吊顶工程验收及质量标准
根据《建筑装饰工程施工及验收规范》的有关规定，吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法等，均应符合设计要求。罩面板与龙骨应连接紧密，表面平整，不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷，接缝应均匀一致，粘粘的罩面板不得有脱层，胶合板不得有刨透之处。搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。
吊顶工程验收的检查数量，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，大间按两轴线为1间，但不少于3间。
吊顶罩面板工程质量的允许偏差
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	木质板
	金属装饰板
	

	
	
	胶合板
	纤维板
	
	

	1
	表面平整
	2
	3
	2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查观感平整

	2
	接缝平直
	3
	<1.5
	拉5m线检查,不足5m拉通线检查

	3
	压条平直
	3
	3
	

	4
	接缝高低
	0.5
	1
	用直尺和楔形塞尺检查

	5
	压条间距
	2
	2
	用尺检查


[bookmark: _Toc200370325][bookmark: _Toc200371769]
第五节  墙柱面工程

[bookmark: _Toc200370326][bookmark: _Toc200371770]墙、柱面工程要达到面平、缝细、线直、接口齐（墙、柱面与地坪、平顶、踢脚接口）、吻合好（墙柱与墙柱面的安装设施“诸如开关、插座、指示灯箱的吻合”），不低于国家行业标准。
一、墙面湿贴石材主要施工技术措施及施工方法
1.2.1、板块钻孔:用电钻在距饰面板两端1/4处居板厚中心钻孔,孔径6mm,深35-40mm。板宽≤500mm者打直孔2个；板宽＞500mm打直孔3个；＞800mm打直孔4个。将板旋转90度在板两侧分别各打直孔1个，孔位距下端100mm。上下直孔均在板侧面方向剔槽，槽深7mm，以便安卧U形钉。
1.2.2、待钻孔及板材就位;在对应于上下直孔的基体位置上钻出与板材数相等的斜孔(呈45度角)，将直径5mm不锈钢U形钉一端勾进就位的饰面板直孔内，随即用硬木小楔楔紧；另一端勾进基体斜孔内，校正板块平整垂直后也用小木楔楔紧，然后用大头木楔紧固于板材与基体之间。
2、灌浆操作工艺
每安装好一层饰面板，即应进行灌浆。先将板背面及基体表面浇水湿润，用1：2.1水泥砂浆分层灌注，灌注时不得拉动板材。每层灌注高度为150-200mm，且不得超过板块高度的1/3。插捣密实，待其初凝后检查板面位置，如有移动错位应拆除重新安装。如板材位置正确即灌注上层砂浆。最后一屋砂浆要只灌到板材上口水平接缝以下50-100mm处，所留余量作为上一排板块灌浆的结合层，依次逐排向上灌浆。
3、擦缝打蜡
饰面板全部安装完毕，清除所有临时固定设施及余浆痕迹，用湿布擦洗干净。按板块颜色调制水泥色浆擦缝。对于设计要求较宽的拼缝，可事先在板缝中夹垫硬塑料条，待砂浆硬化后剔出塑料条用水泥细砂浆勾缝。
擦缝完成后将饰面清洗洁净。光面和镜面饰面板经清洗后晾干，即可打蜡出光。
4、质量验收
	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	大理石
	磨光花岗岩
	

	
	
	
	
	

	1
	立面室内
垂直室外
	2
	2
	用2M托线板和靠尺检查

	
	
	3
	3
	

	2
	表面平整
	1
	2
	用2M托线板和靠尺检查

	3
	阳角方正
	2
	2
	用20CM方尺和楔形塞尺

	4
	接缝平直
	2
	3
	用5M小线检查

	5
	墙裙上口平直
	2
	2
	用5M小线检查

	6
	接缝高低
	0.3
	0.5
	用钢板短尺和塞尺检查


[bookmark: _Toc200370327][bookmark: _Toc200371771]二、墙面贴墙砖工程主要施工技术措施及施工方法
1）质量要求
①	表面光洁平整，无划伤裂痕，不缺棱少角；
②	铺贴密实，无空鼓现象；
③接缝顺直美观。
2）施工工艺
①	基层处理
(1)地面处理
对光洁的地面进行凿毛处理,凿毛深度应为5—10mm，凿毛眼的间距为30mm左右，然后清刷冲洗地面。
(2)混凝土墙面处理
用清洁剂清洗墙面模板隔离剂,然后用水刷洗,再用1:1水泥砂浆打底,待凝结后,用胶水30%+水泥70%拌合水泥浆,在墙上甩成小拉毛,两天后抹以1:3水泥砂浆底层。
如模板制作的墙面垂直度较好，也可在清洗了模板隔离剂后，进行凿毛处理，直接镶贴磁砖。
(3)砖墙处理
先剔除砖墙面上多余的灰浆并清扫浮土,然后用清水打湿墙面,抹1:3水泥砂浆底层。
②	弹线、分格、定位
(1)地面弹线、分格、定位
a、按设计所要求的对角定位或垂直定位，以房间中心点为中心，弹出相互垂直的两条定位线。
    b、按整个房间可排磁砖的奇偶数，在定位线上按磁砖尺寸进行分格，分格、定位时，应距墙边留出200—300mm作为调整区，要注意，如房间内外铺地材料不同，其交接线应设在门框两边或门下的中间位置。
(2)墙面弹线
a、根据设计要求，在墙面弹上地面标高线，磁砖高度位置线，水平控制线和垂直控制线。
③	预排
磁砖镶贴前应预排。预排要注意同一墙面的横竖排列，均不得有一行以上的非整砖。非整砖要尽量排在次要部位或阴角处。
④磁砖镶贴
(1)内墙面镶贴,卫生间墙面的瓷砖在镶贴前应做好防水处理。
a、以所弹地面标高线为依据，设置支撑磁砖的地面木托，以防水泥未干磁砖下坠，木托板表面应加工平整，其高度为非整块磁砖的调节尺寸。墙面磁砖的镶贴从木托板开始自下而上进行。
b、调制糊状水泥浆，配制比例水泥：胶水：水=100：5：26，水泥浆应随调随用。
c、在大面积镶贴前，应先镶贴若干标准厚度磁砖，横向每隔1.5m左右镶贴一块,用木靠尺和水平尺确定其两者间的水平度。此作为镶贴厚度的依据，以便在镶贴过程中随时检查表面的平整度。
d、镶贴磁砖，一般应自下而上，自右而左进行。镶贴时，用铲刀将水泥浆均匀涂抹在磁砖的背面，厚度不大于5mm，四周刮成斜面，按线就位后，用手轻压，再用橡皮锤或软木轻轻敲击，使其与底层贴紧，并注意确保磁砖四周砂浆泡满，并用靠尺找平。要注意保持相邻两行磁砖的平整一致和相邻两行磁砖对缝的一致性。
e、遇有阳三角条镶边时，应将阳三角条部分留出，先镶贴一侧墙面，并用托线板校正靠直，镶边条的镶贴顺序是一侧墙壁面磁砖贴好后，镶贴阴（阳）三角条，然后再贴另一侧墙面磁砖，这样阴（阳）三角条比较容易与墙面吻合。
f、勾缝应在整幅墙面贴好后进行，用清水将磁砖表面擦洗干净，接缝处用干性的水泥浆或与磁砖相同颜色的白水泥混色浆擦嵌密实，并将磁砖表面擦净。
3）验收标准和方法：
①检查数量：室内，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，大堂等大间按两轴线为1间，但不少于3间。
②	饰面的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。
③	饰面镶贴必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。
④饰面砖表面应平整、洁净，色泽协调，无变色、泛碱、污痕和明显的光泽受损处。
⑤饰面砖接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。
⑥突出物周围的砖用整砖套割吻合、边缘整齐；墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
⑦流水坡向正确，滴水线（槽）顺直。
⑧磁砖饰面工程质量允许偏差符合下表的规定
瓷砖镶贴允许偏差表
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	
	
	饰面砖
	

	
	
	墙面砖
	面砖
	陶瓷锦砖
	

	1
	立面垂直
	室内
	2
	2
	2
	用2m托线板检查

	
	
	室外
	3
	3
	3
	

	2
	表面平整
	2
	2
	2
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	3
	阳角方正
	2
	2
	2
	用200m方尺检查

	4
	接缝平直
	3
	2
	2
	拉5m线检查,不足5m,拉通线检查

	5
	墙裙上口平直
	2
	2
	2
	

	6
	接缝高低
	0.5
	0.5
	0.5
	用直尺和楔形塞尺检查

	7
	接缝宽度
	0.5
	0.5
	0.5
	用尺检查


[bookmark: _Toc200370328][bookmark: _Toc200371772]三、墙面贴墙纸工程的主要施工技术措施及施工方法
（一）、质量要求
1、表面平整、垂直无气泡；
2、墙布颜色一致，无色差，无污迹；
3、花纹拼接合理，接口无缝。
（二）、施工工艺
1、施工准备工作
1．1墙纸的产品类型、图案、品种、色彩应按设计要求选配，由业主认定墙布表面应整洁，色彩一致，并附有产品合格证；
1．2作业条件应在楼地面、顶棚、墙面、门窗等装饰工程完工后进行。
2、基层处理
基层必须不松散，不起粉脱落，不潮湿发霉，基本干燥（混凝土面含水率≤8%，木面含水率≤12%），平整、洁净，阴阳角顺直，无崩角，对麻点、凹坑，用腻子修补填平。
3、弹线：在墙面上弹水平线及垂直线，经此作为裱糊墙布的准线。
4、裁布：裁切尺寸应根据裱糊开间长度、房间尺寸以及裱贴部位及对花的要求，一般裁切尺寸宜长于实际尺寸3—10cm，以保证裱贴交接部位的密实，裁切后应按顺序编号。
5、刷胶
墙纸在粘贴之前应用清水湿润背面，再在背面均匀刷粘接剂，粘接剂不宜过多，以防溢出污染墙布，也不能刷不到位，以防起泡离壳和粘接不牢。刷胶的墙布按顺序编号平放待用。
6、裱糊
6．1基层涂刷二遍清油（或底胶），要求薄而均匀，对于局部深色的底层，用白油涂刷以覆盖深色。
6．2墙面均匀涂刷粘接剂，不宜厚，涂刷宽度宜比裱糊纸幅度宽约3cm。
6．3根据墙纸编号，按顺序粘贴，首先要保持垂直，对花拼缝，挤刮出布边多余粘接剂并及时用干净湿布擦净。
6．4裱糊的墙纸应与顶棚、挂镜线、踢脚板、电气槽盒交接紧密，不得有缝隙，裱贴时可将布端在裁纸时多裁2cm余量，待粘贴后用刮板或剪刀背沿交接处压出折纹，用裁布刀切齐,撕去余布。
6．5对裱糊好的墙面要做好成品保护，关好窗户，以免雨水浸入。
（三）、检验标准和方法
1、裱糊工程完工并干燥后，方可验收。
     检查数量：按有代表性的自然间（过道按10延长米，大堂大间可按两轴线为1间）抽查10%，但不得少于3间。
2、验收时，应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求。
3、裱糊工程的质量应符合下列规定：
3．1墙纸必须粘贴牢固，表面色泽一致，不得有气泡、空鼓、裂缝、翘边、皱折和斑污，斜视时无胶痕；
3．2表面平整，无波纹起伏。墙布与挂镜线和踢脚板紧接，没有缝隙；
3．3各幅拼接横平竖直，拼接处花纹、图案吻合，不离缝，不搭接，距墙面1.5m处正视，不显拼缝。
3．4阴阳转角垂直，棱角分明，阴角处搭接平顺，阳角处无接缝。
3．5墙布边缘平直整齐，不得有纸毛、飞刺；
3．6不得有漏贴、补贴和脱层等缺陷。
（四）、常见问题及补救措施
1、纸边张口：是由于胶粘剂局部不均匀或过早干燥所致，可加胶粘剂重新粘贴压实。
2、纸面发现皱褶时，可在胶粘未干前撕起重新粘贴。
3、纸面出现气泡或鼓泡时，可用裁布刀在泡面切开，挤出气体及多余胶粘剂，再压平粘实。
4、对于损坏的墙纸，可对纹、对花、对色、挖空填补。
[bookmark: _Toc200370329][bookmark: _Toc200371773]四、墙面石材干挂工程主要施工技术措施及施工方法
1．1、质量要求
1）	饰面板的品种、规格、颜色必须符合设计要求，其质量必须符合石材有关标准规定。
2）	饰面板的安装必须牢固、平整、无缺棱掉角和裂缝等缺陷。
1．2施工工艺
1）作业条件
    A：施工现场的水、电应满足施工的需要。作业面上的基层外形尺寸已经复核， 多余的混凝土屑已经凿除，务必使基层误差保证在工艺能调节的范围之内；作业面的环境已清理完毕。
    B：作业面操作位置的棚架或临时操作平台、脚手架等临时设施已满足操作要求和符合安全规定。
    C：各种机具设备如冲击钻、切割机、钻机、板手、测力板手、磨角机、电焊机、打胶机等已齐备和完好。
2）放线：从表面部位的两端，由上至下吊出垂直线，投点在地面上或固定点上。找垂直时，一般按板背与基层的空隙（即架空）为50—70mm为宜。按吊出的垂线，连接两点作为起始层挂装板材的基准，基层立面上按板材的大小和缝隙的宽度，弹出横平竖直的分格墨线。
3）板块钻孔：按设计要求在板端面需钻孔的位置，预先划线，集中钻孔，孔径一般为5mm，孔深宜30mm，孔的纵向要与端面垂直一致。
4）挂件安装：按放出的墨线和设计挂件的规格、数量的要求安装挂件，同时必须以测力板手检测膨胀螺和连接螺母的旋紧力度，使之达到设计质量的要求。
5）板材连接：在板材端面的孔中，灌入适量的环氧树脂混合料并插入锚固销，环氧树脂混合料的配合比要保证有适当的凝固时间，应视具体而定，一般在4—8小时为宜，避免过早凝固而出现脆裂，过慢凝固而产生松动。
6）板材安装：一般由主要的立面或主要的观赏面开始，由下而上依次按一个方向顺序安装，尽量避免交叉作业以减少偏差，并注意板材色泽的一致性。每层安装完成，应作一次外形误差的调校，并以测力板手对挂件螺栓旋紧力进行抽检复验。
7）封缝：每一施工段安装后经检查无误，可清扫拼接缝，填入橡胶条，然后用打胶机进行硅胶涂封。一般硅胶只封平接缝表面或比板面稍凹少许即可。雨天或板材受潮时不宜涂硅胶。
8）清场：每次操作结束要清理操作现场，安装完工后不允许留下杂物，以防硬物跌落破损面板。
[bookmark: _Toc200370331][bookmark: _Toc200371775]五、高级木作工程主要施工技术措施及施工方法
1、墙面木制作
木龙骨夹板墙是在固定于结构墙身的木龙骨上安装木质夹板，根据施工图的设计要求和造型，按照防火、防腐规范要求进行内部处理，再要木夹板棉层上做饰面层或饰面板。
施工条件：在墙身施工前，吊顶面的龙骨架安装应完毕，需要通入墙面的电气管线应敷设到位，必要的施工材料已进场，施工所需的机、工、具已准备就绪。
施工准备： 
1、弹线：靠建筑墙体的单边木墙身弹线，通常按木龙骨的分档尺寸，在建筑墙面上弹出分隔线。通过弹线，找出施工的基准点和基准线，使工人在施工中有所依据。
2、刷防火漆：室内装饰中的木结构墙身均需防火处理。应在制作墙身木龙骨上与木夹板的背面，涂刷三遍防火漆。
木墙身安装施工
1、拼装木龙骨架：墙身结构通常使用30mm×30mm的带凹槽木方作为龙骨，该木龙骨架可在地面上进行拼装，拼装框体的规格通常是300mm×300mm、400mm×400mm。对于面积不大的墙身，可一次拼装成木骨架后，再往墙面上安装固定；对于大面积的墙身，可将拼成的木龙骨架分片安装固定。
2、木龙骨架与建筑墙身的固定：首先检查、修正墙身的平整度和垂直度，对平整误差在10mm以内的墙体抹灰修正；平整误差大于10mm的，则需在建筑墙体和木龙骨架之间加木垫调整。再用16-20mm的冲击钻头在建筑墙面弹线交叉点钻孔，孔距600mm左右，孔深大于60mm，将木楔（若气候潮湿，木楔可刷上桐油干燥后使用）打入钻出的孔中。最后固定木龙骨架，将其立起靠在建筑物墙面上，检查垂直和水平并加以校正，校正好后固定，用圆钉将木龙骨架与打入墙洞的木楔钉接牢固。
3、安装木夹板：挑选出色泽一致，无残次的木夹板，四边刨出宽3mm左右的450倒角。用15mm或25mm铁钉将木夹板固定在木龙骨架上，钉距100mm均匀分布，一般5mm厚以下用25mm铁钉固定，9mm左右夹板用30-35mm铁钉固定，12mm厚夹板用35-40mm铁钉固定。钉入夹板的钉头，可预先打扁，直接钉入夹板；或待在夹板上钉好后，用尖头冲子逐个将钉头冲入夹板内1mm；如不对钉头进行处理，钉头的锈蚀将破坏装饰效果。（使用射钉枪时，无须如此处理，但要注意射钉枪口压紧板面后，再射钉，以保证钉头埋入木夹板内）
4、钉踢脚线板：可采用实木制作，也可用9-15mm原木夹板制作，或选用膜压板制成的成品踢脚线。一般采用铁钉与墙面木龙骨架钉接，膜压板可用环氧树脂胶与木夹板墙面粘贴。
5、饰面及收口：在夹板墙身基面上，可进行的饰面种类有：油漆饰面、喷涂饰面、贴墙纸饰面、贴墙毡饰面、镶镜面、镶贴不锈钢板、镶贴塑料饰面板、镶包皮革饰面等；饰面的收口线条通常采用木饰线条或不锈钢饰线条。
木墙裙与窗台板安装施工
1、墙裙：一般只有1-1.2m高，不同于木墙身往往需做到吊顶平面处。其骨架制作方法与木墙身大致相仿，只是在造型的墙裙面上，钉接面板的方法有所不同。
2、安装方法：常用的有明缝安装面板、阶梯缝安装面板、压条缝安装面板。安装前，应用0#砂纸打磨面板四周，使棱边光滑，无毛刺和飞边。
3、木墙裙与窗台板衔接：墙裙高度与窗台板高度通常相仿，二者衔接，木墙裙就有了整体效果，衔接不好，木墙裙就会有缺陷感。
细木制品工厂质量要求及检验方法
	保证项目
	项次
	质量要求
	检验方法

	
	1
	细木制品的树种、材质等级、含水率和防腐处理必须符合设计要求和《木结构工程施工及验收规范》
	观察检查和检查测定记录

	
	2
	细木制品与基层（或木砖）必须镶钉牢固，无松动现象
	观察和手板检查

	



基本项目
	项
次
	项       目
	等级
	质量要求
	检验要求

	
	1
	细木制品制作质量
	合格
	尺寸正确、表面光滑，线条顺直
	观察、手模检查或尺量检查

	
	
	
	优良
	尺寸正确、表面平直光滑，棱角方正，线条顺直，不露钉帽，无戗槎、刨痕、毛刺、锤印等缺陷
	

	
	2
	细木制品安装质量
	合格
	安装位置正确，割角整齐，接缝严密
	观察检查

	
	
	
	优良
	安装位置正确，割角整齐，交圈，接缝严密，平直通顺，与墙面紧贴，出墙尺寸一致
	


细木制品安装允许偏差和检验方法
	项次
	项  目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	楼梯扶手
	栏杆垂直
	2
	吊顶和尺量检查

	
	
	栏杆间距
	3
	尺量检查

	
	
	扶手纵向弯曲
	4
	拉通线和尺量检查

	2
	护墙板
	上口平直
	3
	拉5m线，不足5m拉通线检查

	
	
	垂直
	2
	全高吊线和尺量检查

	
	
	表面平整
	1．5
	用1m靠尺和塞尺检查

	
	
	压缝条间距
	2
	尺量检查

	3
	窗台板窗帘盒
	两端高低差
	2
	用水平尺和楔形塞尺检查

	
	
	两端距离洞长度差
	3
	尺量检查

	4
	贴面板
	内边缘至门窗框裁口距离
	2
	尺量检查

	5
	挂镜线
	上口平直
	3
	拉5m线，不足5m拉通线和尺量检查


[bookmark: _Toc200370332][bookmark: _Toc200371776]六、玻璃饰面工程主要施工技术措施及施工方法
玻璃隔断墙的制作安装程序：测量放线—材料订购—上、下部位钢件制安—安装玻璃—涂胶—清洗。
1）测量放线：根据设计图纸尺寸测量放线，测出基层面的标高，玻璃墙中心轴线及上、下部位，收口不锈钢槽的位置线；
2）预埋铁件下部侧边上部玻璃槽安装：根据设计图纸的尺寸安装槽钢部件，用膨胀螺栓固定，然后安装上部、侧边钢质玻璃槽。调平直，然后固定。安装槽内垫底胶带，所有非不锈钢件涂刷防锈漆；
3）玻璃块安装定位：钢化平板玻璃全部在专业厂家定做，运至工地。首先将玻璃槽及玻璃块清洁干净，用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装槽内，调平、竖直后用塑料块塞紧固定，同一玻璃墙全部安装调平，竖直才开始注胶；
4）注胶：首先清洁干净上、下部位、侧边不锈钢玻璃槽及玻璃缝注胶处，然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好，留出注胶缝位置，国家规定要求注胶，同一缝一次性注完刮平，不停歇。（注：①注胶缝必须干燥时才能注胶，切忌潮湿；②上、下部不锈钢槽所注的胶为结构性硅胶，玻璃块间夹缝所注的胶为透明玻璃胶）。
5）清洁卫生：将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。（切勿用酸性溶液清洗）。
[bookmark: _Toc200370333][bookmark: _Toc200371777]七、不锈钢等金属饰面工程主要施工技术措施及施工方法
1、安装施工重点
1．1饰面板安装：安装前应复核板材、骨架以及包括缝隙在内的各部位尺寸，大块板材应预排编号以防止连接安装时造成累积误差。不锈钢板安装前，必须检查胶合板基面或其他基层前期工序的施工质量，表面垂直度、平整度及装饰造型体的质量必须符合设计要求与相应标准。
1．2将镜面不锈钢薄板镶贴于装饰造型体胶合板基面上，通常的做法是粘贴。粘贴用的胶粘剂，一般为环氧树脂多用途建筑胶粘剂，如建筑结构胶粘剂，耐高温建筑结构胶粘剂，室温快速固化环氧胶粘剂等，均有优良的粘结性能，这些粘结料多为双组份，施工时根据使用说明在现场进行调配，有的按需要加入适量填料，如石英砂、铸石粉、细黄砂或水泥等。在室内小型的不锈钢板镶贴或薄板包柱工程中，与木质基层的粘贴也可采用市售成品万能胶。不锈钢板饰面的拼板对口缝处理，对于小型工程主要采用直接卡口式和嵌槽压口式两种方法。直接卡口式是在两片不锈钢板的对口处，事先安装一个不锈钢卡口槽，用螺钉固定于墙（柱）体龙骨架的凹部。安装不锈钢板时，只需将板边弯曲部分勾入卡口槽内，再用力推板的另一边，利用不锈钢板自身的弹性，使其卡入另一个卡口槽内。嵌槽压口式是先将不锈钢板在对口处的凹部用钉件固定，再把一条宽度小于凹槽的木条固定，再把一条宽度小于凹槽的木条固定在凹槽中间，两边各空出1mm左右的间隙；在木条上涂刷胶粘剂，以万能胶为例，涂刷后胶面不粘手时，即向木条上嵌入不锈钢槽条。不锈钢槽条在嵌入前，需用酒精或汽油擦拭洁净并预涂一层胶液。应注意木条的高度一般大于不锈钢板对口缝深度0.5mm。
1.3在较大型的圆柱体不锈钢板包面施工中，其对口缝处理多采用焊接工艺。在钢筋混凝土圆柱结构体浇筑的同时，可预埋固定钢质或铜质的焊接冷却垫板（可选用带有浅沟槽的专用垫板），一般为20-25mm宽，与母材材质相同的钢带沿焊缝顺长布置，焊接温度较高时采用铜质垫板），以加快焊接热量的散失。砖砌圆柱或未设预埋垫板的混凝土柱体，应在抹灰找规矩的同时埋入垫板。在不锈钢板包柱的焊接施工中，目前多采用的是气焊。注意采用较细的焊条,采用小电流、快速焊，以避免裂纹、气孔及变形的产生。
1．4为保证焊缝金属能够很好地附着并保持其耐腐蚀性不受损失，应避免混入杂质，宜采用丙酮、汽油、苯、三氯代乙烯、中性洗条剂或其他化学药剂对焊缝区进行彻底地脱脂去污，用不锈钢丝刷或砂轮机打磨。对于厚度在2mm以上的不锈钢板需要采用V型坡口施焊，坡口两侧20-30mm范围内宜涂石灰粉以防止火花飞溅损伤饰面。
1．5焊接后的焊缝表面若没有太大的凹痕或凸出粗大溶渣时，可直接进行焊缝区的抛光处理。否则应先用砂轮机磨光，然后再换抛光轮进行抛光。将焊缝区加工成光滑洁净的表面，以焊接痕迹不明显为准。
[bookmark: _Toc200370334][bookmark: _Toc200371778]九、油漆工程主要施工技术措施及施工方法
1、清除
1．1手工清除：使用铲刀、刮刀、剁刀及金属刷具等，对木质面、金属面、抹灰基层上的毛刷、毛边、凸缘、旧涂层及氧化铁皮等进行清理去除。
1．2机械清除：采用动力钢丝刷、除锈枪、蒸气剥除器、喷砂及喷水等机械清除方式，其做法见下表：
基层的机械清除做法
	种类
	操作方法
	使用范围及特点

	除锈枪清除
	枪头多根钢针组成，由气动弹簧推动，有三种类型，尖针型的可清除较厚的铁锈或氧化皮，但处理后的表面粗糙。扁錾型的对材料表面损害较小，仅留有轻微痕迹。平头型不留痕迹，可处理较薄的金属面也可用于混凝土和石材制品表面
	可用来清除螺栓、螺帽、铁制装饰件等不便于清除的圆角、凹面部位，在大面积使用时效率低，不经济，也可用清理石制品

	蒸气剥除器清除
	利用从喷头喷出的高压或低压蒸气的渗透作用，进行清除。清除时将喷头按在清除面上放置几秒钟，待壁纸或涂层变软，即可用铲刀清除，如清除油污面加入清洗剂后，蒸气可将表面的污垢吹洗干净
	清除壁纸、水浆涂层或各种污垢，除具有方便迅速，不易损坏基层的优点外，还具有消毒灭菌作用

	喷砂清除
	这是一种从砖石面或从金属面上清除旧漆膜或锈蚀最有效，但也是最麻烦的方法，它利用压缩空气将各种磨料以高速度喷射到要清理的面上，利用磨料的撞击力将面层撞击成粉末而达到清洁目的。磨料种类很多，有天然砂、火遂石、铸铁、矿渣、碳化硅（含金砂）、氧化铝等，规格一般为16-40筛目。
	可清除钢铁表面的锈蚀和氧化皮，以及石灰、混凝土和合金材料的表面。常用于要求较高的大面积金属面上。喷砂清除后在4h内清除，在海洋或污染严重的环境下应立即涂饰，否则回对涂层的性能有所影响。

	喷水清除
	一般要用高压水龙头冲洗，水流压力可达4Mpa，操作时要穿护目镜和防护服。清除时从房檐下开始以2-2.5m的宽度向下冲洗。喷嘴要平稳缓慢地向下移动，与墙面保持20cm左右的距离，冲洗干裂脱皮的漆膜时要从各个方向冲洗；喷嘴距墙15cm，冲洗角度为45度
	用在无法使用喷砂清理的室外墙面，适宜清除松散的锈蚀、漆膜、脏物或腐蚀性灰尘，对金属面的氧化铁皮效果不佳，并会促进锈蚀的产生


1．3化学清除：当基层表面的油脂污垢、锈蚀和旧涂膜等较为坚实牢固时，可采用化学清除的处理方法与打磨工充分配合进行。常用的做法见下表
	种类
	使用方法
	使用范围及特点

	溶剂或去油剂清除法
	一般采用松香水（200号溶剂汽油），清除前先将基层用钢丝刷清洗一遍，然后用浸满溶剂或去油剂的抹布或刷子刷洗表面，最后用清水漂洗几遍。低燃点、有毒或散发出有毒烟雾的溶剂应避免使用
	清除各类基层表面的脏物

	碱溶液清除
	常用的碱溶液有磷酸三钠溶液、火碱溶液，如加入其它成分还可以起防霉作用，碱溶液清除一般要高温下使用（90度左右）。清洗时先用旧油刷在表面涂一层碱液，浸渍几分钟，当油渍、污垢变软后，用清水冲洗，然后用水砂纸、浮石或钠丝绒打磨，打磨后经再次冲洗干燥后即可涂刷。要在碱液未干前洗掉，以免遗留在表面或侵蚀到木质内部，使后续涂层出现局部皂化或褪色，漂洗最好用有一定压力的热水冲洗
	碱溶液清洗多用在钢铁面上清除油脂，污垢，对易吸收性的基层不宜采用，特别是涂刷清漆的木质面，它会使木质颜色加深。由于腐蚀的原因，禁止在铝面或不锈钢面上使用

	酸洗清除
	酸洗清除常用在钢铁、砖石、混凝土面上，酸洗液是由磷酸（钢铁面用）或盐酸（砖石、混凝土面用）与少量溶剂、洗涤液及湿润剂组成。钢铁面采用酸洗不仅可清除轻微锈蚀，还能对表面产生轻微腐蚀，提高涂层的附着力。酸洗常用的方法有刷洗。擦洗、热侵和喷洗，无论何种方法酸洗后都应用清水漂洗
	用于清除钢铁面上的轻微锈蚀和砖石混凝土面上各类油迹污垢

	脱漆剂
	脱漆剂有酸碱溶液型和有机溶剂型两类，将脱漆剂涂刷在旧漆膜上，约半小时后待旧漆膜膨胀起皮时即可将漆刮去，然后清洗污物及残留蜡质。脱漆剂不能和其它溶剂混合使用，要注意通风防火
	清除各类基层表面的漆膜和污物


不同材料基层上各类涂层的腻子嵌批操作
	基层
材质
	涂层类型
	腻子选配及嵌批操作

	木质材料面
	清油、铅油、调和漆涂层
	选用油性石膏腻子，在精油干燥后进行嵌批。对较平整表面用铲刀、牛角腻板批刮；对形状复杂的表面可用橡胶腻板批刮。配制好的腻子宜2h内用完，如需存放，须用纸包好于水中，再使用时可略加热桐油、石膏粉拌和

	
	清油、油色、清漆面涂层
	选用加色的油性石膏腻子，颜色要与清油颜色接近。嵌批腻子要待油干燥后进行，孔眼多的木材表面须满刮腻子

	
	润粉、漆片、硝基清漆面涂层
	选用漆片大白粉腻子，地板、室外及门窗木质基层需在润油粉后嵌补。表面平整可在刷涂2-3道虫胶漆片后用漆片大白粉腻子嵌补，表面有凹坑时可用加色油性石膏腻子嵌补（颜色应与油粉相同）。如若润水粉，可用加色彩胶腻子嵌补。室内木门或家具可在润粉之前用漆片大白腻子嵌补，注意填满补实略高出基层表面

	
	清油、油色、漆片、清漆面涂层
	选用石膏油腻子，在清油干后嵌批。腻子内同样要加色。采用嵌补还是满批要根据材面情况决定，对表面比较光洁的红、白松类采用嵌补即可，对缺陷较多的杂木类一般要满批。批刮时一定要收刮干净。

	
	水色、清油、清漆面涂层
	选用加色的石膏油腻子，在清油干后嵌批。先批刮，批刮，批刮时为使木纹清晰一定要收刮干净。批刮的腻子干后再嵌补洞眼凹陷，不限次数直至物面平整

	
	润油粉、醇酸清漆、丙烯酸木器清漆面涂层
	选用加色石膏油腻子，在润完油粉后嵌批。在调好的腻子中加入适量石膏粉调成硬腻子，先嵌补洞眼和缺陷，然后满批腻子。一般须满批两遍

	
	润油粉、聚胺酯清漆底，聚氨酯清漆面涂层
	选用聚氨酯清漆腻子，腻子颜色要调成与物面相同。在润完油粉后嵌批。这种腻子干燥快，为避免发毛，卷皮，嵌批时动作要快，不能多刮，只能一个来回

	
	清油、油色、清漆面涂层（木地板油漆）
	选用石膏油腻子。先将细缝和较大的缺陷处用硬石膏油腻子嵌补。将嵌补的腻子打磨，清扫后再进行批刮。批刮用的腻子，用水量要少，油量要增加20%。批刮时将腻子在地板上倒成条状，有3以上的大腻板双手批刮，并随时收净腻子。嵌批高低拼缝处要用硬腻子，一般要批刮两遍。第二遍在第一遍干后，嵌补完毕后进行

	
	润油粉、漆片、打蜡涂层（木地板油漆）
	选用石膏油腻子。嵌补腻子要在润粉、刷二道漆片后进行。嵌补腻子的颜色要和漆片颜色一样，嵌疤要小，一般不满批腻子

	
	油漆底广漆面涂层
	选用加色石膏油腻子，油色干后嵌批。松木要把缺点、损坏处嵌补完整，有棕眼的硬木要满批腻子。

	
	豆腐底、两道广漆面涂层
	选用加色漆腻子或石膏油腻子。豆腐底干后嵌批（豆腐腻子的传统自配水性腻子之一，采用豆腐加填料如瓦灰、香灰、荞面、烟子灰或大白粉、滑石粉等，再加胶料如桐油、油性油漆和水等）

	
	两道生漆底，推光漆面涂层
	选用生漆石膏腻子嵌批。先将裂缝损坏处嵌补平整，经打磨、清扫、复嵌后满批两遍腻子。批刮时要略薄，均匀，无残留腻子

	金属材料面
	防锈漆、调合漆涂层
	选用石膏油腻子。防锈漆干后嵌补。面积较大时，为增加腻子中加入适量厚漆或红丹粉

	
	喷漆涂层
	常使用石膏腻子和硝基腻子。由石膏粉、白厚漆、熟桐油、松香水及适量水和液体、催干剂组成。为避免出现龟裂和起泡，必须在底漆或上道腻子干后嵌批，底漆光度较大说可用砂纸去光。头道腻子批刮后表面应呈粗糙颗粒状，以便加速腻子内水、油的蒸发易于干燥。二、三道腻子要比头道腻子稀一些。硝基腻子干燥快，批刮动作要快，一般最多不要超过两下，厚度不要超过1mm。第二遍腻子要在头遍腻子干燥30-60min后方可批刮。硝基腻子干燥后比较坚硬，不易打磨。为减少工作量要尽可能批刮的平坦光滑。

	抹灰面
	油脂、油基醇酸无光漆或调和漆涂层
	宜用血料腻子，如若采用彩色胶腻子或大白纤维素腻子应分别多加皮胶或乳液，以增强粘结力。一般需批刮两遍，头遍腻子不宜用砂纸打磨，可用钢板腻板横刮平整。抹灰面多孔隙，注意纵横各批一遍


2、打磨
打磨方式分干磨与湿磨。干磨即是用砂纸或砂布及浮石等直接对物面进行研磨。湿磨是由于卫生防护的需要，以及为防止打磨时漆膜受热变软使漆尘粘附与磨粒间而有损研磨质量，将水砂纸或浮石蘸水（或润滑剂）进行打磨。硬质涂料或含铅涂料一般需采用湿磨方法。如果湿磨易吸水基层或环境湿度大时，可用松香水与生亚麻油（3：1）的混合物做润湿剂打磨。对于木质材料表面不易磨除的硬刺、木丝和木毛等，可采用稀释的虫胶漆（虫胶：酒精=1：7-8）进行涂刷待干后再行打磨的方法；也可用湿布擦拭表面使木材毛刺吸水胀起干后再打磨的方法。
根据不同要求和打磨目的，分为基层打磨、层间打磨和面层打磨，见下表
	打磨部位
	打磨方式
	要求及注意事项

	基层打磨
	干磨
	用1-1.5号砂纸打磨。线角处要用对折砂纸的边角砂磨。边缘棱角要打磨光滑，去其锐角以利于涂料的粘附。在纸面石膏板上打磨，不要使纸面起毛

	层间打磨
	干磨或湿磨
	用0号砂纸、1号旧砂纸或280-320号水砂纸。木质面上的透明层应顺木纹方向直磨，遇有凹凸线角部位可适当运用直磨、横磨交叉进行的方法轻轻打磨。

	面漆打磨
	湿磨
	用400号以上水砂纸蘸清水或肥皂水打磨。磨至从正面看去是暗光，但从水平侧面看去如同镜面。此工序仅适用硬质涂层，打磨边缘、棱角、曲面时不可使用垫块，要轻磨并随时查看以免磨透、磨穿。


3、配料
色漆的调配：为满足设计的要求，大部分成品色漆需进行现场混合调兑，但参与调配的色漆的漆基应相同或能够混溶，否则掺和后会引起色料上浮、沉淀或树脂分离与析出等。选定基本色漆后应先试配小样与样品色或标准色卡比照。尤其注意湿漆干燥后的色泽变化。调配浅色漆时若用催干剂，应要配兑之前加入。试配小样时须准确记录其色漆配比值，以备调配大样时参照。
3．1透明涂饰的配色：木质材料面的透明涂饰配色，一般以水色为主，水色常由酸、碱性染料等混合配制。常用的底色有水粉底色、油粉底色、豆腐底色、水色底、血料底等。木质面显木纹透明涂饰的着色分两个步骤，首先嵌批填孔料，根据木材管孔的特点及温度情况掌握水或油与体质颜色的比例，使稠度适宜。然后再采取用水色、油色或酒色对木质材料表面再进行染色。
配制水色：最好选用酸性染料，因为其色彩较为纯正，品料较齐全，易溶解于水，透明度高，尤其是酸性染料适宜互相掺配而不会影响涂饰质量。当配制时须注意不可将酸性与碱性染料掺杂相混，而是同类染料之间进行色彩配合。宜用清洁的软水，对于硬水应进行处理，将其煮沸或是加1%左右的纯碱或氨水。如若采用氧化铁黄、氧化铁红等非透明的颜料做水色时，要先用开水将颜料浸泡至全部溶解后再与其它颜料溶液配合；由于此类颜料涂刷后会在表面留有粉层，故调配好色浆后还需加入适量的皮胶或猪血料水并经过滤后才可使用。当采用透明性好的染料做水色时，宜先用开水将染料浸泡，然后稍加煮热使其充分溶解待冷却后过滤使用，以保证涂饰后色泽细腻均匀。
3．2配制酒色和油色：酒色即彩色虫胶漆，系由碱性染料或着色颜料与虫胶清漆配制的；也可以采用稀释的硝基清漆或聚氨酯清漆加入染料或颜料配制。酒色的作用主要是涂层着色或着色调整，介于铅酒和清酒之间，既可使木纹显露。又可使漆膜着色使木质面色彩统一。之所以称其为酒色，因为虫胶清漆是由虫胶片溶解于酒精而成的。市场上销售的有黄、白、红三色，也称为“泡力水”，其中黄色泡力水为呈淡咖啡色透明液体，略带粘性，在木质面打底色涂饰后色泽艳丽，表面光滑，可连刷多次，故有特级泡力水之称。用印度进口漆片配制的虫胶清漆呈浅黄透明色，具粘度、干燥速度及色泽均优于国产漆片油色的调配关键是掌握好着色铅油的用量，可根据色彩的组合，现在主色铅油中加少量稀释剂（溶剂汽油或松节油）充分拌合，然后再将次、副色铅油逐渐加入调拌，直至达到所需色彩。如若选用非透明颜料配色，使用之前应用松香水充分浸泡，调配油色是禁止使用煤油，否则会使涂膜罩面会出现“发笑”现象。
3．3油漆稠度的调配：桶装的成品油漆，一般都较为稠厚，使用时需要酌情加入部分稀料（稀释剂）调节其稠度后方可满足施工要求。但在实际工作中的油漆稠度并非依靠粘度进行测量定取，而是根据各种施工条件如油漆的性能、环境气温、操作场地、工具及施工方法等因素来决定。稠度又直接影响油漆涂膜质量，情况较为复杂，除机械化固定施工条件之外，油漆的稠度往往是不时变动才可适用。油漆工所依照的固定稠度，或称基本稠度，即使机械化涂装或手工操作的稠度基础，常用涂-4号粘度计测量决定。常用的油基漆的各种底漆的平均稠度为35-40s，一般情况下在此稠度范围内较适宜涂刷，油漆对毛刷的浮力与刷毛的弹力相接近。若刷毛软，还需降低稠度；当刷毛硬时则需提高稠度。常用的喷涂的稠度一般为25-30s，在此稠度范围内喷出油漆的速度快，覆盖力强，雾化程度好，中途干燥现象轻微。
4、涂饰
4．1喷涂：所用的油漆品种应是干燥快的挥发性油漆，如硝基磁漆，过氯乙烯漆等。油漆喷涂的类别有空气喷涂、高压无气喷涂、热喷涂及静电喷涂等，在建筑工程中采用最多的是空气喷涂和高压无气喷涂。普通的空气喷涂喷枪种类繁多，一般有吸出式、对嘴式和流出式。高压无气喷涂利用0.4-0.6Mpa的压缩空气坐动力，带动高压汞将油漆涂料吸入，加压到15Mpa左右通过特制喷嘴喷出，当加过高压的喷料喷至空气中时，即剧烈膨胀雾化成扇形气流冲向被涂物面，此设备可以喷涂高粘度油漆，效率高，成膜厚，遮盖率高，涂饰质量好。油漆喷涂的施工工序。
	序号
	工序
	说明

	1
	基层处理
	按各种物面的常规做法

	2
	喷涂底漆
	处理后的物面干燥后即可进行

	3
	嵌、批1-2道腻子
	批头道腻子前先嵌补大洞和深凹处，各道腻子干后，要用砂纸打磨，并清理干净

	4
	喷第二道漆
	为加强后道腻子的粘结力，此道底漆要稀一些

	5
	批第三道腻子
	用于嵌补二道底漆后的细小洞眼，腻子干后用水砂纸打磨，并清扫干净

	6
	喷第三道底漆
	干后用水砂纸打磨，并用湿布将物面擦净、擦干

	7
	喷2-3到面漆
	要由薄逐渐喷厚，但不宜过薄或过厚，各道面漆都要用水砂纸打磨，并清扫干净。选用水砂纸要先粗后细

	8
	擦砂蜡和上光蜡
	砂蜡要擦到表面十分平整为止。上光蜡要擦到出现光亮为止


常用各类油漆的喷涂做法
	油漆种类
	喷枪口径
	空气
压力
	喷涂方法及注意事项

	底漆
	
	
	底漆种类较多，如锌黄酚醛底漆，灰色酯胶底漆、硝基底漆、铁红醇酸底漆等。其中醇酸底漆具较良好附着力和防锈性能，且与硝基清漆能很好结合，对稀释要求不高（松香水、松节油均可兑掺），喷涂后常温12-24h即可彻底干燥，底漆喷涂可优先选用。对于无面漆的底漆喷涂，应喷底漆2-3遍，各遍连续喷涂，不要等干透再喷，以加强漆膜层间结合。对于要求40um以下的涂层，其底漆只需喷一遍。对麻眼多、吸油性强的部位可会枪找补。对颜料种易沉淀的底漆，须搅拌均匀使用，稀料多，放位置时间长的底漆不宜单独喷涂于光面物面上

	二道底漆
	
	
	采用压枪法（后一枪喷涂的涂层压住前一枪涂层的1/2以使涂层厚薄一致并且喷涂一次可得两次喷涂的厚度）喷涂，连喷数遍，当涂层达300um以上时，只求流平而不要求光度

	油基磁漆
	1．8
	0．6
	油漆不可过稀，喷枪距物面30cm左右，每遍喷涂厚度为30um，可采用压枪法喷涂，油漆落点布满就移动喷枪，不要待出现亮光后再移枪，否则会使涂层不匀或出现流坠（漆粒流展后会自然有光）


4.2、涂料工程质量标准及验评
4.2．1工程质量等级验评
根据《建筑工程质量检验评定标准》的有关规定，油漆工程是建筑工程量等级评定的重要项目之一。其中混色油漆工程的质量标准和检验方法；清漆工程的质量标准和检验方法见下表。
	项目
	质量要求
	检验
方法

	
	混色油漆工程严禁脱皮、漏刷和反锈
	

	











基本项目
	项次
	项目
	等级
	普通油漆
	中级油漆
	高级油漆
	观察手摸尺量检查

	
	1
	透底、流坠、皱皮
	合格
	大面有轻微流坠、透底、皱皮
	大面无
	大面无，小面明显处无
	

	
	
	
	优良
	大面无
	大面无、小面明显处无
	大小面均无
	

	
	2
	光亮和光滑
	合格
	大面光亮
	大面光亮，光滑
	光亮均匀一致，光滑无挡手感
	

	
	
	
	优良
	大面光亮、光滑
	光亮、光滑、均匀一致
	光亮足，光滑无挡手感
	

	
	3
	分色镶棱
	合格
	大面无
	大面无，小面允许偏差2mm
	大面无，小面允许偏差1mm
	

	
	
	
	优良
	大面无，小面允许偏差2mm
	大面无，小面允许偏差1mm
	大小面均无
	

	
	4
	装饰线、分色线平直（拉5m线检查，不足5m拉通线检查）
	合格
	偏差不大于3mm
	偏差不大于2mm
	偏差不大于1mm
	

	
	
	
	优良
	偏差不大于2mm
	偏差不大于1mm
	平直
	

	
	5
	颜色、刷纹
	合格
	大面颜色均匀
	大面颜色一致，刷纹通顺
	颜色一致，刷纹通顺
	

	
	
	
	优良
	颜色均匀
	颜色一致，刷纹通顺
	颜色一致，无刷纹
	

	
	6
	五金、玻璃等
	合格
	基本洁净
	基本洁净
	五金洁净，玻璃等基本洁净
	

	
	
	
	优良
	洁净
	洁净
	洁净
	


[bookmark: _Toc200370335][bookmark: _Toc200371779]十一、装饰批灰刷乳胶漆主要施工技术措施及施工方法
1）质量要求
①装饰工程中的抹灰，除花色抹灰外，还应包括一般抹灰中的高级抹灰，这里只介绍高级抹灰的质量要求：表面光滑、洁净、颜色均匀、线角和灰线平直方正，清晰美观。
②保证项目有：
(1)所用材料品种、质量必须符合设计要求和现行材料标准的规定。
(2)基层与各抹灰层间必须粘结牢固，无脱层、空鼓、爆灰和裂缝等缺陷。
2）施工工艺
①基层处理：清除一切防碍抹灰层与基层牢固粘结的附着物，洒水润湿。如是光滑的混凝土基面则应凿毛或均匀喷、掺有108胶（按水泥用量的10%掺入）的1：1的水泥砂浆。
②规方、吊直、“打墩”：抹灰前应先将房间规方，立线吊直，弹出基准线和踢脚线，并结合墙面平整、垂直程度，确定抹灰厚度，进行弹线“打墩”。
③墙面冲筋（打栏），砂浆墩硬结后，在上下砂浆之间做完约30—50mm的灰浆带，并以上下砂浆墩为准备用压尺推平，冲筋完成，稍干后，才能进行墙面抹灰作业。
④做护角：用方标尺方后，分别在阳角两边吊直和固定好靠尺板，抹出水泥砂浆护角，并用阴角抹子推出小圆角，最后利用靠尺板，在阳角两边50mm以外位置，40度斜角将多余砂浆切除、清净。
⑤抹灰：在墙体湿润情况下打底灰，底灰配比按设计要求，一般厚度为5—7mm，待底灰稍干后，可做中灰层，控制压尺刮平找直，用木磨磨平，要求平整、垂直，阴阳角方正，随后清除余渣。
⑥罩面层：罩面层的材料可根据设计要求选用，配好腻子，在清理好的抹灰墙壁面满批满刮一遍。刮第二遍腻子时，应渗入数量约5%的108胶，并适当调稀，边刮边找平。硬结后用0—2号砂纸打平。
⑦注意事项：
(1)对木板条墙面、应检查其牢固性（否则应加固），木材的含水量控制在18%以内。
(2)严禁使用未熟化或含有未熟化颗粒的石灰膏。
(3)抹灰砂浆应保持良好的和易性。建议可适当掺用石灰膏粉和塑化剂等。
3）检验标准和方法
①检查数量室内，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，大堂等大间可按两轴线为1间，但不少于3间。
②检查所用材料的品种、面层的颜色及花纹等是否符合设计要求。
③抹灰工程的面层，不得有爆灰和裂缝。各抹灰层之间及抹灰层与基体之间应粘结牢固，不得有胶层、空鼓等缺陷。
④抹灰分格缝的宽度和深度应均匀一致，表面光滑、无砂眼，不得有错缝，缺棱掉角。
⑤一般抹灰面层的外观质量，应符合下列规定：
(1)普通抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整。
(2)中级抹灰：表面光滑、洁净，接槎平整，灰线清晰顺直。
(3)高级抹灰：表面光滑、洁净，颜色均匀、无抹纹，灰线平直方正、清晰美观。
(4)装饰抹灰面层的外观质量，应符合下列规定：
a、拉条灰—拉条清晰顺直，深浅一致，表面光滑洁净，上下端头齐平;
b、拉毛灰、洒毛灰—花纹、斑点分布均匀，不显接槎；
c、喷砂—表面应平整，砂粒粘结牢固、均匀、密实；
d、喷涂、滚涂、弹涂—颜色一致花纹大小均匀，不显接槎；
e、仿石、彩色抹灰—表面应密实，线条清晰。仿石的纹理应顺直；彩色抹灰的颜色一致；
f、拉毛灰、洒毛灰、喷砂、滚涂和弹涂等，在涂抹面层前，应检查其中层砂浆表面的平整度；



⑥装饰抹灰工程质量的允许偏差应符合下表规定。
	项次
	项  目
	偏差（m m）
	检验方法

	
	
	拉条灰
	拉毛灰
	洒毛灰
	喷

砂
	喷

涂
	滚

涂
	弹

涂
	抹

灰
	

	1
	表面平整
	4
	4
	4
	5
	4
	4
	4
	3
	用2m靠尺和楔形塞尺检查拉2m托线板和尺检查
用200mm方尺检查

	2
	阴、阳角垂直
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	3
	

	3
	立面垂直
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	4
	

	4
	阴、阳角方正
	4
	4
	4
	3
	4
	4
	4
	3
	

	5
	墙裙上口平直
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3
	拉5m线检查，不足5m
拉通线检查

	6
	分格条（缝）平直
	-
	-
	-
	3
	3
	3
	3
	3
	


2、刷环保乳胶漆工程
1）质量要求
①	墙面平整，洁净、无凹凸、无污迹。
②	乳胶漆颜色一致，无色差。
③刷涂饱满均匀，无漏刷、接槎、起皮、流挂等现象。
2）施工工艺
①	施工条件
(1)选用设计所要求的合格涂料。
(2)墙柱表面基本干燥，基层含水量不大于8%；门窗安装完毕，地面施工完毕；
过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平。
②	操作工艺
(1)清理墙柱表面，铲除灰渣，起皮和松动部分并打扫干净。
(2)修补墙柱表面，补平坑洞、缝隙，干燥后用砂纸磨掉凸出部分，扫净浮尘。
(3)刮腻子：其遍数可由墙面平整程度决定，一般分为两遍。第一遍要横向满刮，接头处不留槎，收头要干净平顺，待干燥后，用砂纸磨去浮腻子及斑迹，清扫墙柱表面。第二遍要竖向满刮，干燥后用砂纸磨平并打扫干净。
(4)刷第一遍乳胶漆：涂刷顺序是由顶板开始，再到墙柱面，应先上后下，从一边开始向另一边推行。涂刷工具要干净、无杂物、不脱毛，涂刷时应顺刷，相应衔接要好。乳胶漆干燥后，复补腻子，待其干燥后用砂纸磨光，打扫浮尘。
(5)刷第二遍乳胶漆：操作要求同第一遍。涂刷时注意均匀，不得露底。
[bookmark: _Toc200370336][bookmark: _Toc200371780](6)注意保护涂料表面，关闭门窗，以防风雨砂尘污染。
十二、铝板饰面主要施工技术措施及施工方法
（一）、施工工艺
弹线、找规矩→做踢脚座→（踢脚座强度已具备后）弹线，返线至顶板至主体结构墙柱上→立边杠墙筋→安装沿地、沿顶木楞→立隔断墙立筋→钉横撑→封罩面板→加盖缝条。
若隔断墙内有管道安装则应在封罩面板之前完成。隔断墙上有插座等物件，则应在相应位置设加强垫木。
（二）、施工要点
1、墙面立筋就考虑罩面板材尺寸，即长与宽，来确定立筋间距同时确定横撑的间距。立筋距一般在450—600mm。如有门口，其两侧需各立一根通天立筋。
2、横撑加在立筋之间，与立筋不一定要垂直，但横撑应基本水平，钉子使其与立筋楔紧钉牢。所以横撑实际尺寸应比立筋间距之间的尺寸稍长。
3、窗口的上下及门口的上边应加横木，其尺寸应比门窗口大约20—30mm，在安装门时同时钉上。
4、罩面板安装一般用钉固定。板块接头形式多种，主要分盖缝与不盖缝两大类。有做肖巴油漆要求的墙面，其胶合板应在上墙前进行挑选，相邻面的木纹、颜色应接近，否则观感效果不好。
5、罩面板应根据设计图加工裁制。安装时先按分块尺寸弹线，其余墙面或顶棚也用同种罩面板罩耐用，则其接缝交圈。
6、电器的底座，应嵌牢固，其表面应与罩面板的底面齐平。门窗框与罩面板相接板处亦应齐平，并加贴脸板覆盖，或做筒子板。踢脚若采用木踢脚板者，罩面板可离地20—30mm，若用石材（包括预制磨石踢脚板）做踢脚者，罩面板上端应与踢脚板上口接缝严密。
7、用复合铝板罩面。施工程序：测量放线→钢木结构底架制安→铝板定型加工→现场铝板安装→接缝涂玻璃胶→清洁卫生。
钢木结构底架制作：底架一般较多地采用钢木结构。首先做好钢结构底架，然后封厚夹板作为复合铝板覆盖板基层面。所有非不锈钢部件的钢构件都要有防锈漆；
（1）铝板加工：根据设计图纸尺寸和现场做好广底架的尺寸修正值开料，异形材需要专业工厂加工好，以确保加工精度；
（2）铝板安装：加工好铝板用玻璃胶粘贴在夹板的底架上，两边收口嵌入槽内；
（3）接缝涂胶、清洁卫生：将铝板覆盖板的保护胶拆除，再用胶带纸贴好接缝的两侧，留出涂胶缝，清理干净，从上而下，一次性注完透明玻璃胶，刷平，撕掉胶带纸即可。
（三）、质量要求
1、质量保证项目
（1）木质墙面所用木材应符合下列规定：
①木材含水率≤12%（胶拼件木材含水率8%—10%）；
②不得使用腐朽或尚在虫蚀的木材；
③用料裂缝长度大于构件长度；贯通裂缝10%，非贯通裂缝15%；
④涂饰部位不得有树脂事囊；
检验方法：观察、测试、尺量；
（2）其他辅料，配件的品种、等级、规格、型号、颜色、花色均应符合设计与产品技术标准的规定。
检验方法：观察检验产品合格证书及材料现场收记录。
（3）木质隔墙的构造、固定方法，应符合设计规定，安装牢固，加胶榫接严密，不露明榫。活动隔断推拉灵活。
检验方法：观察、手板检查。
（4）罩面板表面平整、边缘整齐，不应有污垢、裂纹、铁角、翘曲、起皮、色差和图案不完整等缺陷。胶合板、木质纤维板不应脱胶。变色和腐朽。
各类罩面板的质量均应符合现行国家标准、行业标准的规定。
检验方法：观察、手板检查。
（5）安装罩面板宜使用镀锌的螺钉、钉子。接触砖、石、混凝土的木龙骨和预埋的木砖要作防腐、防火处理。
检验方法：观察检查。
（6）胶粘剂应按罩面板的品种选用。
检验方法：检验试验报告单。
质量基本项目
（1）墙面的制作尺寸正确，材料规格一致。
 检验方法：观察、尺量检查。
（2）墙面制作平直方正，光滑、线条清秀、拐角方正交接严密，无污染等缺陷。
检验方法：观察尺量检查。
（3）沿弹线固定沿顶，沿地龙骨及边框友骨各自交接后的龙肌应牢固，且保持平直。
检验方法：观察、2m靠尺和手板检查。
（4）罩面板横向接缝处，如不在沿地、沿顶龙骨上，应加横撑龙骨固定板缝。门客或特殊节点处，使用附加龙骨，安装应符合设计要求。
检验方法：观察检查。
（5）罩面板安装，若用纸面石膏板，应符合轻钢龙骨纸面石膏板墙体安装规定。若采用胶合板应符合板和纤维板罩面板安装之规定。
检验方法：观察、尺量检查。
（6）罩面板安装好后，表面应平整，不得有污染、折裂、缺棱、掉角，锤伤等缺陷粘贴罩面板不得脱层；胶合板不得有创透之处。
检验方法：观察检查。
3、允许偏差
	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	表面平整
	2
	用2mm直尺和楔形塞尺检查

	2
	立面垂直
	3
	用2m托线板检查

	3
	接缝平直
	3
	拉5m线检查，不足5m拉通线
线检查和尺量检查

	4
	压条平直
	3
	拉5m线检查，不足5m拉通线
线检查和尺量检查

	5
	接缝高低
	0．5
	用直尺和塞尺检查

	6
	压条间距
	2
	用尺检查
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第六节 地面工程

地面工程要达到面平、缝细、线直、接口齐、吻合好（地坪与电源插座、信息插座、多种管子的吻合），不低于国家行业施工标准。铺贴板块面层时，结合层与板块应分段同铺贴，且宜采用水泥浆或干铺水泥洒水作黏结。铺贴板块应平整、线路须直、镶嵌正确；板材与结合层在墙角外均应紧密砌合，不得有空隙，结合必须牢固无空鼓。为防止结合层水泥浆泛起板块面层，板块必须六面做防腐防渗处理四遍，确保完工后接口不渗油、不返白。此分项工程必须采取样板间施工，经业主、设计单位、监理工程师验收批准后方可大面积施工。
[bookmark: _Toc200370338][bookmark: _Toc200371782]一、地面石材作业的主要施工技术措施及施工方法
1．花岗岩地面
1．1施工要点
设计开料图，并按图编号定货。开料图中应力求减少石材的规格种类。施工现场有石材切割机时，可不作开料图而直接定货。事先将有缺边掉角、裂纹和局部污染变色的大理石材挑选出来，完好的进行套方检查，规格尺寸如有偏差，应磨边修正。用草绳等易褪色材料包装花岗岩时，拆包前应防止受潮和污染。安装花岗岩所用的锚固件、连接件等应预先准备好铜线或不锈钢材料。
1．2操作方法
1．2．1铺设要求：在混凝土垫层和混凝土楼板基层上铺设花岗岩，施工时一般应在顶棚、立墙抹灰后进行。先铺地面，后安踢脚板。
对色编号：花岗岩地面铺设前，应对块材进行试拼，先对色、拼花、编号，以便于对号入座。
1．2．2基层修补：检查基层平整情况，偏差较大的应事先凿平和修补，并将基层清扫干净。
1．2．3找水平、弹线：在素混凝土找平上贴水平灰饼，弹线找中找方。施工前1d洒水湿润基层。
1．2．4铺设顺序：弹线后应先铺若干条干线作为基准，起标筋作用。一般先用厅堂中线往两侧采取退步法铺贴。凡有柱子的大面积施工，宜先铺设柱子与柱子之间的部分 ，然后向两旁展开，最后收口。
1．2．5铺贴：花岗岩铺贴之前应先泼水湿润，阴干后备用。先作试铺，在找平层上均匀刷一道素水泥浆，随刷随铺，用20mm厚1/3干硬性水泥砂浆作粘结层。板块安装后，用橡皮锤敲击，既要达到铺设高度，又要使砂浆粘结层平整密实。
1．2．6擦缝：花岗岩饰面板铺设干硬后，再用有色水泥稠浆填缝嵌实，面前用干布擦干净。
1．2．7养护：铺设24小时后，应洒水养护1-2次，以补充砂浆在硬化过程中所需要的水分，保证石材与砂浆粘结牢固。
2．质量验收标准
2．1地坪整色基本调和，不得有空鼓现象，表面平整1<1mm（用2米靠尺和锲形塞尺检查），接缝平直<2mm（拉5m线检查，不足5m拉通线检查），接缝高低<0.3mm;接缝宽度<0.5mm。
2．2品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。
2．3表面应平整、洁净，色泽协调，无变色、泛碱、污痕和显著的光泽受损处。
2．4接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。
[bookmark: _Toc200370339][bookmark: _Toc200371783]二、地面铺地砖作业的主要施工技术措施及施工方法
对于已有抹灰面层的楼地面，一般不再进行找平层施工；或对于土建时已做好找平层上遗留毛面，更无需再做找平层。常用做法是将光滑楼地面凿毛及浇水湿润，直接以粘结材料进行镶铺施工，根据陶瓷的厚薄尺寸以及相应的粘结层厚度，调节饰面的整体平整度（及坡度）。较普遍的做法是，将楼地面基层清理后充分湿润，然后用1：2-2.5的水泥砂浆粗刮一道，厚度为4-6mm，并随手带毛。一昼夜后，用同样配比的水泥砂浆抹第二遍，厚度不大于8mm，表面平整但不得光滑，经养护3-4d，达到规定强度后再进行地砖铺贴施工。
1．为保证粘结质量，陶瓷地砖在水中浸泡不得少于4h，阴干或擦净明水备用。粘结砂浆用1：3（体积比）水泥砂浆。
2．按预排既定图案，按标高做出灰饼，必要时应根据墙（柱）面弹出的基准线，在施工面拉出板块对缝的平直线。铺贴时，粘结砂浆应饱满地刮抹于陶瓷板背面，就位贴敷后用橡胶锤敲实。每铺实8块以上时使用水平尺检查表面平整度。对于有泛水要求的地面，注意检查铺贴面的坡度。
3．幅地面铺贴完毕，应养护2D再进行擦缝施工。将白水泥调成干性团，在缝隙处涂抹，使纵横缝隙处填塞饱满，再将地砖表面擦试干净。应注意当设计无规定是，面砖的紧密铺贴缝隙宽度不宜大于1mm。
4、对于有离缝要求的陶瓷地砖饰面，规范要求起缝隙宽度宜为5-10mm。根据设计图纸在试拼排时应准确认定其虚缝宽度尺寸，待铺贴好一定面积后，在粘结层收浆之前轻轻取下分格条，用1：1水泥砂浆（或彩色砂浆）勾缝，使之嵌填密实至面砖厚度2/3深度。最后干擦缝隙表面的做法同于上述，但应按设计要求选用同品种、同标号、同颜色的水泥，并将缝隙处压实压光，随做随清理散余水泥，并做好成品的养护和保护。
5、质量验收
5．1面砖表面应平整、洁净、色泽一致，无裂痕和缺损。
检验方法：观察。
5．2阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合要求。
检验方法：观察。
5．3面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐。墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。
检验方法：观察；尽量检查。
5．4面砖拉缝应平直、光滑，填嵌应连续、密实；宽度和深度应符合设计要求。
检验方法：观察；尽量检查。
5．5有排水要求的部位应做滴水线（槽）。滴水线（槽）应顺直，流水坡向应正确，坡度应符合设计要求。
检验方法：观察；用水平尺检查。
[bookmark: _Toc200370340][bookmark: _Toc200371784]三、地面铺地毯作业的主要施工技术措施及施工方法
（一）、质量要求
1:地毯敷设平实，不松鼓，花纹拼接正确。
2:边角整齐，粘贴牢固，接缝严密。
（二）、施工工艺
1:平地面地毯铺设
1.1操作准备
1.1.1基层处理及要求：
混凝土地面要平整，无凸凹不平的现象。基层面所粘结的油脂等应擦干净。基层表面的凸起部分要用砂轮机磨平，如不平整度较严重（高低不平之差大于6mm，且有多处坑凹），就应用水泥浆找平。
在水泥砂浆基层施工完后14小时左右、混凝土基层施工完28小时后，基层表面的含水率要小于8%，并有一定的强度，方可铺设地毯。
1.1.2测量尺寸:
测量房间尺寸要准确，长宽净尺寸即为裁毯下料依据，要按房间和用地毯型号逐一填写登记表。
1.1.3裁切：
化纤地毯裁切应在专门的室外大平台上进行，按房间尺寸形状用裁边机切断、下地毯料，每段地毯的长度要比房间长度长出约20mm。宽度要以裁去地毯边缘线后的尺寸计算，弹线裁去地毯边缘部分，然后以手推裁刀从毯背裁切，裁后卷成卷，编上号，运入对号房间。
1.2铺设
铺设方法分为固定与不固定两种。铺设范围又有满铺与局部铺设之分。
1.2.1不固定式：
1.2.1.1将地毯裁边、粘结拼缝成一整片，一整片的尺寸，要大于房间长宽尺寸10—20mm。拼缝的方式有两种：第一种是用地毯烫带，先将地毯反过来，用烫带压在对缝处，再用电烫斗将其烫在地毯上。第二种是在两地毯的背面，用粗针缝上数针，在麻布衬带粘贴在地毯对缝处。
1.2.1.2将粘结拼缝好的整片地毯，直接摊盖于地面上，而不与地面粘贴，四周沿墙脚修齐即可。
1.2.1.3对缝拼接地毯时，要观察毯面绒毛的走向，和织纹的走向，对缝时要按同一走向来拼接。地毯铺设的方向要使毯面上绒毛的走向背光，这一点在对缝拼接时也要注意。
1.2.2固定式：
地毯裁边、粘结拼缝成为整片，摊铺后四周与房间地面加以固定。其拼缝的方式和方法与不固定式相同。
1.2.2.1固定式有两种方法：一是用粘结剂将地毯背面的四周与地面粘贴，另一种是在房间周边地面上安设带有倒刺的木卡条，将地毯背面固定在倒刺板的小钉钩上。此种方法只适用于地毯下设有单独的弹性胶垫的地毯固定。
1.2.2.2采用钉倒刺的木卡条时,其木卡条要固定于距墙面8—10mm处，以便使地毯掩边之用。若地面太硬或松散，可先埋下木楔，再将倒刺板条钉在上面。当地毯完全铺好后，用剪刀裁去墙边多出部分，再用扁铲将地毯边缘塞进木卡条和墙壁之间的间隙中。
1.2.2.3地毯在门口的处理方法是：地毯应在门扇下的中部收口。为避免门口处的地毯被踢起，在门口需加一条收口条，收口条内有倒钩扣牢地毯。或将收口条用螺钉固定在地面上，再将地毯插入其中，将收口条上盖轻轻敲下压住地毯面。
（三）成品保护
1:地毯铺设完毕，应对地面进行彻底打扫，清除毛屑粉尘。
2:关闭门窗，防止风雨尘砂的侵袭。
3:必要时，可用塑料薄膜封盖地毯。
 （四）、验收标准和方法
执行行业标准。
1:两块地毯对拼时，应对纹理、对色泽、对花色。
2:地毯拼缝应严密，无明显接痕。
3:地毯大面平整服贴，无明显起皱。
4:地毯与墙面接口应平齐，无波浪现象。
5:门口处地毯边或地毯的对缝，应处于门扇关闭时的下边。
6:门口的地毯边应用设计指定的包边压条，压条与地面的结合应牢固。尘器吸干净地毡的灰尘和垃圾，所有地毡的铺设均要求表面平整光滑，目测不准看出明显接缝。
[bookmark: _Toc200370341][bookmark: _Toc200371785]四、复合木地板面层施工工艺标准
总  则
8.19.1.1适用范围
本工艺标准适用于工业与民用建筑地面的复合木地板面层的施工。 
8.19.1.2 编制依据
(1)《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2001
(2)《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209—2002
8.19.2 术语、符号同9.1.2的规定。 
8.19.3 基本规定
(1)复合木地板面层采用条材和块材复合木地板或采用拼花复合木地板， 以空铺或实铺方式在基层上铺设。
(2)复合木地板可采用双层面层和单层面层铺设，其厚度应符合设计要求。复合木地板面层的条材和块材应采用具有商品检验合格证的产品，其产品类别、型号、适用树种、检验规则以及技术条件等均应符合现行国家标准《复合木地板块》GB/T15036.1—6规定。 
(3)铺设复合木地板面层时， 其木格栅的截面尺寸、间距和稳固方法等均应符合设计要求。木格栅固定时， 不得损坏基层和预埋管线。木格栅应垫实钉牢，与墙之间应留出3O ㎜的缝隙，表面应平直。木格栅应采用烘干料，且作防腐、防虫、防火处理。
(4)毛地板铺设时，木材髓心应向上，其板间缝隙不应大于3mm， 与墙之间应留8-12mm的空隙，表面应刨平。毛地板如选用人造木板应有性能检测报告，且应对甲醛含量复验。
(5)厕浴间、厨房等潮湿场所相邻的实木面层连接处，应做防水（防潮）处理。
(5)复合木地板面层铺设时， 可采用整贴和点贴法施工， 粘贴材料应采用具有耐老化、防水和防菌、无毒等性能的材料，或按设计要求选用。
(6) 复合木地板面层下衬垫的材质和厚度应符合设计要求。
(7)复合木地板面层铺设时， 相邻板材接头位置应错开不小于30Omm的距离;与墙之间应留不小于l0mm的空隙。
(8) 大面积铺设复合木地板面层时，应分段铺设，分段缝的处理应符合设计要求。
(9)复合木地板面层的允许偏差应符合国家标准《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002中表7.1.7的规定。
(10)应遵守8.1.3和8.1.7的有关的规定。
8.19.4 施工准备
8.19.4.1技术准备
(1) 性能检测报告、人造木板甲醛含量复验;
(2) 复合木地板面层下的各层作法应己按设计要求施工并验收合格;
(3) 样板间或样板块己经得到认可。
8.19.4.2 材料要求
(1)复合木地板: 复合木地板面层所采用的条材和块材，其技术等级和质量要求应符合设计要求，含水率不应大于12。木格栅、垫木和毛地板等必须做防腐、防蛀及防火处理。 
(2)胶粘剂:应采用具有耐老化、防水和防菌、无毒等性能的材料，或按设计要求选用。胶粘剂应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001的规定。
8.19.4.3 主要机具设备
(1)根据施工条件，应合理选用适当的机具设备和辅助用具，以能达到设计要求为基本原则，兼顾迸度、经济要求。
(2 )常用机具设备有: 角度锯、螺机、水平仪、水平尺、方尺、钢尺、小线、寨子、刷子、钢丝刷等。
8.19.4.4 作业条件
(1) 材料检验已经完毕并符合要求。
(2) 应已对所覆盖的隐蔽工程进行验收且合格，并进行隐检会签。
(3) 施工前，应做好水平标志，以控制铺设的高度和厚度，可采用竖尺、拉线、弹线等方法。
(4) 对所有作业人员已进行了技术交底。
(5) 作业时的施工条件 ( 工序交叉、环境状况等)应满足施工质量可达到标准的要求。
(6) 抹灰工程和管道试压等项施工完工后进行。
8.19.5 施工工艺
8.19.5.1 工艺流程
检验复合木地板质量→技术交底→准备机具设备→安装木格栅→铺毛地板→铺复合木地板→清理验收
(1)安装木格栅:先在楼板上弹出各木格栅的安装位置线(间距30Omm或按设计要求)及标高，将格栅( 断面梯形，宽面在下) 放平、放稳，并找好标高，用膨胀螺栓和角码( 角钢上钻孔) 把格栅牢固固定在基层上，木格栅下与基层间缝隙应用干硬性砂浆填密实。
(2)铺毛地板: 根据木格栅的模数和房间的情况，将毛地板下好料。将毛地板牢固钉在木格栅上，钉法采用直钉和斜钉混用， 直钉钉帽不得突出板面。毛地板可采条板，也可采用整张的细木工板或中密度板等类产品。采用整张板时，应在板上开槽，槽的深度为板厚的1/3，方向与格栅垂直，间距2OOmm左右。 
(3)铺复合木地板: 从墙的一边开始铺粘企口复合木地板，靠墙的一块板应离开墙面l0mm左右，以后逐块排紧。粘法采用点涂或整涂，板间企口也应适当涂胶。复合木地板面层的接头应按设计要求留置。
(4) 铺复合木地板时应从房间内退着往外铺设。
(5)不符合模数的板块，其不足部分在现场根据实际尺寸将板块切割后镶补，并应用胶粘剂加强固定。
8.19.6 质量标准
8.19.6.1主控项目
(1)材料应符合8.25.4.2的要求。 
(2)木格栅安装应牢固、平直。
(3)毛地板铺设应牢固，表面平整。
(4)复合木地板面层铺设应牢固;粘结无空鼓。
(5)检验方法:同GB5O2O9—2002。 
8.19.6.2 一般项目
(1)复合木地板面层材质图案和颜色应符合设计要求，图案清晰，颜色均匀一致，板面无翘曲。
(2) 面层的接头应错开、缝隙严密、表面洁净。
(3) 踢脚线表面应光滑，接缝严密，高度一致。
(4)复合木地板面层的允许偏差应符合GB50209—2002中表7.1.7的规定。 
(5)检验方法:同GB50200—2009 的检验方法及其中表7.1.7的规定相同。
8.19.7 注意事项
8.19.7.1作业环境
在施工过程中应注意对己经完成的隐蔽工程管线和机电设备的保护，各工种间搭接应合理， 同时注意施工环境，不得在扬尘、湿度大等不利条件下作业，基层应干燥。
8.19.7.2 行走有声响
(1)格栅固定不牢固、毛地板与格栅间连接不牢固、面层与毛地板间连接不牢固都会造成走动有声响;
(2)地板的平整度不够，格栅或毛地板有凸起的地方;
(3)地板的含水率过大，铺设后变形。
8.19.7.3 板面不洁净
地面铺完后末做有效的成品保护，受到外界污染。
8.19.7.4 不合格
凡检验不合格的部位，均应返修或返工纠正，并制定纠正措施，防止再次发生。
8.19.7.8 成品保护
(1)施工时应注意对定位定高的标准杆、尺、线的保护，不得触动、移位。
(2)对所覆盖的隐蔽工程要有可靠保护措施，不得因铺设复合木地板面层造成漏水、堵塞、破坏或降低等级。
(3)复合木地板面层完工后应进行遮盖和拦挡，避免受侵害。
(4)后续工程在复合木地板面层上施工时， 必须进行遮盖、支垫，严禁直接在复合木地板面上动火、焊接、和灰、调漆、支铁梯、搭脚手架等。
8.19.9 安全环保措施
(1) 施工所用机械的噪声等应符合环保要求。
(2) 电气装置应符合施工用电安全管理规定。
(3) 防止机械伤人。
(4) 注意胶粘剂和细木工板等材料有害物质含量。
8.19.10 质量记录
(1) 材质合格证明文件及检测报告。
(2) 复合木地板面层分项工程质量验收评定记录。
(3) 木材防火、防虫、防腐处理记录。
(4) 胶粘剂、人造板等有害物质检测记录和复试报告。
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一、轻钢龙骨石膏板隔墙工程
（一）材料
    1、龙骨
 （1）、间距（中到中）600mm。
 （2）、间壁隔断可承受24.0kg/sqm的均布荷载。
 （3）、位移限制：1/240的无支撑高度。
  （4）、用0.53mm和0.9mm钢筋滚轧成型,并经热浸镀锌处理。立筋的翼缘不小于31.8mm宽,由铁皮轧成。
    2、“T”型滑动轨道：25.4mm搭配龙骨的尺寸57mm,由热浸镀锌钢制成。
    3、滑动槽1.5mm。制造商上保护漆。  
    4、金属垫木槽：帽型，22mm（高）0.53mm,镀锌钢制成。
    5、背部垫圈：0.9mm镀锌钢。
    6、吊线架。
（二）轻钢龙骨隔墙安装施工程序、要求：
1、墙位放线——墙内管道安装就位——墙面施工——安装沿地、沿顶龙骨——安装竖向龙骨——固定各种洞口及门——安装墙面板——水暖、电器等预留孔和下管线及音保温材料填塞（隔声、保温墙）——验收墙内各组管线——安装墙另一面墙板——连接固定设备电气——墙面装饰——安装踢脚线。
2、严格按《建筑装饰施工规范》要求施工。
3、节点留孔按规范及常规要求施工。
4、除在水平就用、中间支撑、石膏板块已放在接缝后面时，接缝尽端应放在有支撑的部位。安好石膏板位置，再用玻璃纤维带粘贴对缝，并用腻子找平。龙骨两侧石膏板排列应错缝。
5、除的石膏板部位应增加框架或砌砖支撑。
6、除特别说明，每隔9100mm	的石膏板墙应设控制缝。相临石膏板的两端可允许留有最宽为12.7mm间隙,以便指定的修饰控制缝的嵌入。
7、弧形隔墙表面时，将石膏板轻轻弯曲再连接成平滑均匀的曲线，不允许有平折扭曲、不完整的地方。
8、粘剂的使用，应符合石膏板制造商提供的安全使用条例。
（三）、施工允许误差：
1、任何外露的表面的平整度、垂直度偏差，每2400mm不得超过3.2mm单元的接缝处除外。
2、阴阳角的垂直度、方正度偏差不得超过1.6mm。
3、填缝条的允许偏差须符合指定要求。
4、螺丝与石膏板边缘至少9.5mm，统一深度。不得超过0.8mm。
5、对接的石膏板在端处的接缝不大于1.6mm。
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1）	选材要求
材料规格、型号符合设计要求，质量符合国家有关标准规定。“三证”齐全。
2）	施工程序
先做木龙骨框架→钉胶合板→压条收口→油漆喷涂及其它饰面
3）	各工序施工技术要点
a．	胶合板固定方式有明缝固定和拼缝固定。
明缝固定：在两板中留一定宽度的缝，一般8－10MM。且上下宽度一致，用靠尺寸准确，用0号木砂纸修边。
拼缝固定：要对胶合板四周进行倒角处理，其板边倒角为45度×3MM。
饰面及收口处理：一般为木板油漆，木板贴壁纸墙布，木板喷涂或木板贴墙面饰面板。收口部位主要是与吊顶面、与建筑墙面以及隔断墙与本身的门窗之间。
面层如按设计做清色油漆时，要先挑板材，木纹颜色一致。
用钉子固定时，胶合板钉距为80－150MM。钉长25－35MM。钉头入板面0.5－1MM，钉眼用油性腻子抹平。
用木压条固定胶合板时，钉距≤200MM，钉帽亦打扁入木压条面0.5－1MM，且干燥无裂纹，门框要用贴脸板覆盖。
墙面用胶合板，阳角处应做护角，罩面下端，用木踢脚覆盖，离地面20－30MM，用大理石、水磨石作踢脚板时，要上口齐平，接缝严密。
4）	备注
	采用木龙骨安装，先立墙筋，立筋间距与板材规格配合，一般40－60CM。
	按设计要求钉成方框骨架，然后钉胶合板，板缝3－7MM，用木压条盖住。
收口以设计施工图为准处理。
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1.1施工工艺
玻璃隔断墙的制安施工程序：测量放线－材料订购－上、下部位钢件制安－安装玻璃－涂胶－清洗。
     1）测量放线：根据设计图纸尺寸测量放线，测出基层面的标高，玻璃墙中心轴线及上、下部位，收口不锈钢槽的位置线；
     2）预埋铁件下部侧边上部玻璃槽安装：根据设计图纸的尺寸安装槽底钢部件，用膨胀螺栓固定，然后安装上部、侧边钢玻璃槽。调平直，然后固定。安装槽内垫底胶带，所有非不锈钢件涂刷防锈漆；
     3）玻璃块安装定位：钢化平板玻璃全部在专业厂家定做，运至工地。首先将玻璃槽及玻璃块清洁干净，用玻璃安装机或托运吸盘将玻璃块安放在安装槽内，调平、竖直后用塑料块塞紧固定，同一玻璃墙全部安装调平，竖直才开始注胶；
     4）注胶：首先清洁干净上、下部位、侧边不锈钢玻璃槽及玻璃缝注胶处，然后将注胶两侧的玻璃、不锈钢板面用白色胶带粘好，留出注胶缝位置，国家规定要求注胶，同一缝一次性注完刮平，不停歇。（注：注胶缝必须干燥时才能注胶，切忌潮湿；上、下部不锈钢槽所注的胶为结构性硅胶，玻璃块间夹缝所注的胶为透明玻璃胶）。
5）清洁卫生：将安装好的玻璃块用专用的玻璃清洁剂清洗干净。（切勿用酸性溶液清洗）。
1．2质量通病防治措施
1．2．1玻璃装完后松动或不平整
   1）原因分析
  （1）裁口内的胶渍、灰砂颗粒、木屑渣等未清除干净。
  （2）未铺垫底油灰，或底油灰厚薄不均、漏涂；或铺底油灰后，未及时安装玻璃，底油灰已结硬失去作用。
  （3）玻璃裁制尺寸偏小，影响钉子（或卡子）钉牢。
  （4）钉子钉入数量不足；或钉子没有贴紧玻璃，出现浮钉，不起作用。
   2）防治措施
  （1）必须将裁口上的一切杂物事先清扫干净。
  （2）裁口内铺垫的底油灰厚薄庆均匀一致，不得漏铺。发现底油灰结硬或冻结必须清除，重新铺垫后，及时将玻璃安装好。
  （3）玻璃尺寸按设计裁割，且保证玻璃每边镶入裁口应不少于裁口的3/4，禁止使用窄小玻璃安装。
1．2．2外见裁口，里见油灰
   1）原因分析
  （1）填抹油灰后，裁油灰时手不稳，出现油灰有宽有窄不均匀。
  （2）宽的油灰太满，如果在油灰上再涂刷油漆，更加重了里见油灰的弊病，从内部能看见油灰。
  （3）窄油灰未填饱满，既使在油灰上涂刷油漆也达不到要求，从外部仍能看见槽口。
   2）防治措施
  （1）刮抹油灰要求具有熟练的操作技术，并认真按操作规程操作。
  （2）如需涂刷油漆，刮油灰要比槽口小1mm；不涂刷油漆的油灰可不留余量。
1．2．3油灰棱角不规矩，八字不见角
   1）原因分析
  （1）油灰太软或太硬，不易成形或刮平，致使油灰刮理后，表面不光滑，边沿厚薄不均，交角处未形成八字角。
  （2）操作技术欠佳，油灰刀刮放位置不符合要求。
   2）防治措施
（1）应根据施工环境温度不同，选择调配软硬适当、无杂质的油灰。一般冬期油灰要软些，夏天油灰可硬些。
（2）刮油灰时，油灰刀首先从一个角插入油灰中，贴紧槽口边用力均匀、速度平稳地向一个方向刮成斜坡形，向反方向理顺光滑，交接处如不准确，可用油灰刀反复多次修整成八字角为止。
（3）多余油灰应刮除掉；不足处应补油灰并修至平整光滑。
（4）玻璃与基架木框的结合不能太紧密，玻璃放入木框后，在木框的上部和侧边应留有3mm左右的缝隙，该缝隙是为玻璃热胀冷缩用的。对大面积玻璃板来说，留缝尤为重要，否则在受热变化时将会开裂。
（5）安装玻璃前，要检查玻璃的角是否方正，检查木框的尺寸是否正确，有否走现象。在校正好的木框内侧，定出玻璃安装的位置线，并固定好玻璃板靠位线条。
（6）把玻璃装入木框内，其两侧距木框的缝隙应相等，并在缝隙中注入玻璃胶，然后钉上固定压条，固定压条最好用钉枪钉。
（7）安装前先检查隔断的骨架与结构的连接是否牢固，隔断的上框顶面与结构（楼盖）间是否留有适量缝隙，以免结构稍有沉降或变形而压碎玻璃砖。
[bookmark: _Toc200370346][bookmark: _Toc200371790]（8）玻璃安装时应排列均匀整齐，表面平整；嵌缝的油灰或胶泥应密实。

第八节  安装工程施工方法
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1、电气配管技术要求
（1）、施工前材料的准备：
A、钢管电线管壁厚均匀，焊缝均匀，无裂痕、砂眼、棱眼、棱刺和凹扁现象，有产品合格证和材质化验报告。
B、管箍（束结）使用通丝的丝扣清晰不乱扣，镀锌完整，无剥落，无裂痕，两端光滑无毛刺，有产品合格证。
C、铁制的灯头盒、开关盒、接线盒等板材不小于1.2mm，镀锌层无脱落，无变形开焊，敲落孔洞完整无缺，面板安装孔与地线焊接脚齐全，有产品合格证。
D、圆、扁、角槽钢等材质应符合国家标准，并有产品合格证。
E、螺丝、螺栓、膨胀螺栓、螺母、垫圈等采用镀锌件。
（2）、管路的敷设：
A、所有管路选最近的路线敷设，应减少弯曲，埋入砼或墙体内表面层保护不小于15mm。
B、管路的连接采用丝扣连结，套丝不得乱丝，裸露丝不多于2—3mm，采用套管，套管长度宜为管外径1.5—3倍,管与管的对口处应位于套管中心，套管采用焊接时，焊缝应牢固严密，采用紧固螺钉连接时，螺钉应拧紧，在振动场所，紧定螺钉应有防松动措施。
C、管路水平敷设超过下列长度应加装接线盒，其位置应便于穿线，无弯时45m，有一个弯时30m，有2个弯时20m，有3个弯时12m。管路垂直敷设时，据导线截面设置接线盒距离，并用卡箍固定导线，50mm2及以下30m，70—95mm2时20m，120—240mm2时为18m。
D、管与箱盒的连接。箱盒开孔应整齐，与管径相吻合，要求一管一孔，不得开长孔。铁制箱、盒严禁电、气焊开孔，并应刷防腐漆，定型的箱、盒敲落，大管径小，周边缝隙应用橡皮垫封堵。管口入箱、盒、暗配管可用跨接地线焊接固定在盒、箱棱边上，管口与落孔不得有焊接，进入箱、盒的管口应小于5mm，用梳扣锁紧管口，管口丝扣露出2—4扣，两根以上管入箱、盒要长短一致，间距均匀，排齐整。
E、箱、盒定位。固定箱、盒要求平整牢固，坐标正确，现浇砼墙的箱、盒加支铁固定，将盒内、箱内管口及箱、盒封堵，以防砂浆进入。
F、所有管道都应彻底清除所有的灰尘、毛刺及水份，管道行程中所有的角度和弯曲都应在现场用弯曲机制成，不许有由于弯曲而造成的管道变形。
G、变形缝的处理：变形缝两侧各预埋一个接线盒，先将管的一端固定在接线盒上，另一端将盒的底部垂直方向开长孔，其孔径的宽度尺寸不小于被接入管直径的2倍，两侧连接好补偿跨接地线。
（3）、应注意的质量问题：
A、煨弯处出现凹扁过大或弯曲半径不够倍数的现象，故使用手扳煨管时，移动要适度，用力不要过猛，使用油压煨管器或煨管机时，模具要配套，管子的焊缝在正反面。热煨时，砂子要灌满，受热均匀，煨变冷却要适度。
B、暗配管路弯曲过多，敷设管路时，应按设计图纸要求的现场情况，沿最近的路线敷设，不要绕行，弯曲度可明显减少。
C、暗配管路造成堵塞，模板拆除后或砌完后，配管应及时吹扫，发现堵管，立即修复，配管后应及时将管口、箱、盒堵严密。
D、管口排列不平齐，有毛刺，断管后应及时铣口，锉平管口，去掉毛刺。
E、套管连接管路，对口焊缝不严密，按规范要求，管与管对口处于套管中心位置，套管长度为管外径的1.5—3倍，焊缝应严密牢固。
F、黑铁钢管焊接跨接地线，漏焊或焊接面不够倍数，焊接不牢应加强操作者责任心，严格按规范要求焊接。
2、电气配线：
  （1）、施工前的材料准备
绝缘导线规格、型号必须符合设计要求，具有出厂合格证书。
选用管护口，一般塑料件阻燃性。
选用与导线根数和总截面相应规格的接线端子。
工艺流程
选择导线—扫管—穿带线—放线及断线—导线与带线的绑扎带护口—导线连接—导线焊接—导线包扎—线路检查绝缘摇测
（2）、电气配线
a．管子穿线前应将管中积水、杂物清除干净，管口毛刺打磨平滑。
b．管内导线的总截面积（包括外护层）不超过管子截面各的40%，ZRBV-1.5mm2和ZRBV2.5mm2导线穿管，管内：
1-3根导线    穿DG20（G15）
4-6根导线    穿DG25（G20）
7根以上导线  穿DG32（G25）
c．导线穿入钢管后应在管口处装护套保护导线，导线从电线管口引到电机设备接线箱部分需穿软管加以保护。
d．导线在管内、线槽内不应有接头或扭结。
e．导线在垂直管路内敷设，距离超过20m时，为减少导线的下垂力，应在接线盒内加以固定。
f．不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内或线槽内的同一槽孔内。
g．导线在线槽内敷设时应按规定距离给予固定，并标注编号标记。
h．铜芯导线的中间连接和分支连接应使用熔焊、线夹或压接法连接。
i．超过2.5mm2多股铜芯线终端应焊接或压接线端子后再与电器设备的接线端子连接。
J．接地线应采用黄、绿二色的双色绝缘多股铜芯线做为接地线。
k．实行导线分色法施工，L1相为黄色，L2相为绿色，L3相为红色，N线为淡兰色，PE保护线为黄绿双色。严格按指定的色别用线，使整个工程的相线、零线、地线的色别始终保持一致。
（3）、线路检查及绝缘摇测
a．线路检查：接、焊、包全部完成后，应进行自检和互检，检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量、验评标准的规定，不符合时应立即纠正，检查无误后再进行摇测。
b．绝缘摇测：照明线路的绝缘摇测一般选用500V量程为0-500MΩ的兆欧表，照明线路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。
（4）、工程施工中应注意的质量问题
a．在施工中存在护口遗漏、脱落、破损及与管径不符等现象，因操作不慎而使护口遗漏或脱落者应及时补齐，护口破损与管径不符者应及时更换。
b．铜导线连接时，导线的缠绕圈数不足5圈，未按工艺要求连接的接头均应拆除重新连接，密绕压紧，保证接触可靠。
c．导线连接处的焊锡不饱满，出现虚焊、夹渣等现象，焊锡的温度要适当，涮锡要均匀，涮锡后应用布条及时擦去多余的焊剂，保持接头部分的洁净。
d．导线线芯受损是由于用力过猛和剥线钳使用不当而造成的，剥线时应根据线径选用剥线钳相应的刀口。
e．多股软铜线刷锡遗漏，应及时进行补焊锡。
f．接头部分包扎的不平整、不严密，应按工艺要求重新进行包扎。
g．螺旋接线钮松动和线芯外露。接线钮不合格及线芯剪得余量过短都会造成其松动，线芯剪得太长，就会造成线芯外露，应选用与导线截面和导线根数相应的合格产品，同时线芯的预留长度取1.2mm为宜。
h．套管压接后，压模的位置不在中心线上，压模不配套和深度不够，应选用合格的压模进行压接。
i．线路的绝缘电阻值偏低。管路内可能进水或者绝缘层受损都将造成线路的绝缘电阻值偏低，应将管路中的泥水及时清干净或更换导线。
j．截面为10mm2及以下的单股铜芯线，截面在2.5mm2及以下的多股铜芯线和单股铝芯线与电气器具的接线端子可直接连接，但多股铜芯的线芯应先拧紧，搪锡后再连接。
3、开关、插座安装
（1）、材料准备
选择的开关、插座的规格、型号必须符合设计要求，并有产品合格证。
（2）、工艺流程
清理—接线—安装
a．清理。用錾子轻轻地将盒子内残存的灰块剔掉，同时将其它杂物一并清出盒外，再用湿布将盒内灰尘擦净，表面清洁不变形，盖板紧贴建筑物的表面。
b．接线。开关接线：同一场所的开关切断位置一致，且操作灵活，接点接触可靠，电器灯具的相线应经开关控制。
c．插座接线：单相两孔插座有横装和竖装两种，横装时两对插座的右极接相线，左极接零线：竖接时两对插座的上极接相线，下极接零线，单相二孔的接地均应在上方，左零右火。
d．安装
将盒内甩出的导线与开关、插座的面板连接好，将开关和插座推入盒内（如果盒子较深，大于2.5cm时，应加装套盒）对正盒眼，用扣螺丝固定牢固，固定时要使面板端正，并与墙面平齐。
（3）、产品保护
a．安装开关、插座时不得碰坏墙面，要保持墙面的清洁。
b．开关、插座安装完毕后，不得再次进行喷浆，以保持面板的清洁。
c．其它工种在施工时，不要碰坏和碰歪开关、插座。
（4）、施工中应注意的质量问题
a．开关未断相线，插座的相线、零线及地线压接混乱，应按要求进行改正。
b．同一房间的开关、插座的安装高度之差超出允许偏差范围，应及时更正。
c．本工程安装高度，壁开关1.4m，地下插座1.3m，电度表下沿距地1.6m，户终端箱2m，空调插座2m，浴厕插座1.4m（防溅），厨房排烟机插座1.7m，一般插座0.3m，动力控制箱1.6m，煤气热水器插座1.3m，吊链日光灯2.8m，壁灯2.2m，床头灯1.4m。
4、配电箱（盘）安装
（1）、材料的准备
a．铁制配电箱（盘）：箱体应有一定机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落，二层底板厚度不小于1.5mm，箱内各种器具应安装牢固，导线排列整齐，压接牢固，并有产品合格证，设备有铭牌，符合设计要求，技术文件、附件、备件齐全。
b．其它辅材、工机具。
（2）、配电箱（盘）安装
本工程的低压电器的施工安装按GB50254-96《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》进行。
a．在设备安装前必须具备预埋件和预留孔符合设计要求，预埋件牢固，基础槽钢平直，根据不同结构而直立安装或墙装，固定牢固，电缆或导线排列整齐，接线端子标志清晰，连接良好，接地可靠。
b．配电设备内部元件排列整齐，便于操作维修，实测绝缘电阻符合规定，零线与PE线接线端子、汇流排应分别排列，零线端子应安装在绝缘体上。
c．配电箱（盘）安装应牢固、平正，其垂直度允许偏差为3mm。
d．配电箱（盘）的固定：本工程明装用膨胀螺栓固定，暗装的箱（盘）根据预留孔洞尺寸，找好标志尺寸，用水泥砂浆填实周边图示，安装盘面要求平整，周边均匀，对称贴脸（门）平正，不歪斜。
（3）、绝缘电阻摇测
配电箱（盘）全部电器安装完毕后，用500VMΩ表，对线路进行绝缘摇测，摇测项目包括相线与相线间、相线与零线之间、相线与地线之间，两人进行摇测，同时做好记录，做好技术资料存档。
[bookmark: _Toc200370348][bookmark: _Toc200371792]二、综合布线系统工程的主要施工技术措施及施工方法
（一）线槽、线管施工
1、预埋盒
（1）、预埋盒底边离装修后地面300mm高，应与墙体可靠牢固，边框应横平紧直。
（2）、盒口与装修后墙面平齐（凹进去时，应小于5mm），并与线管固牢。
（3）、预埋盒附近应该有电源插座，且离开电源大于150mm。
（4）、两个并排的预埋盒之间若用线管连接，线管在预埋盒及线槽内露出部分应小于5mm（含管口护套）。
2、线管
（1）、线管在吊顶内走捷径沿墙暗埋，并与DVD插座预埋盒相连接。敷设中应尽量减少弯头数目，一般从预埋盒到水平线槽之间的弯头数目小于3个，否则应加分线盒。
（2）、线管弯头处的转弯半径不能太小，应大于50mm。
（3）、线管在吊顶内敷设时，与楼顶、梁等固定点不应太少，以免下坠，两固定点间距离应小于2m。
（4）、线管与线槽和预埋盒要固牢（螺母固定或焊接），并在管口处套上塑料护套。
（5）、线管敷设应该避开强电线路、日光灯和动力设备以及障碍物。
（6）、所有线管在敷设时，管内应预留铁丝16#，以便于敷设电缆。
（7）、两段线管连接时，两端管口应平齐，管内应无杂物，外套管应与两管焊牢。
3、水平线槽
（1）、两段线槽的连接：要加厚度为1.5-2mm的水平线槽连接件，包在水平线槽接缝处，用圆头螺钉（头在线槽内尾朝外）固牢。
（2）、线槽的支撑：每米长设一个三角架支撑点，三角架不应脱离线槽。
（3）、线槽走势：应该避开强电线路、日光灯和动力设备，避开障碍物时要平滑过渡，不能有陡变或扭曲现象。
（4）、弯通、三通应该有过渡段，保证线缆有较大的转弯半径。
（5）、水平线槽应可靠接地。
4、垂直线槽
垂直线槽安装在线槽架上，垂直干缆固定在线槽内的线缆桥架上，垂直线槽不应承担垂直干缆的重量，并应可靠接地。
[bookmark: _Toc200370349][bookmark: _Toc200371793]三、木门安装主要施工技术措施及施工方法
1）质量要求
①	安装位置须符合设计要求。
②	安装牢固、开关灵活、稳定、顺直严密、无回弹倒翘。③小五金安装位置适当
宜，整齐准确、牢固。
③木门披水，盖口条，压缝条，密封条安装尺寸一致、平直光滑、结合牢固严密、无缝隙。
2）作业内容
①作业条件
(1)结构工程已完成并经验收完毕,且质量符合标准要求,室内水平线已弹好。
(2)木门框、扇在安装前应检查无窜角、翘扭、弯曲、劈裂、崩缺、榫槽间结合处无松离、如有上述情况要进行修理。
(3)门框进场后,组织涂料工将框靠墙的一面涂刷防腐涂料,刷油后分类放平整,底层应垫平、垫高，露天堆放的应用塑料布遮盖好。
(4)门框安装应在砌墙前或室内、外抹灰前进行，门扇安装应在饰面完成后进行。
②操作工艺
(1)门框安装：安装时应按设计图纸要求的水平标高和平面位置，按其开启方向，对应编码安放。用通线及线锤作水平和吊直较正，然后用拉条与邻近固定物连接牢靠。
(2)砌墙前安框，应按设计要求在边框装设埋墙铁脚码（磨耳码）。
(3)因受条件限制及其它原因留框洞时：
a、在砌体预留木砖，每边固定点应不少于三处，其间距不大于0.8—0.9m。用木楔将框临时固定有门洞内后，将框用砸扁钉帽的钉钉牢在木砖上，钉帽凹入1—2mm。
b、在砌体不留木砖时，用宽30mm、长80mm、厚1.5—2.0mm直铁脚，先钉固框靠墙一面，与砌体面贴紧，用木楔将框临时固定在门洞后，用射钉枪或钢钉钉牢。
c、安装时应考虑抹灰层厚度，立框时与抹灰外皮平。
③门扇安装
(1)依照图纸及设计要求确定开启方向和使用小五金，门锁型号规格。
(2)用尺量框内上、中、下尺寸，对应画在门扇上，修刨后先塞入框内校对，如不合适再画线进行修刨直至合适为止。
(3)门扇主挺与框接合部分要刨成斜面，以不影响缝隙为准。
(4)门扇开启后不易碰墙，为固定门扇位置应安装门轧头（止门器或门脚制）。
④木门小王金的安装
(1)合页铰距门窗上、下端宜取立挺高度的1/10，并避开上、下冒头，安装后应开关灵活。
(2)小五金均应用木螺丝固定，不得用钉子代替。应先用锤打入1/3深度，然后拧紧，严禁打入全部深度。采用硬木时，应先钻2/3深度的孔，孔径为木螺丝直径的0.9倍。
(3)不宜在中冒头与立挺的结合处安装门锁。
(4)木门拉手应位于门高度中点以下，窗拉手距地面以1.5—1.6m为宜，门拉手距地面以0.9—1.05m为宜。
(5)小五金要安装齐全，位置适宜，固定可靠。
3）验收标准及方法
执行行业标准：木门安装允许偏差见下页表。
4）注意事项
①防止门框与门洞缝隙过大或过小，防止不牢固及钉帽突出。
②产品保护
(1)安装后应避免划伤避免重物撞击。
(2)严禁脏物污染。
木门安装允许偏差
	项   目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	I级
	II级
	

	框的正、侧面垂直度
	3
	 用1m托线板检查

	框对角线长度差
	2
	3
	尺量检查

	框与扇、扇与扇接触高低差
	2 
	用直尺和楔形塞尺检查

	门扇对口和扇与框间留缝高度
	1.5—2.5
	用楔形塞尺检查

	框与扇上缝留缝高度
	1.0—11.5
	

	   门扇与地面
   间留缝高度
	外门
	4—5
	

	
	内门
	6—8
	

	
	卫生间门
	10—12
	

	   间留缝亮度
	外门
	4—5
	

	门扇与下坎
	内门
	3—5
	


[bookmark: _Toc200370350][bookmark: _Toc200371794]四、窗帘盒安装工程施工方法
  （1）窗帘盒制作
   为了美观，窗帘盒能做成各种制式样。作时首先根据施工图或标准图的要求，进行选料、配料，先加工成半成品，再细致加工成型。加工时一般将木料用大刨刨行平直、光滑，再用线刨子顺着木纹起线，线条光滑顺直、深浅一致，线型清秀。然后根据图纸进行组装，组装时先抹胶再用钉子钉牢，将溢胶及时擦净，不得有明榫，不得露钉帽。
（2）检查窗帘盒的预埋件
为了将窗帘盒安装牢固，位置正确，先检查预埋的位置正确，埋设牢固。
木窗帘盒与墙固定，少数在墙内砌入木砖，多数预埋铁件。预埋铁件的尺寸、位置及数量应符合设计要求。如果出现差错应采取补救措施，如预埋件不在同一标高时，应进行调整使其高度一致；如预制过梁上漏放预埋件，可利用胀管螺栓将铁件补充固定，或者将铁件焊在过梁的箍筋上。
（3）窗帘轨和窗帘盒的安装
窗帘轨道在安装前，先检查是否平直，如有弯曲应调直后再安装，使其在一条直线上便于使用。
明窗帘盒宜先安装轨道，暗窗帘盒可后安装轨道。当窗宽大于1.2m时，窗帘轨中间应断开，断头处煨弯错开，弯曲度应平缓，搭接长度不少于200mm。
窗帘盒的长度由窗洞口的宽度决定。一般窗帘盒的长度比窗洞口的宽度大360mm。
根据室内50cm高的标准水平线往上量，确定窗帘盒安装的标高；在同一墙面上有几个窗帘盒，安装时应拉通线，使其高度一致；将窗帘盒的中线对准窗洞口中线，使其两端伸出洞口的长度相同。用水平尺检查，使其两端高一致。
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1、施工工艺流程:
检查灯具→组装灯具→安装灯具→通电试运行→成品保护→检查验收
2、技术措施：
（1）灯具检查：
灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定。灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘等现象。所有灯具应有产品合格证。
（2）灯内配线检查：
灯内配线应符合设计要求及有关规定；穿入灯箱的导线在分支连接处不得承受额外应力和磨损，多股软线的端头需盘圈、涮锡；灯箱内的导线不应过于靠近热光源，并应采取隔热措施。
（3）灯具组装：
首先将灯具的托板放平，然后按照说明书及示意图把各个灯口装好。确定出线和走线的位置，将端子板用机螺丝固定在托板上，根据已固定好的端子板至各灯口的距离掐线，把掐好的导线削出线芯，盘好圈后，进行涮锡。然后压入各个灯口，理顺各灯头的相线和零线，用线卡子分别固定，并且按供电要求分别压入端子板。
（4）灯具安装：
组合式吸顶花灯安装：根据预埋的螺栓和灯头盒的位置，在灯具的托板上用电钻开好安装孔和出线孔，安装时将托板托起，将电源线和从灯具甩出的导线连接并包扎严密。应尽可能的把导线塞入灯头盒内用锁母锁紧，防止导线明露，然后把托板的安装孔对准预埋螺栓，使托板四周和顶棚贴紧，用螺母将其拧紧，调整好各个灯口，悬挂好灯具的各种饰物，并上好灯管或灯泡。
吸顶日光灯安装：根据设计图确定出日光灯的位置，将日光灯贴紧吊顶面，日光灯的灯箱应完全遮盖住灯头盒，对着灯头盒的位置打好进线孔，将电源线甩入灯箱，在进线孔处应套上塑料管以保护导线。找好灯头盒螺孔的位置，在灯箱的底板上用电钻打好孔，用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上，灯箱固定好后，将电源线压入灯箱内的端子板上，把灯具的反光板固定在灯箱上，并将灯箱调整顺直，最后把日光灯管安好。
3、灯具安装检验方法：
（1）灯具及其配件应齐全,并应无机械损伤、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷；
（2）灯具不得直接安装在可燃构件上；当灯具表面高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热措施；
（3）螺口灯头的接线应符合下列要求:
①.相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上；
②.灯头的绝缘外壳不应有破损和漏电；
③.对带开头的灯头,开关手柄不应有裸露的金属部位。以装有白炽灯泡的吸顶灯具,灯泡不应紧贴灯罩，当灯泡与绝缘台之间的距离小于5mm 时，灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。
（4）灯具的安装应符合下列要求:
①.采用钢管作灯具的吊杆时,钢管内径不应小于10mm；钢管壁厚度不应小于1.5mm；
②.吊链灯具的灯线不应受拉力，灯线应与吊链编叉在一起；
③.软线两端应作保护扣；两端芯线应搪锡；
④.同一室或场所成排安装的灯具，其中心线偏差不得大于5mm；
⑤.日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用，安装位置便于检查和维修；
⑥.灯具固定牢固可靠。每个灯具固定用的螺钉或者螺栓不应少于2 个；当绝缘台直径小于75mm 及以下时，可以采用1 个螺钉和螺栓固定；
⑦.公共场所的应急照明灯和疏散指示灯，应有明显的标志。无专人管理的公共场所照明宜装自动节能开关；
⑧.36V 以下照明变压器电源应有短路保护，其熔断额定电流不应大于变压器的额定电流；
⑨.36V 以下照明变压器外壳、铁芯和低压侧的任意一端或中性点，均应接地或接零；
⑩.当吊灯重量大于3kg 时，应采用预埋吊钩或者是螺栓固定，当软线吊灯灯具重量大于1kg 时，应增设吊链。
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1、给水管道施工工艺
1）、施工准备：
（1）技术准备：根据工程特点组织好图纸会审，结合有关技术规范，对施工人员进行技术交底和培训。接到图纸后及时与装修人员进行专业图纸与装修图对照，做好专业间的协调。
（2）材料准备：通过认真审查施工图纸及有关施工资料，做出材料用量，并按图纸要求确保订货质量及到货日期。
（3）施工方法及技术要求：
①管道安装施工工艺流程图：
安装准备→预制加工→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道保温
②安装要求：
A 认真熟悉图纸及现场实际情况，核对管道标高、坐标，做好管道排列，检查预留孔洞、预埋件的准确性，查清与其它专业管道的位置关系。
B 按图纸要求画出管道分路管径、变径、预留管口、阀门等位置的草图，在实际安装位置上做好标记，测量出准确尺寸，进行预制加工。
C 管道为紫铜管，冷水管为包塑铜管，热水管为光身铜管。管道连接采用焊锡接头连接。
D 包塑铜管焊接前，先将管道端部的包塑取下，由管端沿管道轴向将包塑切开，长度为200mm 为宜，小心把塑套向里翻剥，用胶带将翻剥的塑套包扎好，清洁管口，焊接时用湿布缠绕铜管外部降温，焊好后再把包胶复原。
E 管道切口表面应整齐，与轴线垂直并没有毛刺等缺陷。
F 铜管插入接头部位应清洁，无油污，否则应清理后才可焊接。油污严禁用油类溶剂清洗，可用四氯化碳。
G 焊接可根据管接头的规格选择相应的焊枪，使用中性火焰加热被焊铜管接头承插部位，加热要均匀。
H 管道穿越墙壁、楼板须有预留洞预留套管。
I 管道在配水点、设备连接处要采取固定支撑措施。
J 热水铜管与支吊架卡子接触处，应加垫环形隔热衬垫。
K 热水管道尽量利用自然补偿法来弥补管道温度变化引起的伸缩量，弯曲两侧管段的长度不宜超过10m。对于不能进行自然补偿长度大于20m 时，应设不锈钢波纹管，每30m 设置一个。
L 热水管最高处及向上抬高的管段应设自动排气阀。
③管道试压：
A 管道安装完毕后应进行压力试验，冷水管道试验压力为管道系统工作压力的1.5 倍，但不得小于0.6mpa。热水管道试验压力为管道系统顶点工作压力再加上0.1mpa，并不得小于0.3mpa。
B 管道试压升压时间不应小于10min，升到试验压力后，稳压12h，观察不得出现渗水、漏水现象，并且10min 内压力降不大于0.02mpa。
④管道冲洗：
A 生活给水管道在交付使用前必须进行冲洗和消毒，并经有关部门取样检验，符合国家生活饮用水标准。
B 管道冲洗时，应将冲洗水排入排出管道。
⑤管道保温：
A 吊顶内自来水管用厚25mm 的橡塑保温材料做防结露保温。
B 热水管用厚25mm 的橡塑材料保温。
C 保温材料与管道贴合要紧密，接缝处要用专用胶带封贴严实。
⑥成品保护：
A 安装完毕的管道不应用做支撑，不应踏压。
B 阀门手轮或扳把安装时应卸下，交工之前统一装好。
C 用水设备在搬运和安装时要防止磕碰刮伤。
D 用水设备安装完毕，要用塑料布罩好，用水设备间要加门上锁，防止配件损坏、丢失。
2、排水管道施工工艺
1）、工艺流程：
安装准备→预制加工→管道安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→检查验收
2）、工艺操作：
（1）预制加工：根据图纸并结合实际情况绘制加工草图，根据草图量好管道尺寸，进行断管，断口要平齐，并除掉毛刺。粘接前应对承插口先插入试验，插入深度为承口深的3/4，试插合格后，用棉布将承插口擦拭干净。将承口、插口分别涂抹粘接剂后用力垂直插入，并将插口稍作转动，30 秒到1 分钟后粘接牢固。
（2）管道安装：将预制好的管段按编号运到场地，清除各粘接部位的污物，将管头涂抹粘接剂，用力插入预留口，调整好坡度，合适后固定卡架，封闭各预留口和堵洞。
（3）器具连接管安装：按准确尺寸修整预留口，分步实测尺寸做好记录并预制加工、编号，粘接牢固后找正找直，封闭管口和管洞。
（4）排水管道安装后进行闭水试验，卫生洁具及设备安装后必须进行通水试验，应在油漆补刷最后一道工序前进行。
3）、成品保护：
（1）管道安装完成后应将所有管口封闭严密，防止杂物进入。
（2）安装好的管道应加强保护，特别是立管距地2 米以下应用护板保护。
（3）严禁踏压，不允许明火烘烤塑料管，防止变形。
（4）油漆补刷前应用纸包裹管道，防止污染管道。
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1、洗脸盆安装：
（1）整体式洗脸盆： 
①.整体式洗脸盆由底座和墙面预埋螺栓支托，安装时控制好预埋螺栓位置与底座高偏差；
②.固定好面盆后,安装水龙头和软管连接,安装牢固,保证安装质量,不渗不漏；
③.安装面盆底座，要求安装水平、稳固。
（2）明装洗脸盆
①.明装洗脸盆由型钢制作的台面构件支托，安装洗脸盆前检测台面高度，台面是否水平，台面水管预留孔位置准确；
②.固定好面盆后,安装水龙头和软管连接,安装牢固,保证安装质量,不渗不漏；
（3）有沿洗脸盆与台面接合处，用密封膏抹缝，沿口四周不得渗漏,置在一垂直线上；
2、大便器安装：
（1）坐便器的固定
①.坐便器排水预留管口位置偏差时，坐便器应以预留排水管口定位。坐便器中心线应垂直墙面。坐便器找正找平后，划好螺孔位置，按说明书规定固定；
②.坐便器排污口与排水管口的连接里“S”坐便器为地面暗接口，地面预留的排水管口DN100 应高出地面10mm（允许偏差-5mm）。排水管口距背墙尺寸，根据不同型号的坐便器定；
③.对外“S”坐便器为地面明接口，地面预留的排水管口DN100应高出地面 10mm（允许偏差上±5mm）。在排水管口上套一橡胶密封圈，外套一个DN120mm、长60mm 的塑料防护套管，坐便器排污口对正排水管口，插入橡胶密封圈，然后在塑料防护套管和橡胶密封圈的间隙填嵌力密封膏；
④.外“P”坐便器为地上明接口，排水管口应为DN100 的承口。坐便器排污口插入排水管承口内，用油麻绳捻口后，用密封膏填塞抹平。排水管口的高度和出墙距离，按不同型号的外"P"坐便器排污口实际尺寸施工；
⑤.连体式坐便器的排污口带有连接法兰，预留的排水管口应低于地面20mm（允许偏差上±5mm），将连接法兰对正排水管口找平后，在地面上划好法兰的螺栓孔位置，栽好木针或塑料胀管，然后在排水管口窝一圈油灰，将连接法兰窝埋在油发圈上找平，用沉头木螺钉 Φ5×40固定连接法兰于地面。连体式坐便器稳固于连接法兰上，排污口接合处用橡胶垫和两个M10 螺栓将坐便器固定于连接法兰上；
⑥.壁挂式坐便器和净身盆，做好墙体内固定支架预埋，位置、标高要准确。
（2）坐便器的水箱安装
①.座便器水箱安装，水箱座于坐便器上，找正冲水口和连接螺孔。水箱靠墙间隙应均匀，不大于20mm。水箱与坐便器间的橡胶垫片应平整，拧紧冲水柱后，盛水试验水箱与坐便器之间的渗漏，若发现渗漏，应用油灰将橡胶势片接触的磁面抹平干燥后重行紧固。冲水栓口紧固后，再将冲水口两侧的两个连接螺栓上好。水箱固定后才可安装箱内附件；
②.暗藏式水箱应在墙体骨架安装时将水箱及固定支架预先固定在墙体内，位置一定要准确。
3、地漏安装：
（1）在该室地面最低处，篦子顶面低于地面5mm；
（2）为正确控制高程，应在室内地面面砖施工时配合安装地漏；
（3）地漏安装后进行封堵，防止建筑垃圾进入排水管；
（4）地漏篦子应拆下保管，待交工验收时装上，防止丢失。
4、镜子玻璃安装顺序：在镜子玻璃背面粘贴双面胶带，沿四周及中间每400左右纵横布置。小心搬运至安装部位，两人操作用力均匀，使之粘贴在五夹衬板上，并及时检查水平及两侧是否垂直。
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第4章 质量管理体系预控及措施

我公司在施工过程中将严格执行ISO9001质量标准和国家现行规范，以确保施工质量达到合格工程，针对目前装修过程中存在的一些质量“通病”，我公司通过多年来所施工大型、高档装饰工程的成功经验，摸索和总结出一套独特的施工工艺和技术，较好地解决了这些在施工中普遍存在的问题。
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1、所有石材的表面基本无色差。
[bookmark: _Toc200370310][bookmark: _Toc200371754]二、解决石材平整度问题
1、此项工程的质量要达到国际国内最高水平，那么石材的平整度是至关重要的，具体措施如下：
2、石材的切割和磨光需要控制，要有人员在工厂检测，一般来说当大板在机台时的平整度都在0.2mm以下,但此项工程要求在机台下是0.1mm以下;石材的堆放,无论是大板还是规格板都要水平堆放或垂直堆放,防止在堆放中变形;所有平板的规格板在上墙前1天,一定在现场水平堆放让纵使有点变形的板材纠正过来;石材的厚度正负公差尽量控制在0.5mm以内,防止自然热胀冷缩时不同的量变所产生不同的质变;固定石材的钢龙骨架牢固,不能有丝毫晃动和变形,同时钢龙骨的表面也要很平,不能超过正负0.3mm;上墙固定时,采用干挂件和胶粘(麦克博士胶)双保险,保证永久不变形;
3、部分线条要达到零误差的,就要采取先进磨光设备,上墙后石材表面再磨一、二遍，现抛光至零误差；
4、解决石材污染和泛黄问题
在荒料切割线条或板材时，要用特殊的高压水嘴喷冲射锯屑和石屑，避免让最易生锈的锯屑遗留在板料上；
加工和磨光时都要多喷射清水避免让磨料的抛光料污染石材，同时加区此类石材的场地一定要干净，不能尘土飞扬，污水乱溅；
加工好的石材要抓紧包装，装箱后要先把防尘的尼龙薄膜封闭，再放防震泡沫封箱；在上墙前通身都要进行涂刷进口意大利的防潮防污剂，以避免在现场和以后吸潮污染造成泛黄；凡是大面积的墙体干挂，后面均要有一定的空气流通，避免积湿污染；在施工未使用前要成品保护，先用尼龙薄膜密封，墙下部再用木夹板挡住，以免碰坏；工人上墙固定时，抬大理石的人手一定要干净，要定时洗手，要和使用机械固定的人分工，以免脏手污染大理石；
[bookmark: _Toc200370311][bookmark: _Toc200371755]三、技术往来文件的管理
    一般技术往来文件是指装饰工程准备阶段和工程实施过程中，业主（业主）、施工单位（承包商）、设计和其他有关单位及人员针对某个特定工程的往来函件，包括各种批示、通知、报告、请示、申请、邀请等文件。
    一般技术往来文件是施工管理和施工索赔的原始依据之一，由专人统一分类编号后保存，以便于今后核查。
    1、技术往来文件的管理
    一般技术往来文件的种类很多，可按不同的分类方式设立管理系统。
一般技术往来文件的分类及管理方法
	分类
	管理方法

	业主
	按日期保存来自业主的函件，以及致业主的函件的副本

	装饰工程施工单位
	按日期保存来自装饰工程施工单位的函件以及致装饰工程施工单位的函件副本

	设计单位
	按类保存，并按时间登记，作好分发记录

	监理单位
	按时间保存监理单位和函件及致监理单位的函件.报告.请示.申请等副本

	分包商
	分类,按登记时间保存

	供应商
	分类,按登记时间保存


2．装饰工程公司在实施过程中应提交的书面通知和文件一般技术往来文件的分类及管理方法
	分类
	管理方法

	业主
	按日期保存来自业主的函件，以及致业主的函件的副本

	装饰工程施工单位
	按日期保存来自装饰工程施工单位的函件以及致装饰工程施工单位的函件副本

	设计单位
	按类保存，并按时间登记，作好分发记录

	监理单位
	按时间保存监理单位和函件及致监理单位的函件.报告.请示.申请等副本

	分包商
	分类,按登记时间保存

	供应商
	分类,按登记时间保存

	职员
	关于职员任命及其它职员事宜的函件，应分类保存，但应同时按时间、笔划或汉语拼音编制人员一览表


3、施工单位在实施过程中应提交的书面通知和文件
	通知内容
	通知的时间限制

	书面确认业主的口头指示
	应在7天之内以书面形式向业主确认，而业主在7天之内未以书面形式加以否认，则此项指示可视为业主的指示

	若对业主的书面决定有疑问，可书面通知业主予以证明或修正
	无时间限制，如果工程师在该问题上维持原决定且双方有争论时，为了避免争论，有时间限制

	向业主提交一份本工程进度计划
	在合同专用条件中规定的时间内

	向业主提交一份为完成本工程的施工组织
	在合同专用条件中规定的时间内

	如果业主要求时，应书面提供进一步详情和格式符合要求的工程进度计划图表
	在业主提出要求后的合理时间内

	按业主的要求，拟定一份修订的工程进度计划，表明其对工程进度计划所作的必要修改，以保证在竣工期内或获准的延长竣工期内完成本工程
	当工程的实际进度不符合已经同意的工程进度计划，当业主提出要求后，无论如何应尽快修订

	合同文件出现矛盾或含糊不清时，应书面通知业主予以解释和澄清
	无论何时出现此类问题，都可以并应及时发出通知

	通知业主提供两套施工图复制件（包括原因和时间）
	需要使用图纸前三日内发出

	书面通知业主图纸迟发误期和误期引起的结果
	在图纸误期的三日之内，或尽早地发出书面通知

	书面通知业主允许分包部分工程
	至少在分包前7天提出，让业主书面同意

	当遇到不可预见的不利实物障碍或自然条件影响工期和费用时，书面通知业主
	尽可能早地发出通知

	业主指令引起误期或误期的附加费用，发出书面通知给业主
	接到业主书面指令之后，尽早发出通知

	要求业主书面出原始基准点、基准线和参考标高，以及放线测量所需的附加数据
	放线之前

	若业主以书面形式提供的不正确数据
	尽可能早地通知

	导致工程任何部分的位置标高、尺寸或基准线出现任何差错，装饰工程公司应书面通知业主，并要求增加费用
	

	向业主提交一份按合同规定承包商将有机得到的、全部支付、详细的、分季度现金流通量估算表
	按业主要求，尽快修订

	向业主提交承包商的全权代表资料，使其全权代表对本工程进行监督管理，应接受业主的指示。需请业主书面批准
	进场前，尽早地提交承包商全权代表的名字及档案资料

	当业主发出指令要求进行合同之外的施工时，应书面通知业主给予延期或费用补偿
	施工前

	由于业主的风险所造成的损失或损坏，应书面通知业主
	在业主的风险造成危害后，尽可能早地通知

	书面提交办理本工程保险的保险公司和保险条款以征得业主的同意
	在正式办理工程保险之前

	当发生任何人身和财产损害的事件时，要书面通知业主，并写明详细原因和经过
	当损害事件发生时，要尽快通知业主

	要书面提交办理第三方的保险公司和保险单及保险费的支付票据
	正常情况下业主要求检查保险单和保险费支付票据

	由于业主、其代理人或其雇员的任何行为过失造成了工人的事故或伤害等，应做出书面的详细通知
	当这类事件发生时，应尽快通知业主

	向业主书面提交合同规定的已办保险并生效的保险单，及本期保险费的支付票据
	开工后的15天内

	书面通知业主，由于法令和规章的原因而支付的合同之外费用的详细单据，应包括在下期支付证书中
	当这些合同之外费用由装饰工种公司支出后，尽快发出通知

	由于交通要道公众的障碍或相邻房产的人员阻挠使工程误期及产生附加费用
	在限定时间之内，提请业主发出变更令或给予延长工期及追加费用

	书面通知业主，已按要求为其它施工单位提供便利和服务，以及由此导致的额外费用和工程误期
	按业主要求，或每月提交一次

	当合同之外的试验与检验符合业主的要求时应书面通知业主给予试验或检验费用补偿
	在试验或检验之后提出

	书面通知业主对将要覆盖的工程进行检查
	在工程覆盖前合适时间内

	书面通知业主，要将不符合合同规定的材料或设备从现场运走，并附代替
	在将不合格的材料或设备从现场运走之前通知

	材料或设备的清单
	

	因停工导致延期或附加费用，应尽早发通知进行索赔，要业主给予书面确认
	在停工事件开始发生的2天内，书面通知业主

	如果工程或其任何部分的进展暂停了30天，非装饰工程公司对此暂停负责，否则装饰工程公司可书面通知业主，要求在28天对暂停工程继续施工
	停工等30天起，尽早通知

	对暂停工程要求复工工程未得准许时，装饰工程公司应书面通知业主，选择将暂停的工作视为删减，或者如果全部工作都被暂停，则将此合同视为无效合同
	要求复工未得到准许第28天后，尽早通知

	当可能引起要求延期的事件发生和能被看清事前还是事后并可能查明之时，应书面通知业主。需要延期的，要求有具体详细证据材料
	尽早通知

	如果遇到紧急情况或有必须连续的工程施工之需要，必须在夜间或公休日进行施工时，要书面向业主提出通知，并经许可确认方能施工
	加班施工之间或紧急情况处理之时发出通知

	书面提出申请加快工程进度的详细步骤和方法
	当业主通知工程进度太慢，为保证按合同竣工这需要而加快进度时，发出通知

	书面提供给业主工程计量的详细资料，并协助其工作
	当业主提出要求时

	当签发整个工程的竣工交接证书时，发现合同价格增加或减少总共超过“有效合同价格的15%”，则发出书面通知，要求对合同金额予以调整或补偿一笔费用
	在竣工交接证书签发前或签发后，应尽早发出通知给业主

	书面通知业主，提出需使用计日工的原因，人员报表及计日工劳务费报价表以供批准
	在计日工使用前和每天计日工干完工作后

	在每月结束后时，应书面向业主递交一份计日工所用劳务、材料和施工单位提供施工机具的有标价的结账单
	在计日工工作执行后每月发出通知

	书面通知业主，表明进行索赔的意向
	在索赔事件发生后7天内

	书面提供和保持与索赔事件有关的当时记录以全理地证实索赔的有效性
	当业主要进及时提供

	如果索赔事件连续发生，应不间断的或在合理期限给业主提供有关索赔的证据资料，数量计算的具体细节账目，以及在索赔事件终止后的最后账目
	索赔事件连续发生，以7天间隔报送索赔证据资料及账目单，索赔事件终止后28天内报送最后账目

	当装饰工程公司需将其施工机械、装饰材料等运出工地时，应书面取得业主的同意
	在要运出现场之前通知

	向业主书面提交有关暂定金额支出的所有报价单、发票、凭证或收据
	当业主需要进，提交书面资料

	书面提出对指定分包商的反对意见
	在提出指定后及下正式指令前，尽快向业主提出

	书面提供分包人已完成的工程或已提供的货物、材料、设备或服务等费用清单
	当业主需要时

	书面通知业主，因指定分包商的错误，承包商有下当的扣留或拒绝分包商的款项，并同时书面通知该指定分包商
	在考虑拒付指定分包商款额之前通知

	在每月末，应书面向业主提交本月已完成工程量等的月结账单六份，并由承包商或其代表签字
	每月末都按时书面通知

	书面向业主提交一份竣工结账单，并附有详细资料说明的证实文件
	在业主签发了整个工程竣工交接证书后30天之内书面通知

	书面向业主提交最后的结账单，并附有详细的证实文件
	在业主签发了缺陷责任终止证书后的25天之内

	承包商应书面给业主一份清账书，确认最后结账单的总金额
	在向业主提交最后结账单的同时

	当施工单位严重违约并被提前终止合同时，若业主有指令，装饰施工单位应将合同中已签有的供货及材料或服务的契约利益等转让给业主
	在业主进驻工程现场与终止合同的14天后

	当特殊风险发生，应书面通知业主，并将费用开销列明
	当特殊风险发生时和发生后都应及时迅速发出通知

	书面通知业主，解决业主和施工方之间的争端
	没有时间限制，只要发生争端即可发出通知

	如果承包商不满意业主解决争端的决定，可以书面通知业主，要求对争端的问题进行仲裁
	在书面通知业主和工程师需进行仲裁争端时，向仲裁争端时，向仲裁院发出请求促裁的申请书

	当业主违约时，装饰工程公司应及时书面通知业主，且可在其后采取相应措施
	一旦知道业主违约，要尽快发出通知

	当劳务和材料或其他影响工程施工成本的价格涨价落而引起款额增减时，应书面通知业主
	一旦发生，应尽快通知


4．图纸资料
（1）图纸登记应分清不同类别的图纸
分别为已收到的图纸、在工地绘制的图纸和已发出的图纸。
（2）登记时应标明的内容
图纸的连续号码；名称；大小、种类、比例尺；修改日期；分发清单。
    要特别注意修改图纸的登记和保存。
    5．表报监理记录
    表报监理记录是业主、监理单位和承包商之间的工作表格或报告的总称，是装饰工程施工管理的主要工具。
    这部分资料应严格按照时间顺序保存，并同时编制分类一览表。
[bookmark: _Toc200370312][bookmark: _Toc200371756]四、工地会议
    1．认真参加业主及监理工程师组织和主持的第一次工地会议及经常性工地会议。了解会议主要内容做好充分的准备。第一次工地会议基本上是工程师和施工单位的第一次正式接触，要确定许多影响以后工作的制度和原则，并且是决定工程何时或能否开工的关键环节。因此，第一次工地会议具有极其重要的作用必须认真对待并做好记录。
    （1）经常工地会议
    1）经常工地会议的目的
①讨论施工的问题；
②就有关问题讨论结果做出决定；
③记录有关事宜。
经常工地会议是双方互相通知重要情况的场所，也是定期检查计划与实际执行情况偏差并着手纠正的良好机会，有助于避免误会和分歧。
2）会议主要内容
①对上次会议记录的确认；
②工程进展情况；
③对下一个报告期的进度预测；
④施工单位投入的人力情况；
⑤技术事宜；
⑥财务事宜；
⑦材料质量、供应及保管情况及施工现场的管理情况；
⑧对施工单位的通知和指令及对业主及监理单位的请示及要求；
⑨索赔；
3）会议记录
    经常工地会议的记录是正式记录，其重要性不仅在于指导和控制装饰工程施工的管理，而且在发生争议和索赔时会议记录往往是主要判断依据。因此会议记录必须由甲、乙双方都表示同意才有效。
    会议记录必须忠于事实及公平，应准确记录在会议中发表的全部内容。
    会议记录必须清楚地列出：会议地点及时间、出席者姓名及他们所代表的单位、会议中发言者姓名及所发言的内容、决议事项、行动由何人何时执行等内容。
    经常工地会议通常由总监理工程师主持，装饰工程施工单位负责记录、整理，并在整理打印好的正式经常工地会议文件上签署完毕，然后交予总监理工程师审阅，签署认可，最后分发各有关单位存档。
    当经常工地会议会议记录需进行修改，或出现某些争议时，应在下次工地会议上讨论与澄清并取得共识。若要对会议中的某个事项作进一步的解释或说明时，应采用书面的形式通知对方。
    2．在日常施工生产中，如落实工作安排，督促施工生产，总结工作情况，帮助和教育，都需要通过会议的形式来解决。主要会议形式有：
    （1）各工种和班组的班前会
     这一种制度性会议，在上班前开15～30min，由工长主持，项目经理和施工负责人应有选择地参加一些关键工种班组的班前会。一般要督促落实两个问题：
    第一，总结前一天的工作。包括完成工作量、进度效率、施工质量、劳动安全、用料及文明施工；
    第二，安排当天的工作。将当天施工内容、部位、数量、质量、安全、文明施工、技术要点的重点、相关施工规范等注意事项落实到人。
   （2）月、旬、周生产状况总结会
    主要是总结一段时间内，全工地范围在施工进度、安全、质量、文明、效率、纪律等方面的情况，表扬先进，纠正错误行为。此类会议通常由项目副经理主持。
   （3）一般质量安全事故调查分析会
   （4）现场会议制度
    装饰工程施工工艺较为繁杂，当出现了先进施工工艺、优质产品、合理化建议时，应及时组织有关施工班组学习和推广。当发生了典型的违章和冒险作业，以及野蛮施工时，无论是否已造成损失，均应及时纠正并召开现场会，对违章班组或个人进行批评和处理。
    （5）劳动竞赛动员和评比会
[bookmark: _Toc200370313][bookmark: _Toc200371757]五、技术文件交底、竣工资料
    1．竣工资料的主要内容及要求
    （1）竣工工程项目一览表：包括竣工工程名称、位置、结构、层次、面积和附有设备、装置等。
    （2）图纸会审记录
    （3）材料代用核定单
    （4）施工组织方案和技术交底资料
    装饰工程施工组织方案应内容齐全，审批手续完备。如有较大的施工措施和工艺变动，要编入交工验收资料。
    技术交底包括设计交底、施工组织设计交底、主要分项工程施工技术交底、合同要点交底等。各项交底要有正式书面文字记录和双方签认手续。
    （5）材料、购配件、成品出厂证明和检验报告。
     装饰材料、材料半成品、成品均有出厂质量合格证明，表明出厂
    合格证和检验报告的抄件或复印件应注明原件存放单位，并附抄件人签字和抄件（复印件）单位印章。
    门（窗）框、门（窗）扇、石材、瓷砖除要有出厂质量合格证外，还应附有现场检验报告。
   防火材料要有国家标准的合格证书和消防部门的使用许可证。
   防火材料要有合格证或试验报告；水泥出厂要有合格证或检验报告；焊接要有试验报告和焊条合格证书；钢材出厂要有合格证及试验报告。
    （6）施工记录
    1、贴墙纸要有基层含水率记录；
    2、客房、卫生间等有防水要求的房间，要有24h以上蓄水试验记录，并附验收手续；
    3、工程质量事故的发生和处理记录。包括事故报告、处理方案和实施记录。
    （7）装饰施工试验报告
    贴瓷砖的砂浆在现场自行配制，应经过试贴确定配比。试验报告注明组成的材料和配比，并说明试验结果，由业主签字确认。
    （8）预检记录
     包括现场基准点、楼层基准线、预留孔洞和预埋件位置的检查记录。
    （9）隐检记录
     壁纸墙面、吊顶等项目的隐检记录。
    （10）装饰工程质量检验评定资料
     包括所有分项工程应有的质量评定表及分布工程汇总评定表。
    （11）交竣工验收书
     装饰工程施工单位（承包方）、业主（发包方）和设计单位（设计师）三方签认的竣工验收单，送质量监督部门进行核验，合格后签发的核定书。
    （12）设计变更、洽商记录
     设计变更、洽商记录应有设计、施工单位和业主三方代表签证，经济洽商可由装饰工程施工单位和业主二方代表签证；
    分包工程有关设计变更和洽商记录应通过装饰总承包单位办理；设计变更、洽商记录按签证日期先后顺序编号，做到齐全、完整。
   （13）竣工图
    凡原施工图无变更的，可在新的原施工图上加盖“竣工图”标志后作为竣工图；
    无大变更的可在原图上改绘，有重大变更的应重新绘制竣工图。
    （14）施工日记
    （15）其他（封面、总目录）
     2．竣工资料的归档
     凡是移交的工程档案的技术资料，必须做到真实、完整、有代表性，能如实地反映工程的施工中的情况。这些档案资料不得擅自修改，更不得伪造。同时，凡移交的档案资料，必须按照技术管理权限，经技术负责人审查签认；对存在的问题，评语是否确切，必须认真的复查，并做出处理结论。
     3．对工程竣工资料的承诺：
     （1）、按照北京市城市建设档案管理的有关规定，在工程施工过程中及时做好工程档案的收集、整理、汇总工作。
     （2）、在工程竣工验收后，向发包方提供符合国家档案部门要求，按规格编制成册的完整的工程竣工图及有关的工程技术档案资料，经监理方签收后由承包人提交发包人归档并同时提交有关归档的证明文件。
[bookmark: _Toc200370314][bookmark: _Toc200371758]六、工程质量检查和验收
    1． 工程的竣工
    装饰工程项目的竣工是指装饰工程项目按照业主要求和双方签订的合同所规定的装饰施工内容全部完成，经验收合格，达到交付使用的条件。
    竣工日期：由业主或监理单位核验为合格的签字日期。
    2．工程的交工
    （1）装饰工程交工是指竣工办理手续，交付业主使用。
    （2）交工日期：指竣工工程办理手续，交付业主使用的签字日期。
    3．交工验收的准备工作
   （1）完成收尾工作；
   （2）收集整理竣工验收资料；
   （3）交工工程的预验收。
    4．装饰工程的收尾工作
    装饰工程接近交工阶段，不可避免会存在一些零散、分散、量小、面广的未完成项目，这些项目的总和与竣工准备工作、善后工作共称为收尾工作。
     收尾工作主要有：
    （1）组织有关人员逐步、逐段、逐部位、逐房间地进行查项，检查施工中有无丢项、漏项。一旦发现丢项、漏项，必须立即确定专人定期解决，并在事后按期进行检查；
    （2）保护成品和进行封闭。对已经全部完成的部位或查项后修补完成的部位，要立即组织清理，保护好成品，依可能需要，按房间或层段锁门封闭，严禁无关人员进入，防止损坏成品或丢失零件，每一个房间的装修和设备安装一旦完毕，就要立即加以封闭，甚至派专人按层段加以看管；
    (3)有计划地拆除施工现场的各种临时设施和暂设工程，拆除各种临时管线，清扫施工现场，组织清运垃圾和杂物；
   （4）有步骤地组织材料、工具以及各种物资的回收、退库或向其它施工现场转移和进行处理工作；
   （5）做好电气线路和各种管线的交工前检查，进行电气工程的全负荷试验；
   （6）修补工作。装饰工程在频繁交叉施工的过程中，必然会造成一些成品损坏或污染；在不同工程施工中，它们各自工作之间的“结合部”也会出现一些不完善的缝隙。在工程收尾时，必须进行修补；
   （7）清理工作。装饰工程的目的之一，就是给业主以美的感观，清洁、整齐就是美感的要素，因此清理工作也是装饰工程项目收尾工作的重要内容之一。
    5．收尾工作的组织
    收尾工作量小、面广，易被忽视，结果交工日期一再拖延。为了保证按时交工，在组织收尾工程时应注意：
    （1）加强计划的预见性，提前安排工作；
    （2）接近竣工时，提前对照设计图纸和预算项目核对已完成工程，列出未完成项目；
    （3）交工前组织预检，逐个房间查明所有未完成项目，并用“即时贴”在现场标明其部位；
    （4）争取得到业主和设计单位的配合，避免因业主供料延误引起“甩项”，工程变更早作决定，不临时追加；
    （5）组织若干专业班组，按收尾项目不同类型分别扫尾。
6．收尾工作的有关工艺
    （1）接缝工艺。常见接缝隙有：
   1）台镜面与墙面瓷砖接缝，通常将镜子边缘打磨光滑，然后打胶密封；
   2）台面与面盆接缝，打防水密封胶；
   3）浴缸与墙面瓷砖接缝，打防水密封胶；
   （2）修补工艺。常见修补有：木作节疤胶落，找一块纹理相似的木料，依照缺口大小修凿，蘸胶镶嵌在缺口里，使之严丝合缝，再打磨光滑，刷油漆即可。
    石材顺裂纹折断，用石材专用胶与石材粉调和，顺裂纹粘合石材。
    （3）清理工艺。重点清洗项目有：
    1）玻璃清洗：用专门清洁剂擦拭污渍，再用清水冲洗，最后用毛巾擦净；
    2）瓷砖、石材清洗：先用平刀片铲除灰渍，再用湿毛巾擦拭，特别注意清理砖缝与糟；
    3）卫生洁具清洗：先用平刀铲净灰渍，防止灰渣落入下水口，洗不净处用去污粉擦洗。
[bookmark: _Toc200370315][bookmark: _Toc200371759]七、工程项目验收的依据
    1．工程竣工验收的依据
    工程竣工验收的依据，除了必须符合国家规定的竣工标准之外，在进行工程竣工验收和办理工程移交手续时，还应以下列文件为依据：
    （1）业主同施工单位签订的工程承包合同；
    （2）各种设计文件（包括：工程施工图纸、设计文件、图纸会审记录、设计变更洽商记录、各种设备说明书、技术核定单、设计施工要求等级）；
    （3）国家现行的装饰工程施工及验收规范；
    （4）相关的国家现行施工验收规范；
    （5）双方特别约定的装修施工守则或质量手册；
    （6）分部分项工程的质量检验评定表；
    （7）有关施工记录和构件、材料合格证明文件；
    （8）引进技术或进口成套设备的项目还应按照签订的合同国外提供的设计等资料进行验收；
    （9）上级主管部门的有关工程竣工的文件和规定；
    （10）凡属施工的新技术，还应按照双方签订的合同和提供的文件进行验收。
     2．验收
     在发生问题的部位或项目修理完毕以后，要在保修证书的“保修记录”栏内做好记录，并经业主验收签认，以表示修理工作完结。
八、竣工验收程序
    竣工验收工作主要分两步：竣工自检和正式验收，其主要验收内容及程序如下：
    1．竣工自检
    （1）首先自行组织预验收。一方面检查工程质量，发现问题及时补救，另一方面检查竣工图及技术资料是否完全，并汇总、整理有关技术资料。
    （2）自验的标准应与正式验收一样，主要依据是：国家（或地方政府主管部门）规定的竣工标准，工程完成情况是否符合施工图纸和设计的使用要求；工程质量是否符合国家和地方政府规定的标准和要求；工程是否达到合同规定的要求和标准等。
    （3）参加自检的人员，应由项目经理组织生产、技术、质量、合同、预算以及有关的施工工长（或施工员、工号负责人）等共同参加。
    （4）自验的方式，应分层分段、分房间地由上述人员按照自己主管的内容根据施工图和工艺流程逐项进行检查，找出漏项和需修补工程，及时处理和返修。在检查中要做好记录，并指定专人负责，定期修理完毕，如发现较重大的工程质量问题，无论是设计原因或施工原因，均需在初验会议上研究并提出处理方案。
    （5）复验。在基层施工单位自我检查的基础上，并对查出的问题完全修补完毕以后，通过复验，解决全部遗留问题，为正式验收做好充分的准备。
    2．正式验收
     （1）发出《竣工验收通知书》，施工单位应于正式竣工验收之日的前10d，向业主发送《竣工验收通知书》。
     （2）装饰工程施工单位向业主递交竣工资料。
     （3）业主组织装饰工程施工单位和设计单位对于工程质量进行检查验收。并应做出以下工作：
1）集中会议，介绍工程概况及装饰施工的有关情况；
      2）分组分专业汇报检查情况；
      3）再集中分组汇报检查情况；
      4）提出验收意见，评定质量等级，明确具体交接时间、交接人员。
    （4）签发《竣工验收证明书》并办理工程移交。在业主验收完毕并确认工程符合竣工标准和合同条款规定要求以后，即应向施工单位签发《竣工验收证明书》。业主、设计单位、质量监督站、监理单位、施工单位及其它有关单位在《竣工验收证明书》上签字。
    （5）工程施工单位与业主签订交接验收证明书，并根据承包合同的规定办理结算手续，除合同注明的由承包方承担的保修工作外，双方的经济、法律责任即可解除。
    （6）在交工过程中发现需返修或补做的项目，可在交工验收证明书或其附件中注明修竣期限。
    （7）进行工程质量评定。
    （8）办理工程档案资料移交。
（9）办理工程移交手续。









[bookmark: _Toc200370354][bookmark: _Toc200371798][bookmark: _Toc200370355][bookmark: _Toc200371799]第五章  拟投入的主要施工机械设备情况、进场计划

一、调配计划
机械设备供应计划是机械管理的重要环节，合理的供应计划是保证施工生产顺利进行的保障。其相应的设备、规格、数量便显得非常关键，为确保本工程按施工工期优质顺利完成，必须配备足够的施工机械设备。
[bookmark: _Toc200370356][bookmark: _Toc200371800]二、保证机械设备供应措施
    1）编制合理的机械设备供应计划，在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各种机械设备在各施工队（组）间和各施工阶段在时间和空间上的合理搭配，以提高机械设备的使用及工作效率。提高设备的经济效益。
    2）根据供应计划作好供应准备工作，编制机械设备运输、进场方案，保证按时、安全地组织进场。
    3）加强机械设备的维修和保养，提高机械设备的完好率，使计划供应数量满足施工要求。
    4）合理组织施工，保证施工生产的连续性，提高机械设备的利用率。
[bookmark: _Toc200370357][bookmark: _Toc200371801]三、机械保养制度
    1、建立现场机械管理制度，安排专职机械操作手和管理人员。
    2、建立各种机械的安全操作规程，管理人员向机械操作手进行安全技术交底。
    3、发现故障由专职维修人员修理，机械操作手要定期保养和保护机械。每天班前检查机械状况并做好记录。
    4、严格安全操作规程持证上岗，严禁非机械手操作机械作业。
[bookmark: _Toc200370358][bookmark: _Toc200371802]四、技术先进性与机械设备适用性及设备维护制度
    工程质量的好坏、进度的保证很大程度与施工机械的先进性有关。对于本工程的施工，我公司将针结实际情况和各工种、工序的需要，合理地配备先进的机械设备及挑选专业水平较高的技术操作人员，最大限度地体现技术的先进性和机械设备的适用性，充分满足施工工艺的需要，从而来保证工程质量和装饰效果。
我公司在本装饰工程的施工中，配备机械设备时，将遵循以下原则：
1）贯彻机械化、半机械化和改良机具相结合的方针，重点配备中、小型机械和手持动力机具。
    2）充分发挥现场所有机械设备的能力，根据具体变化的需要，合理调整装备结构。
    3）优先配备本工程施工中必须的、保证质量与进度的、代替劳动强度大的、作业条件差的配套的机械设备。
    4）按本工程体系、专业施工和工程实物量等多层次结构进行配备，并注意不同的要求，配备不同类型、不同标准的机械设备，以保证质量为原则，努力降低施工成本。
    5）另外，在配备机械设备时，我公司综合考虑了以下因素：
    a．技术先进性。机械设备技术性能优越、生产率高。
    b．使用可靠性。机械设备在使用过程中能稳定地保持其应有的技术性能，安全可靠的运行。
    c．便于维修性。机械设备要便于检查、维护和修理。
    d．运行安全性。机械设备在使用过程中具对施工安全的保障性能。
    e．经济实惠性。机械设备在满足技术要求和生产要求的基础上，达到最低费用。
    f．适应性。机械设备能适应不同工作条件，并具有一定多用的性能。
    g．其它方面：成套性、节能性、环保性、灵活性等。
[bookmark: _Toc200370359][bookmark: _Toc200371803]五、拟投入的主要施工机械设备情况表（详见附表1）

[bookmark: _Toc200370360][bookmark: _Toc200371804]














第六章  劳动力安排计划
    
完善的资源供应体系，及时地组织资源供给，是顺利完成工程的保证。
[bookmark: _Toc200370361][bookmark: _Toc200371805]一、劳动力安排保证措施
    针对本工程的特点、施工规律，我公司选派公司的多名技术骨干、极富经验的班组长，大量熟练的技术工人进场施工，并随各阶段施工的不同，对施工人员及时进行调整，灵活调动，形成严密的动态管理，全力配合业主保质按期地完成施工。为了合理安排劳动力需用量达到平衡调配，依据工程劳动定额及施工进度计划编制，主要劳动力配置计划安排如下：
[bookmark: _Toc200370362][bookmark: _Toc200371806]二、劳动力的选择
1）劳动力素质的优化，选用素质较高的，并有类似工程施工经验的劳动力，并通过培训不断提高劳动者的综合素质。
2）劳动力数量的优化，即根据工程规模和施工技术特性，按比例配备一定数量的劳动力，既避免窝工，以不出现缺人现象，使得劳动力得以充分利用。
3）劳动力组织形式的优化，即建立适应本项目施工特点、精干、高效的劳动组织形式。
[bookmark: _Toc200370363][bookmark: _Toc200371807]三、劳动力准备
1、按照质量程序文件的要求，确定施工队伍。
2、审查考查特殊工种上岗人员是否持有上岗证，必要时提前进行培训。
3、根据总进度计划，确定分阶段进场的队伍、人数、工种等。
[bookmark: _Toc200370364][bookmark: _Toc200371808]四、劳动力配置计划
根据工程特点和总体计划，将投入装饰作业班、吊顶作业班、木工作业班、油漆作业班、石料泥水作业班、水电作业班、玻璃不锈钢作业班，按项目的施工先后顺序进场施工，作业组实行动态管理。
[bookmark: _Toc200370365][bookmark: _Toc200371809]五、劳动力计划表（详见附表2）

[bookmark: _Toc200370366][bookmark: _Toc200371810]




第七章  计划开、竣工日期和施工进度图
    
施工项目进度控制是指在既定的工期内，编制出最优的施工进度计划，保证90个日历天工期完成工程项目，经常检查施工实际进度情况，并将其与计划进度相比较，若出现偏差，便分析生产的原因及对工期的影响程度，找出必要的调整措施，修改原计划，不断地如此循环，直至工程竣工验收。
[bookmark: _Toc200370367][bookmark: _Toc200371811]一、施工进度计划表（详见附表3）
[bookmark: _Toc200370368][bookmark: _Toc200371812]二、施工总体进度计划
根据工程特点和总体计划，本企业将投入一支专业的装饰施工队伍，负责整个装饰施工项目，一支专业的安装施工队伍负责电气与卫生洁具安装施工；考虑工期相当紧迫，因此室内装修和各系统管线敷设的施工同步进行，以保证90个日历天工期目标的实现。
施工总工期为90个日历天。根据使用要求和本公司的施工能力，结合物资供应情况及施工准备工作条件，编制出最优的施工进度计划。由于本工程的分部分项工程的规模都比较大、施工难度比较高、周期较长，因此装饰工程与各系统安装工程的相互协调是施工进度的保证。
施工进度具体安排如下：
1、根据图纸和现场实际情况对现场进行放线工作，对特殊造型构件进行加工订货。
2、工程开工后，首先组织施工现场实地测量（包括地面水平、轴线位置，结构层高等项内容）机械进场及材料进场等三项工作。
3、测量工作完成后，请业主签署测量报告，同完成机械进场及第一期工程材料进场（此后材料将根据施工进度情况逐步进场）工作。第一批工人进场，主要为杂工作业组、木工作业组、云石作业组、泥水工作业组、安装作业组及吊顶作业组。   
4、进行各楼层墙体定位放线，由业主签署定位复核审定文件后，杂工作业组分成小队先后在各楼层同时展开施工，每个楼层由1个施工队伍施工。首先拆除并在短时间内完成清理，保证施工进度。木工开墙体龙骨安装和开天花轻钢龙内安装，同时电气、给排水等隐蔽工程同步进行，特别注意喷淋、灯具安装高度位置，瓦工进行墙面及地面基层处理，各施工队组交叉施工；与此同时做好安保工作。墙面龙骨安装完毕先封单面石膏板，先进行隐蔽验收。每期材料进场紧跟工程进度提前安排进场。
5、天花轻钢龙骨安装完成并验收后，同时要求各专业管线配装工程同时完成并会同各方签署隐蔽工程验收。部分人员留在各自楼层进行墙面加隔音棉、面板及天花饰面安装，瓦工完成各层地面基层处理及粗抹灰后，防水人员留在各自楼层进行防水工程，各施工队组流水施工。同时第二批施工人员进场，开始墙面石材干挂龙骨安装，油漆工开始刮腻子找平墙面，木工队组分成施工小组开始进行固定家具及木饰面、门窗等的制作。
    6、同时，需外加工的项目加紧进行。要求瓦工和防水工同时完成各层墙面抹灰、地面基层处理并做好防水，签署防水验收报告后，集中完成各层卫生间剩余项目。第三批施工人员分别进入各楼层全面作业面，开始天花封面、墙面饰面工程、固定家具制作，地面基层处理等项工程，此阶段木工队组以自然间为施工区域划分，墙体工程为流水交叉作业，异型天花工程、固定家具工程等项目分队组专项作业。墙面石材干挂以每个自然间为施工区域划分，交叉作业，分别完成各楼层卫生间墙面，电梯厅墙地面石工程（电梯厅地面石材铺贴拖后进行）。
7、各楼层吊顶完成后，油漆工开始刮腻子。油漆工分为若干组在各楼层同时展开施工，依次进行油漆工程等项。油漆工施工将以每个自然间为施工区域划分，进行流水交叉作业。木工开始最后的饰面层、地板面层安装工程。瓦工开始地面石材铺贴并开始地砖铺贴工程。在此期间，采取多工种交叉施工。同时，各施工阶级根据施工进度开始逐步撤出施工现场。
8、油漆工程中后期，开始进行地毯铺贴工程。同时配合机电安装设备等项目。
9、最后进行局部油漆修补、现场清理、准备竣工文件等工作。
10、随后各段施工进度严格按此进度施工。待本工程全部工作内容完成后，汇同业主、监理单位及其他单位进行统一验收，签署验收报告。
11、其他常规项目的施工详见形象总进度计划。
[bookmark: _Toc200370369][bookmark: _Toc200371813]三、施工进度计划保障措施
     1、材料组织：按图纸要求，投标时我公司报送的材料样板，提前进行大批量的材料组织，所有的石材、板材、装饰面板、灯具等都要求提前一周时间到货，以便业主、监理单位的验收。精挑细选，确保材料质量、供应时间完全达到本工程的要求。
2、材料及半成品的加工，从选购、加工、包装到运输层层把关，争取不费周折到工地、经工地质检员验收入库。对于石材和饰面材料等大批量的材料必须进行全程质量跟踪，例如石材就必须从开采开始质量跟踪，从而保证材料的规格统一、颜色一致、性能符合设计要求及优质的工程质量。
3、采购员应工地之急，以最快的速度组织工地急需的各种材料及半成品的加工件。
4、交叉作业施工：本工程工序多、包括内装饰、空调、消防、水电、弱电系统等工程，在现场施工中为保证各专业工种都有顺利进行，在指挥部的统一协调下，本公司内部各工种有条不紊，在互不影响的情况下进行穿插施工，交叉作业。
5、严格按照项目施工管理，实行项目施工负责制，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、控制、监督六项基本职能，对本工程实行全方位全过程的有效管理。
6、在项目部的统一安排下与业主、监理、设计单位紧密配合，对工程施工全面进行计划、组织、技术、质量、材料等项管理，统一组织协调各种施工关系，充分调动各工种的施工优势，从组织上保证总进度的实现。
7、合理调配各种资源，如材料、架设工具、机械设备、劳动力等，做到人歇机不停，避免出现停工待料或劳动力不足等情况。配套材料进场计划早安排、早落实、防止临阵磨枪，导致窝工等现象。
8、制定完善合理的施工进度计划：严格按照制定好的进度计划安排，全方位展开施工。在施工过程中如发现施工进度与形象进度有出入时，马上找原因，并及时进行加班确保每道工序，每个分项工程都在计划工期之内，整个工程要加强计划工期控制，每周要制定周进度计划表，每月要制定月进度计划表，对各种原因造成拖延工期之项目，通过加班加点，增加人工把工期抢回来，努力按期完成本工程的施工。
9、安排足够的劳动力和机械设备，组织两大班作业，充分利用时间、空间，充分利用作业面。重点部位、关键项目坚持三班作业、节假日不休息，加快施工进度。
10、深化设计：在施工过程中遇到实际现场与图纸不符合或存在不完善的地方，需要解决具体细部的深化设计，我公司将派两名设计师驻工地现场配合深化设计，工地指挥部将组织设计师配合现场情况，以最快的速度，最短的时间，把图纸完善，在设计的环节中绝不让图纸问题成为阻延或影响整个工期的因素。
11、参加本工程的各级领导与管理人员要有步骤地进行组织安排提前为下道工序作好人力、物力、机械准备，保证一环扣一环顺利施工。
12、建立施工例会制度，每星期至少召开1次工程例会，检查上一例会的计划执行情况，布置下一次例会的计划安排，对于没有按进度计划要求完成工作内容的及时分析原因制定解决办法，并及时采取有效措施保证计划完成。
13、要做到以下三个密切配合，防止因为勾通不灵、协作不好造成返工、误工、影响施工进度：
(1)项目经理部主管、设计师、工程师、材料供应、现场调度施工班组应密切配合，严格按施工图纸和施工方案施工，合理安排材料、机械设备、劳务，确保施工按计划进行。
(2)密切与业主工程管理人员、弱电布线系统及消防等单位的配合。
(3)密切与监理工程师配合，虚心接受监理工程师的指导和监督。
14、控制关键节点，施工期间，项目部将进一步深化进度计划，重点排出关键节点，排出影响落实关键节点的因素，提出针对性措施，并规定最终落实的上下期限，每周排周计划。总之，运用计划，检查手段，循环递进，确保关键节点的落实，从而保证整个工期的落实。
(1)制定涵盖整个工程各项内容的网络计划，明确各主导工序的完成时间，从总体上把握工程的进度。
(2)将整体工程划分为若干工程段，规定各工程段的完成时间，并针对各工程段的特点，分工种制定详细的作业计划。
(3)严格按照计划安排生产并随时检查进展情况。
(4)每周定时召开项目生产会，对一周的生产情况进行汇报总结，对进度的完成情况进行综合分析，找出原因并针对情况整改。
(5)根据工程的实际情况不断调整和完善各层次计划，使计划能切实指导施工的开展。
15．落实后勤保障工作，避免因材料、人力或其他原因对工程进度造成不可挽回的影响。
(1)材料采购工作必须走在施工的前面，要求各专业工长在拿到施工图纸后的最短时间内提出材料计划报公司以作安排。
(2)公司物资部收到项目提出的材料计划后，应立即对计划进行分析分类，确定各类材料的性质和最后采购日期，并向采购人员下达采购计划。对于常用的小批量材料可临时采购；对于大批量材料须马上组织资源；对进口材料或石材须考虑进货周期和加工周期，须在总体材料计划提出后立即采购。
(3)对于甲供材料，我方将尽可能早的提出材料计划以供业主采购或供应。公司人事部门组织足够数量的劳动力投入施工现场。
(4)关心工人生活，急工人之所急，解除工人的后顾之忧，使其能放心工作。
16．调度措施
(1)定期对工人进行工期教育，强化工人的时间观念。
    (2)灵活机动的安排人力，采取阵地战与游击战相结合的策略指导施工。
(3)划分施工区域，采取分片包干的办法组织施工，提倡打歼灭战，不给后续工序留尾巴。
(4)进行立体施工，天花、墙面、地面及其他作业面数条战线同时展开，大胆穿插。
(5)安排加班，使工程自始至终处于高峰作业期间。


17．工程进度控制流程图（见下图）
总监理工程师审批
编制月度实施计划
修正进度计划（每旬一次）
补救措施方案
检查执行情况
正常施工
竣工
编制施工进度计划劳动力、材料使用计划及其它相关计划






偏离计划
                                         严重偏离计划




18、进度控制流程及重点
  (1)工程施工单位提交施工进度计划，由业主或监理单位审核后确认。
  (2)在确定工程进度计划后，为确保其实现而编制下述大量的辅助计划是非常必要的。如果这一系已列为工程进度计划的组成部分而得到同意，则可省去这一程序中大部分工作，但每月的详细进度计划仍是需要编制的。
1）月度工程施工实施计划；
2）材料采购计划；
①分部工程施工计划；
②分项工程施工计划；
3）施工机具调配计划；
   (3)检查工程进展情况，进行实际进度与计划进度的比较。分析工程延误（或提前）的原因，及时采取补救措施。
   (4)修订进度计划。工程施工单位综合考虑修订的进度计划必须按原竣工目标编制。如果在修订计划之前已获得延期索赔的批准，则可以相应地在新竣工期的基础上修订进度计划。
在工程整个施工过程中，编制修正进度计划往往要进行多次。
通常工程施工单位无权为修改进度计划而得到任何额外款项，这是因为工程施工单位未能保持令人满意的施工进度而导致计划的修改。当工程延误并非由装饰工程单位负责时，延期是合理的，但业主因种种原因不愿延期时，装饰工程施工单位将放弃延期索赔而要求费用索赔。因为工程施工单位为赶回原计划进度，必然要增加机械、人力，改变材料采购计划，或采取其他措施，这些措施往往要使工程成本增加。因此，当合理的延期得不到批准而按原定竣工期目标修订计划时，就有权得到额外付款。
当工程项目有重大变更或重要事件发生时，如工程部分暂停、工程事故、增加或减少工作量、改变设计方案，改变施工方案等，都会对进度产生较大的影响，而这一类事件使工期控制变得相当复杂。
一般情况下，即使没有明显的延误情况，工程施工单位也应该每隔一段时间调整一次进度计划。因为随着工程的进度，各种施工条件和环境也在不断变化，定期进行全面检查对装饰工程施工单位自身争取主动、降低成本、加快进度是非常有利的。
(5)当施工进度不符合计划进度时，工程施工单位要提出加快施工进度的措施或方案，并取得业主或监理工程师的批准。
(6)工程进度控制的目标虽然很明确，但整个控制过程中的判断和分析在很大程度上取决于现场人员的掌握，如实际进度与计划进度的差距、工程延误的严重程度、施工力量和施工组织的改善、补救措施的效果预测等工作往往没有明确的标准和依据，有时项目各部分工作错综复杂，或受外界因素的制约，这就要求项目经理具有丰富的实践经验。

[bookmark: _Toc200370370][bookmark: _Toc200371814]











第八章  现场平面布置
[bookmark: _Toc200370371][bookmark: _Toc200371815]
一、施工平面布置
施工作业为封闭式作业，进出口均设保安人员，凡施工有关人员必须佩带证件，否则，需凭业主有关证明方可入内；材料只入不准出，如需要，经工地负责人同意并有书面意见，方可运出。封闭施工作业区间具体划分如下：
1、木材加工区域
2、石材加工区域
3、易燃物品危险品（设在工地附近）
4、工地办公室
5、成品及半成品材料仓库
6、保安室（需请示业主同意方设置）
7、宿舍（需请示业主同意方设置）
本工程属室内装修工程，施工活动所涉及的范围仅在工作面内，交通不存在问题，楼层间运输或人行均按照业主、监理单位指定的途径安排交通道路。 
[bookmark: _Toc200370372][bookmark: _Toc200371816]二、临时施工用水计划
1、用水量
本工程的临时用水量主要包括生产水泥砂浆、地面找平、地面浸泡等施工用以及施工现场生活办公用水。
2、水源选择及临时给水系统
（1）水接驳点在主楼背面中间部位。
（4）为了防止停水造成停工，在水泥砂浆生产区设一个2m3的水池，以做备用。
[bookmark: _Toc200370373][bookmark: _Toc200371817]三、临时施工用电组织设计
1、临时施工用电工程实施依据
（1）现场电源现况查探结果
    （2）《建筑施工临时用电安全技术规范》
    （3）《民用建筑电气设计规范》
    2、临时施工用电组织实施网络
施工用电组织流程：

报主管部门批准后实施
临时供电系统设计
临时施工用电工程
定期复查
定期检查
电气工程技术人员完全
专职电工实施
专职电工负责（每周一次）
主管电气工程技术人员（每三周一次）应复查绝缘电阻
（工程技术科）
主管电气技术人员











3、临时施工用电系统
   （1）用电器具特征：
    1）动力负荷电以II类手持式及移动式小型电动工具为主。
    2）照明：以白炽灯作为临时施工现场的照明光源。
   （2）临时施工配电原则
    1）采用总配电箱（PX）和分配电箱（FPX）二组配电。配电系统为TN-S制。专用PE保护接地线。
2）动力配电采用一机一闸，并加配自动脱扣漏电保护开关.照明由专用回路供电。
 4、安全技术措施
  （1）分配电箱至开关箱线段采用双重聚氯乙烯绝缘型（BVV）铜芯导线穿PVC保护管理架空敷设。对地高度不小于2.5M。
  （2）总箱PX外壳及零线应重复接地（与现有的接地干线网可靠连接）。接地电阻应不大于10欧姆。
（3）配电箱底边距地1.5M。周边不得堆放足以妨碍操作、维修的杂物。
（4）进出箱体的电气线路口必须设在箱体的下底面。
（5）手持式或移动式电动工具电线采用YZ—1000V橡胶套软电缆。
[bookmark: _Toc200370374][bookmark: _Toc200371818]四、现场平面管理
1、由项目部副经理负责施工现场平面使用管理，所有参加施工的作业班组必须按施工现场平面的使用进行协调与调整。
[bookmark: _Toc200370375][bookmark: _Toc200371819]2、各施工班组，必须按施工现场平面布置图的要求进驻，不得随意改变。安全部门负责组织不定期的检查监督，确保平面管理计划的落实。
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第九章 确保工程质量的技术组织措施
第1节 [bookmark: _Toc200370377][bookmark: _Toc200371821] 保证质量管理的目标

为加强装饰工程施工的全面组织管理；切实做到安全施工、文明生产；确保“优良”质量和施工进度；进而确保整体工程质量的评定，必须有健全的施工现场规范化管理措施和严格科学的现场管理规范。
    １、现场封闭作业
    封闭作业就是将施工工地筑围保护，只留必要的大门，并在门口处设置保安，张贴进入施工现场规定，控制非施工人员进入施工现场以及材料、物资的运进和运出，以防止工地财、物的流失，加强施工现场人、财、物的管理，确保工程施工的顺利进行。
    采取封闭作业，对非我司人员拒绝进入工地；我公司工人未佩戴施工证的也不得进入工地；外来参观人员必须办理临时出入证明方可进入施工现场。对已办入场手续的工、材料等，未办理出场手续的严禁拿出现场。这样，方能保证工程施工井然有序地进行，为抓好施工质量、抓紧施工进度提供了保证。
    ２、分区作业
    在进场施工前，将施工区间按工种和功能需求划分不同的工作区，主要分为：
    实行分区作业、分区管理。各工种工人在互不干扰的划定区域内开料加工，不仅有利于作业安全、减少浪费、保证进度、提高质量；同时也有利于减少甚至杜绝事故发生的诱因。
    我公司进入施工现场人员均穿有统一标志的工作服、佩戴施工证；非指定区域，不得随意大小便；当天开料后加工废料由杂工当天清理，不得拖延。施工现场整洁舒适，令工人精神振作，忙而有序地进行施工，树立公司良好的企业形象。
    ４、科学规范施工工序
    各工程及各工人必须严格按工序、进度进行组织施工；材料计划必须保证实施。施工开始，先由水工进场开洞凿槽、放线、批荡；电工布线，做好隐蔽工程；依次泥工进场作地坪面、墙面批荡工作；然后，木工、石材、铝制品等施工人员方可进场。各工序必要的交叉作业，必须以保护半成品或成品为重。科学规范地施工工序，可节约材料、人工及机械，又能够省时、省力、省工，更能确保工程质量和进度。
    ５、安全生产规范管理
    施工现场必须建立严格的规章制度，采取得力的措施。为保证安全防火，在电焊区、木工区、材料堆放区必须放置灭火器，此外公共部分平均每100m2范围内亦要适当设置灭火器；对工人进行安全防火教育，有专、兼职安全员进行检查，使安全责任落实到人；临时用电必须加装漏电保护器，电源必须用好插头连接，不得随便接电；电缆必须高空铺设，或用防水线；禁止在施工现场吸烟，采取罚款措施；工人进入现场必须佩戴安全帽、不得穿拖鞋施工；施工中，上空有电焊施工，其下部必须配置灭火器。
   6、材料供应及材料管理措施
实行材料供应、材料管理规范化：施工员制订使用材料计划→材料员采购材料→材料保管员和质检员验收保管材料→施工员领用材料。采购材料必须符合业主认可的封样，货不对板或质量低劣，材料保管员必须拒绝收货；领料施工员领料必须签字，各负其责，材料有问题施工员可拒绝领料。以此，形成严格的内部制约机制，确保进场的材料符合设计要求。
由我方执行本次招标范围内工程的材料供应和安装。我们必须保证：
装饰工程使用的材料是优质的全新材料，产品的品质是完全符合国家标准或国际标准的，施工的工艺是可靠的。整个工程的质量完全符合合同的要求和国家的有关规范、标准。在正常环境正确使用的情况下是令人满意的。
此工程要求满足各分部分项工程质量达到合格工程，为有把握使我们所承担的工程施工到达这一质量要求，施工现场采取逐级管理的措施。从材料采购开始，保证所购进的材料一定要符合合同要求，达到质量的标准，不合格的材料不得进入施工现场。
   ７、质量验收标准规范化
严格按照施工图纸及国家、地方的有关装饰工程施工及验收规范进行施工，要求每个工种在施工过程中，每个工序都要按照该工种的相关标准自检，并制有原始记录；隐蔽工程必须提交监理及质检部门验收，合格后方进行下一道工序或封板工程，如果每个工种和每个工序都能按标准规范完成，整个工程的质量才有保障。
必须按合同条款及时向业主催付工程款，对工资、材料及其它费用有统一标准支付，严格按进度、材料进场计划支付。

[bookmark: _Toc200370378][bookmark: _Toc200371822]第二节 施工质量保证体系和质量检查监督机构

优质完美、精益求精作为我公司的质量方针，长期的施工经验积累，我公司已形成一套完整、严格、科学的质量控制体系。为确保本工程的施工质量，我们成立以主任工程师为组长的质量检查小组，对工程施工安全、质量进度的全过程进行总体控制
质保、质检机构图 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　政府质量监督部门
设计单位
监理单位
公司质安部
项目经理
装饰质量负责人

项目专职质量员
各专业班组长
各班组全体人员
业主
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一、材料质量保证措施及材料进场的二次检查制度
    （一）材料质量保证措施
1、本工程所用材料必须符合规范及图纸所说明的种类和标准要求，应遵照设计师规定的样板规格、尺寸提供各种材料之样本经甲蚊（业主或监理）、设计师认可后封样作为验收之标准，必须确保所提供的样板材料符合业主（业主或监理）设计师及政府有关部门之规格或技术标准。
2、本工程所需材料之规格、材质、色调与式样必须提供给业主（业主或监理）、设计师审定，并且注明其型号、规格、产地、参考价格等内容，批准后须双方签字，材料样本作封样之用，待材料进场时作为材料验收标准，进场材料必须与封样之材料样本相同。
３、原材料及半成品采购必须按双方签字确认封样的材料进行采购，采购回来的主材及设备必须有产品检验报告，货到工地经过双方开箱验收签字后进入仓库。高级木材及花色板进仓库的，要求按品种及颜色分类，并作一次防护清漆，将木材天然色差降到最低限度，花色板要
按花纹拼装，石材在安装前也应依据天然石纹进行排列拼装，以求整体美观。
４、采购回来产品如有质量、规格、数量及重量与封样确认的材料有相符时或运输过程中造成缺陷，必须立即退货或更换。
５、应遵守政府有关部门之规定，对采购材料之防火阻燃性能进行试验，试验合格方可使用。
（二）材料进场的二次检查制度
严格按我公司ISO9001质量体系文件、ISO14001环境管理体系等要求的控制进场的工程材料，所有材料在进场前都要进行材料质检，并一定要有相关的质量记录，针对本工程特点，材料的环保性是本工程的重点。按我公司的管理体系要求针对石材的放射性、木材、油漆的环保证书进行严格的检查。对国家有强制性要求的送第三方检查材料要按要求送检，一定要做到来一批检一批，绝不能漏检。同时，对材料质检工作要抽检，进行二次检验，以验证质检人员的工作效果，对质检工作配备充分的设备、仪器资源，仪器设备先要按要求核准。然后送业主审批材料，尺寸要能反映材料的真实质量情况，并能在往后的采购得到的材料样板。
[bookmark: _Toc200370380][bookmark: _Toc200371824]二、工序质量控制措施和自检、自控措施
１、所有隐蔽工程严格按规范要求施工，施工过程接受监理单位的监理，隐蔽工程完工后由项目经理会同监理单位、业主、设计单位共同检查验收，作好《隐蔽工程验收记录》签证。
２、装饰材料、配件、小五金、半成品、灯具、洁具等设备必须为优质产品，不允许劣质产品投入工工程建设中。开料班组在开料时如发现不合格材料，应立即淘汰，并将数量报告项目经理，某些材料必要时应进行专项检测。
３、实行工程质量“三检”制，即班组质量自检，工艺互检，项目经理部质检员组织专项检查。不符合装修施工规范的项目，必须无条件返工，并要追究施工班组的经济责任，同时分析事故原因，吸取教训，避免此类事故再次发生。
４、施工班组在施工过程中遇到不能解决的技术问题。需向项目经理反映，共同协商解决。
５、加强成品和半成品、原材料的保护工作，防止因其它施工工程损坏材料表面，出现破损现象，实行围、拦、包装等措施，有必要的应派专人看管。
６、施工场地潮湿及空气湿度超过规定的制作环境，应立即停止木制作及油漆作业，项目经理将情况用局面形式报告业主，在没有得到业主的同意之前，不能开工制作。
７、注重防火安全，设专业防火员２人，检查工地安全防火工作，工地现场每天做到工完场清，保持整洁，杜绝火险隐患；定期向全体工人宣传消防知识，在工地现场悬挂消防安全警句，确保工程顺利进行，同时防止与工程无关的人员进入地盘，以免对工程造成人为破坏。
[bookmark: _Toc200370381][bookmark: _Toc200371825] 三、质量技术保证措施
    １、做好技术交底工作：每一同工程的不同专业班组，在开始作业前，必须由施工员、技术员进行现场技术交底，使参加施工的班组对该项目的施工方法、步骤、技术要求、质量验收标准，基本上做到心中有数，严格按照国家标准和设计要求及技术规范进行施工。如发现图纸与现场不符或其它疑问时，应立即报告施管员，不得擅自更改，任何工程项目的变更需通过业主认可签字下达变更通知及设计师指示方能实施，并凭有效的设计变更通知单施工。
２、电气线路施工前须作测试，并做好测试值的记录、检验，合格后方可使用。
３、所有装修材料须同样板材料相同，否则不得使用。
４、要保证工程质量达到合格标准，工人的技术水平熟练程度是最主要的。每一施工班级须由具有丰富施工经验的技师任班组长，同时配备20～40名业务熟练，技术过硬的技术骨干参加现场施工。新工人应做好岗前培训工作，合格后方可上岗工作。
５、配备充足的进口施工机械设备，施工中大量采用成熟的先进工艺、新材料，以确保质量。
６、现场施工管理人员及各班组长，每天早上开工前必须举行班前简短的技术交底例会，通报工程情况及解决有关协调问题，把有关技术安全、质量要要求对施工班组长作技术交底，由交底人员填写《施工质量安全技术交底记录》，并与业主的有关监理人员随时检查各工程的施工质量，发现问题及时纠正，将质量事故消灭在萌芽之中。
７、现场管理人员应会同施工班组长、有关技术员和业主的工地监理人员，每星期至少召开一次工地施工例会，协调解决施工中存在的各种问题和施工中必须修改或设计变更的工程项目，并做好详细记录写成纪要存档，并分发给各施工班组等相关的工程管理人员，认真听取业主和各施工单位意见，商讨在施工时与各施工单位在交叉作业时发生的问题，并做好与各方面的协调和合作。
8、原材料及半成品的采购，必须满足施工进行的需要，所采购回来的产品必须是以业主认可的合格产品，不合格产品不准使用。
９、对重要部位的施工，须安排熟练工人进行施工，有必要的要先做出样板，待业主与设计人员认可后再进行全面的施工。
[bookmark: _Toc200370382][bookmark: _Toc200371826]10、对于大面积的地面工程，天花吊顶工程，应事先定出水平线和位置，然后按水平线找平，以保证所施工的地面、天花平整、平直，达到满意的装饰效果。

第三节 施工管理

在现场施工中，工程进度的拖延会带来严重经济损失，所以现场施工管理是非常必要的。
１、编制工程进度计划，使之符合合同工期要求而又切实可行，并便于检查。
２、将全部工程内容分解和归纳为工程单项，并统计每项工程内容的工作量，计算完成每个单项工程工作量所需的时期，按正常施工的各个单项工程内容的逻辑顺序和制约关系排列施工先后次序。
３、制订各类计划
（１）设计工作进度计划；
（２）材料物资采购进度计划；
（３）工程进度对外材料的需求数量和供货时间计划；
（４）劳动安排计划；
（５）施工人员进场和退场计划；
（６）安排专职人员掌握计划的监督和管理；
（７）控制保证材料质量，并确立施工中严格保质保量的具体措施；
（８）材料物资供应和管理；
（９）资金的管理及工程款的使用。

[bookmark: _Toc200370383][bookmark: _Toc200371827]第四节 各分部分项工程质量控制
[bookmark: _Toc200370384][bookmark: _Toc200371828]
一、施工过程中的质量控制
严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工，认真按公司质量体系文件之《项目质量控制程序》动作，严格抓好施工过程中工程质量和工艺质量的控制。
需经配制或加工后使用的材料，应事先进行试验工作，确定施工工艺参数，并在施工中严格按工艺参数进行控制。
各分项工程施工前，施工员应对作业班级进行技术交底、质量交底，明确分项工程质量要求以及操作时应注意的事项。
在分项工程施工过程中，施工员应根据施工与验收规范的要求随时检查分项工程质量，工程施工中严格执行三检制（自检、互检和交接检），检验不合格的要求进行整改，然后再进行复查，直到合格为止。
施工员对负责的分项工程质量进行检查，确认达到质量要求的应及时填写《分项工程质量评定表》，质检员在收到施工员送交《分项工程质量评定表》后，应及时对该分项工程质量进行检验并确定该分项工程的质量等级。
做好成品保护，下道工序的操作者即为上道工序的成品保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。
质检员对工程的质量检验和核定按照GBJ300788规定进行。建筑工程的质量应符合BGJ30188的规定。
分项工程完成后，由项目技术负责人组织对该分部工程质量的评定，并由质检员核定。
单位工程完成后，由项目资料员整理全部技术资料，并填写《单位工程质量综合评定表》和签字盖章。
及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程的积累原始准确的质量档案。
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（1）按合同要求进行竣工、检验和检查验收；
（2）检查未未完成工作和缺陷，及时解决质量问题；
（3）制作竣工资料和竣工图；
（4）维修期内，完成未完成工程和缺陷修补。
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1、现场质量检查的制度
（1）开工前检查。目的是检查是否具备形式条件，开工后能否连接正常施工，能否保证工作质量。
（2）工序交接检查。对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，在自检、互检的基础上，还要组织专职人员进行工序交接检查。
（3）隐蔽工程检查，凡是隐蔽工程均应检查验证后方能掩盖。
（4）停工后复工前的检查，因处理质量问题或某种原因停工后需复工时，亦应经检查认可后方能复工。
（5）分项、分部工程完工后，应经检查认可，签署验收记录后，才允许进行下一工程项目施工。
（6）成品保护检查，检查成品有无保护措施，或保护措施是否可靠。
此外，还应该经常深入现场，对施工操作质量进行巡视检查；必要时，还应进行跟班或追踪检查。
2、现场质量检查的方法
（1）目测法：其手段可归纳为看、摸、敲、照四个字。
看，就是根据质量标准进行外观目测。如地面是否光洁平整，表面观感，施工顺序是否合理，工人操作是否正确等，均是通过目测检查、评价。
摸，就是手感检查。主要用于装饰工程的某些检查项目，如花岗岩、干粘石粘贴牢固程度，均可通过手摸加以鉴别。
敲，就是运用工具进行音感检查。对地面工程、装饰工程中石材贴面等，均应进行敲击检查，通过声音的虚实确定有无空鼓，还可根据声音的清脆和沉闷，判定属于面空鼓或底层空鼓。
照，对于难以看或光线较暗的部位，则可采用镜子把射或灯光照射的方法进行检查。
（2）实测法：就是通过实测数据与施工规范及质量标准所规定的允许偏差对照，来判别质量是否合格。实测检查法的手段，也可归纳为靠、吊、量、套四个字。
靠，是用直尺，靠尺检查墙面、地面、栏板面的平整度。
吊，是用托线板以线锤吊线检查垂直度。
量，是用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸，轴线，标高，温度、温度等的偏差。
套，是以方尺套方，辅以靠尺检查。如对阴阳角的方正，对角线检查，也是套方的特殊手段。
（3）试验检查：指必须通过试验手段，才能对质量进行判断的检查方法，如对桩或地基的静载，确定其承载力，对钢结构进行稳定性试验，确定是否产生失稳现象。
3、工地检查和巡视
经验丰富的质检员与施工员，在觉察缺陷与低劣操作工艺的警告信号方面往往具有敏锐的鉴别力。但应培养出观察、记录并报告所见到的损伤工艺的习惯和洞察力。根据颜色、表面状况、简单卷尺的测量、步距测量、脚后跟检查压实程序等等简单的办法，留意工程存在的问题。
在施工过程中，技术负责人应有计划地巡视工地各部位，应当每天对全部工程巡视一次。当发现某些点的质量明显太差时，最好先说服操作者改善后再作全面检查。一般挑选质量较差的点进行取样抽查。
4、工序管理
工序管理的主要意图如下所示
工序质量控制
分项工程质量控制
分部工程质量控制
单位工程质量控制
检查
检查
检查
竣工验收质量控制
检查
交工手续、结算
不合格
合格
不合格
不合格
不合格
合格
合格
合格
开工
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第五节  有关施工规范、标准的要求

本工程的质量是严格按照国家规定的建筑工程质量验收统一标准GB50300-2001、建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-2002、建筑地面工程施工质量验收规范GB50209-2002、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303 -2002、高级建筑装饰工程质量检验评定标（DBJ01-27-96）、室内装饰工程质量规范（QB1838-93）执行；
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第六节 对本工程的质量回访和保修承诺
   
为了体现我公司：质量第一，科学管理，信守合同，业主满意的质量方针，并参照公司制定的《竣工工程服务程序》保养服务办法：
   （1）组织一支精干的维修保养专业队伍留驻在施工现场，并配备充足的维修材料。
   （2）凡在保修期内发生的所有质量问题，我公司都予以保修。维修保养队伍提供24小时优质服务，在接到业主报修后12小时内赶到现场进行维修，一般问题在二天内予以解决，重大问题尽快速度进行处理或答复。
   （3）工程竣工验收后，公司技术部门和项目经理与业主签订工程保修合同，按照公司《工程回访保修程序》和合同要求，对工程进行回访或保修。
   （4）除正常的保修维护外，公司按月对工程回访，具体回访时间由维修保养队负责人与业主进行联系商定并在专门的回访计划表中注明回访类型（有竣工回访、季节性回访、技术性回访、保修期满回访和临时性回访等），业主有权要求在保修期内任意时间进行回访。
   （5）质量问题由公司代表和维修保养队负责人进行记录备案，以备逐项进行修理。并在完成维修保养后将项目损坏原因以及修复措施的具体安排情况用书面报告形式递交业主。
   （6）在维修施工中各项工程都应自检，合格后经业主验证确认。
   （7）所有经过都必须进行记录，并按照《质量记录控制》进行控制执行。
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第一节  安全保障体系和控制事故发生的具体方法

施工消防、安全和质量一样需要作为本工程的重中之重来对待，我们对本工程的消防、安全保证措施如下：
[bookmark: _Toc200370391][bookmark: _Toc200371835]一、安全生产保证措施及各岗位职责
  项目安全管理体系
项目经理
质安负责人
施工员
直接责任人
操作工人：各工种












1.1.1、项目经理职责：
(1)、定期企业安全生产第一责任人和直接责任人提交安全生产书面工作意见。
(2)、参与制订《防止伤亡、火灾事故和职业危害的措施》以及监督并贯彻实施好本企业危险岗位，危险设备的安全操作规程。
(3)、经常进行现场安全检查，发现事故隐患应及时处理，重大问题应及时以书面形式逐渐上报，一旦发生事故，应积极组织现场拯救，参与伤亡事故的调查、处理和统计工作。
(4)、协助组织做好对员工的安全生产宣传、培训、教育工作。
(5)、就本企业安全情况按隶属关系季度向当地劳动安全监察部门作出书面汇报。
1.1.2、施工队队长安全生产责任
(1)、对本施工队的劳动保护和安全生产负具体领导责任。对独立承包的单项工程范围内的劳动保护和安全生产工作承担总责任及经济责任。
(2)、认真执行安全生产规章制度，不违章指挥。按实况制订安全生产公约和实施合理有效的奖惩制度，是本工地安全生产防火第一责任人。
(3)、制定和实施安全技术措施。进行安全技术交底，对危险性的特殊工种、特殊工程项目无施工方案和安全措施的有权拒绝组织施工。
(4)、经常进行安全检查，设立专职、兼职安全员，规定责任和管理范围，检查各岗位安全操作规程的执行情况。个人防护用品使用情况，戴好安全帽或安全。
1.1.3、施工队及工地安全员的安全生产责任
(1)、贯彻执行建筑企业安全生产工作条例及有关安全技术劳动保护法规。
(2)、做好安全生产的宣传教育和管理工作，总结交流推广先进经验。
(3)、经常深入班组检查督促安全生产，调查研究生产中的不安全问题。
(4)、督促班组做好班前和交接班的安全交底检查工作。
(5)、制止违章作业和违章指挥，遇有严惩险情，有权暂停生产，并报告领导处理。
(6)、组织安全活动和定期安全检查。
(7)、参加编制安全技术措施计划并对贯彻执行情况进行督促检查。
(8)、采用新工艺、新设备、新技术必须同时考虑安全技术措施。并汇同安全技术部门研究制订新工艺、新设备、投产后的管理办法及操作规程。
(9)、审批各项生产计划，应同时考虑安全生产及通风防尘问题。
(10)、参加易燃易爆、剧毒器材、酸碱等腐蚀物的存放和销毁处理工作。
(11)、参加安全大检查及伤亡事故的调查和有关技术鉴定工作，涉及工艺、技术违章作业及时制止，发生伤亡事故时应采取可行措施组织抢救。
(12)、参加伤亡事故调查处理，进行工伤事帮统计、分析的报告、涉及工艺技术上隐患问题，积极组织和监督整改。
(13)、维修、保养或指定专人管理本施工队的安全工具、设施、标志等器材。
(14)、发现事故隐患应及时处理，如本人或本队不能处理的危险因素要及时上报主管部门。
1.1.4、班组长的安全生产责任
(1)、班组长是承包项目承包方班组人员安全生产管理第一责任人、直接责任人。承担起自身班组施工人员的生产和生产管理第一责任。
(2)、认真遵守安全规程和有关安全生产制度，根据本组人员实际情况合理安排对本组人员在生产中的安全健康负责。
(3)、班组长要模范遵守安全生产规章制度，领导本组安全作业。
(4)、组织、传达安全生产工作交底，进行班组内安全工作的组织安排，检查安全生产管理隐患，处理本班组内安全生产的任务。
(5)、认真执行安全交底，有权拒绝违章指挥。
(6)、班前及交接班时要对所有使用的机具、设备防护用具及作业环境进行安全检查，发现问题立即采取改进措施，经常清理、打扫施工场地，搞好文明施工生产。
(7)、组织班组安全活动日，开好班前安全生产会。
(8)、发生工伤事故要立即向工长报告，并组织全组人员认真分析，提出防范措施。
(9)、组织班组学习安全技术操作规程，努力提高操作技能，积极参加安全生产的各村活动，提出改进安全工作的意见，搞好安全生产。
(10)、经常检查施工场地的安全生产情况，发现问题及时解决，不能解决的要采取临时控制措施，并及时上报；
(ll)、听从专职安全员的指导，接受改进措施，教育全班工作人员坚守岗位，严格执行安全规程和制度，做好上下班的交接工作和自检工作。
(12)、支持班组安全员工作，及时采纳安全员的正确意见，发动组员工共同搞好安全生
1.1.5、工地质量员的安全生产责任
(l)、认真遵守安全建筑企业安全生产工作条例及有关安全技术劳动保护法规。
(2)、对所负责的施工项目的质量安全负直接责任，不违章指挥。
(3)、在检查、总结、评比生产质量的活动中必须同时把安全工作贯穿到具体环节中。
(4)、定期开展安全活动，教育工人安全生产的重要性，树立安全质量一起抓的思想，没有正常的安全生产，就没有质量的保证。
(5)、发生事故或末逐事故，立即汇同安全员参加事故分析，吸取事故教训，同时上报。
1.1.6、工地材料员安全职责
(1)、供施工现场使用的一切机具和附件等，在购入时必须有出厂合格证的，发放时必须保证符合安全要求，回收后须检修。
(2)、采购的劳动保护用品，必须符合规格标准，特别是安全带、安全帽、安全网必须符合国家规定标准。
(3)、负责采购、保管、发放和回收劳动保护用品，并向本队施工人员提供使用说明。
(4)、对批准的安全设施需用材料应及时供应。
(5)、经常对工人进行安全生产和遵守安全规程制度的宣传教育，所用一切机电设备要符合安全要求。
1.1.7、工人的安全职责
(1)、牢记“安全生产、人人有责”，树立“安全第一、预防为主”的思想，接受安全教育。
(2)、认真学习和掌握本工种的安全操作规程及安全知识，提高安全技术。
(3)、正确使用防护用品和安全设施、工具并爱护安全标志，不随便开动他人操作的机械、电气设备，不无证进行特殊作业。
(4)、做好文明施工和各种机具的维护保养工作，发现隐患及时处理或上报。
(5)、发生事故或未逐事故，立即向班组长报告，参加事故分析，吸取教训，积极提出防止事故发生，促进安全生产、改善劳动条件的合理化建议。
(6)、有权越级报告安全生产的一切情况，任何人不得打击报复。
(7)、遇有严重人身危险而无措施保证的作业，工人有权拒绝施工。同时立即报告或越级报告有关部门。
(8)、对新工人要积极传授安全生产知识，维护一切安全设施和机具，做到正确使用，不准拆改。
(9)、发扬团结友爱精神、互相监督，真正做到人人平安、家家欢乐。
1.1.8、安全教育培训制度
    为把安全意识贯穿到每位职工的头脑中，使其能更好地落实到工作中去，制订如下安全教育培训制度。
(1)、经常对广大职工进行安全思想教育，提高各级领导于部及广大职工对安全生产的认识，增强责任感，使广大职工懂得严格执行劳动纪律的重要性，减少事故发生，保障安全生产。
(2)、进行安全知识教育：全体职工都必须接受安全知识教育，按时进行安全培训，能够熟悉施工工艺、方法，知道施工中危险区域、部位及各类安全防护基本知识和注意事项。
(3)、进行安全技能教育：结合本工程或本专业特点，实行安全操作，安全防护基本知识。教育每一个职工要熟识本工程，本岗位专业安全知识，对于国家规定建筑登高架设、焊接、电气等特殊作业人员，必须进行专门的安全技术培训，经考试合格，持证上岗。    
(4)、进行事故教育：广泛开展安全生产教育，结合典型事故经验和教训进行教育，宣传先经验，从中吸取有益的经验，防止事故发生。
(5)、进行法制教育：对全体职工进行遵法守法教育，杜绝违章指挥，违章作业现象。
(6)、领导干部必须经常接受教育，参加经理(厂长)安全培训考核，提高安全意识的安全管理工作领导水平。
(7)、对新工人入场必须进行三级安全教育。三级安全教育是指公司进行安全基本知识、法规、法制教育：施工队进行现场规章制度和尊章守纪教育，班级进行本工种岗位操作及班组安全制度、纪律教育。
(8)、对工人的三级安全教育情况，要建立档案，如建立职工安全生产教育登记进行管理，达到预测、预报、预防事故的目的。
(9)、进行特种作业人员的培训，从事特种作业人员，必须经国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训，并考核合格方可上岗，抓好特种工作和评审的工作。
(10)、进行经常性教育。
(11)、把经常性的普及教育贯穿于管理工作的全过程，并根据不同的特点，采取多层 次、多渠道和多种方法进行，认真学习上级劳动保护，安全生产法规及有关的文件、指标、落实各个部门、科室和每个职工的安全责任、尊章守纪，加强事故案例教育，吸取安全生产技术先进经验。
(12)、采用新技术、新工艺、新设备、新材料和调换工作岗位时对人员进行教育。
(13)、班组每周安排一次活动日，学习安全生产法规文件，回顾上周安全生产情况，提出不同安全要求，分析思想动态及现场安全生产形势，表扬安全生产事项。
(14)、适时安全教育：吸取经验教训，充分认识自己的过失。
(15)、安全教育培训形式：根据各自特点、因地制宜，采取多种形式进行，如建立安全教育室、举办多层次安全培训班、安全课、安全知识讲座、报告会、智力竞争，典型事故图片展览、电视片、黑板报等，向职工家属发送安全宣传品，动员职工家属进行安全生产监督。
[bookmark: _Toc200370392][bookmark: _Toc200371836]二、电焊安全保证措施
   本工程有角钢焊接工程、吊筋、假梁等焊接工程，需要注意电焊方面的安全措施：
   1：电焊机在电焊时要有可靠接地线，工人要按规定戴上电焊罩；
   2：电焊工人操作时旁边要有专人监管，并随身携带手提式灭火器跟随。
   3：在有木饰面或易燃材料的旁边电焊时，要用铁皮遮挡，避免电焊的火星引燃材料。
[bookmark: _Toc200370393][bookmark: _Toc200371837]三、用电安全保证措施
    1：施工现场所用电线应为铜芯电缆，按国家标准选用。
    2：采用三相五线制，单相三线制。
    3：在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用ＴＮ－S接零保护系统。
    4：临时用电配电箱必须装设漏电保护开关，配电箱外壳必须良好接地。
5：保证零线的截面，应不小于工作截面，同时必须满足机械强度要求，保护零线架立敷设的间距大于12Ｍ时，保护零线必须选择不小于10mm2的绝缘铜线。
    6：电气设备相连的保护零线应用截面不小于2.5MM2 ，BVV型绝缘多胶铜芯线。保护零线统一用绿／黄双色线。
    7：分配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆，进入箱体的电源线，严禁用插销连接。
    8：潮湿和易触及带电体场所的照明采用低压安全灯。
[bookmark: _Toc200370394][bookmark: _Toc200371838]四、机械使用安全保证措施
    1：在施工现场必须戴好安全帽，机操工必须戴压发防护帽，扣好帽带并正确使用个人防护用品，必须遵守安全生产规章制度；
    2：严禁在工作前或工作时间饮酒；
    3：使用砂轮时，要先检查砂轮有无裂纹，是否完整；人应站在砂轮机侧面，操作用力均匀，不准在台式砂轮上磨笨重物体，使用砂轮切割机时，要将切件夹牢，切割时用力均匀，不得加压求快和冲击切割；
    4：未经施工负责人批准，不准任意拆除架设的设施和安全装置；
    5：施工机具领取时登记，专人负责看管，禁止不熟练的操作工操作。
[bookmark: _Toc200370395][bookmark: _Toc200371839]五、施工安全保证措施
本工程的安全目标：无重大事故发生，一般事故控制在0.12％以下，为达此目标，除严格执行国家现行安全规范的标准外，结合本工程实际情况，制订如下措施：
    1：成立以工地项目经理为组长的安全领导小组，设立专职安全员1员，班组设兼职安全员，安全小组每星期活动一次，进行安全检查，及时处理好有关问题，专职和兼职安全员要有权有责，严格管理。
    2：严格执行三级安全教育和安全技术交底制度，安排施工任务的同时必须进行安全交底，未经教育和交底的人员不准上岗作业。
    3：全体工作人员均需挂牌上岗。
    4：安全施工除按国家JGJ59-99标准和有关规定执行外，本工程强调：
    5：所有临时的设施要用防火材料。
    6：临时设施的照明线必须由电工按规定架设。
    7：加强施工现场的消防管理，按规格配备好灭火器材，安放位置符合消防要求，并定期检查、更换灭火机的药品，保持消防器材完好的备用状态。
    8：电焊工作业时，要作铁皮档焊渣，易燃处作业时要有专人看管，防止起火。
    9：未经工地负责人批准，不准私自生火、用电。
    10：油漆仓库：必须设置专门的油漆仓库，备求安全防火设施，加锁由专人负责，配备灭火器材。油漆的调制必须在专门设置的房间内进行。用剩的油漆、天那水得及时入库，油渍场以及仓库严禁抽烟和明火，有天那水等挥发性易燃品处，严格开关电闸，以免引起火花而失火。
    11：施工现场要讲文明、材料堆放整齐，通道口出入口畅通无阻、场地无垃圾、无积水，经常保持环境清洁，为保证施工过程中无事故发生。
[bookmark: _Toc200370396][bookmark: _Toc200371840]六、消防安全保证措施
 （一）：消防措施方案：
   由于施工中的火灾危险性大，起火因素多，所以组织施工时，一定要落实安全用火的要求，认真实施防火措施。
   1：必须严肃执行《中华人民共和国国消防条例》和公安部关于建筑工地防火的基本措施。加强消防工作的领导，建立义务消防组织，现场设消防值班人员，对进场职工进行消防知识教育，建立安全用火制度。
   2：现场配备15/50m2干粉灭火器，电箱边上要有沙箱、桶、铁锹等消防用具。
   3：现场应划分用火作业区，易燃易爆材料区、生活区，按规定保持防火间距。如果条件所限，防火间距达不到标准时，应采取相应的防火措施，适当减小防火距离，这种做法要征求当地消防部门意见。另外，还要注意防火间距中不准堆放易燃物。
   4：现场应有车辆循环通道，通道宽度不小于3.5M。严禁占用场内通道堆放材料。
   5：现场应设专用消防用水管网，配备消火栓，较大工程要分区设消火栓，较高工程要设消防竖管，随施工进度接高，保证水枪射程遍及高大建筑物的各部位。
   6：现场临建设施、仓库、易燃料场和用火处要有足够的灭火工具和设备，对消防器材要有专人管理并定期检查。
   7：安装使用电气设备应注意以下防火要求：
  （1）各类电气设备、线路不准超负荷使用，线路接头要接实接牢，防止设备线路过热或打火短路。发现问题要立即修理。
  （2）存放易燃液体、可燃气瓶的库房内，照明线要穿管保护，库内要采用防爆灯具，开关设在库外。
  （3）穿墙电线或靠近易燃物的电线要穿管保护，灯具与易燃物要保持安全距离。
  （4）在高压线下不准搭设临时建筑，不准堆放可燃材料。
    8：使用明火时应注意的问题：
  （1）现场生产、生活用火均应经主管消防的领导批准，任何人不准擅自用明火。使用明火时，要远离易燃物，并准备消防器材。
  （2）现场的锅炉房要用非燃烧材料建造。烟囱临近锅炉房顶的易燃材料处要采取隔离措施。锅炉房应设在远离易燃材料的地方。如果锅炉房下风方向，有易燃料场、易燃设施，应在烟囱上装防火帽。
  （3）使用木料烧火，要随时有人看管，不准用易燃油料点火。用火完毕要认真熄火。
  （4）现场应设吸烟室，场内严禁吸烟。
  （5）现场内从事电焊、气焊工作的人员均应受过消防知识教育，持有操作合格证。在作业前要办理用火手续，并应配备适当的看火人员，看火人员随身应有灭火器具，在焊接过程中不准擅离岗位。
  9：现场材料堆放的防火要求：
  （1）木料堆放不宜过多，垛之间保持一定的防火间距。木材加工的废料要及时清理，以防自燃。
  （2）现场生石灰应单独存放，不准与易燃、可燃材料放大一起，并应注意防水。
  （3）易燃、易爆物品的仓库应设在地势低处。
  10：现场中用易燃材料搭设工棚在使用时应遵守以下规定：
  （1）工棚设置处要有足够的灭火器材，设蓄水池或蓄水桶。
  （2）工棚内的灯具、电线都应采用妥善的绝缘保护，灯具与易燃一般应保持30cm间距，使用大灯泡时要加大距离，工棚内不准使用碘钨灯照明。
  11：在装饰施工时，易燃材料较多，对所用电气及电线要严加管理，预防短路打火。在吊顶内安装管道时，应在吊顶易燃材料装上以前完成焊接作业，禁止在顶棚内焊割作业。如果因为工程特殊需要，必须在易燃顶棚内从事电气焊时，应先与消防部门商定妥善的防火措施后，方可施工。
七、安全防火管理体系组织机构（见下图）
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第二节   各工序安全技术措施
   
为了协调安全施工，我公司将按照各有关消防、安全等施工条例，组织进场人员进行安全及消防教育，特别制订了相应的工作细则规定，如：《工地文明安全施工规定》、《工地安全防火规则》及《集体宿舍、值班房安全防火规定》等，要求施工队严格遵守以上措施，并向业主承诺：
    1、我公司保证严格按照国家、省、市劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格的安全防护措施。若由于我方自身原因造成财产损失及伤亡事故，我方承担全部责任及费用。
    2、若发生重大伤亡事故，我方保证及时上报上级有关部门，并通知业主代表，同时按国家、省、市有关部门的要求处理。
    3、我公司在动力设备、变电压线路、地下管道、易燃爆地段以及临时交通要道附近施工前，先向业主提出安全保护措施，经业主代表批准后方可施工。
    4、我方所制订的安全保护和防火措施，是为了确保建筑物内的财产和人员安全，我公司上报业主代表批准后严格实施。
   具体规定如下：
    1、在施工现场必须戴好安全帽，机操工必须戴压发防护帽。扣好帽带并正确使用个人劳动防护用品，必须遵守安全生产规章制度，必须严格遵守高空作业规程。
    2、严禁在工作前或工作时间饮酒，不准在仓库、油漆房、发电机房、木工棚用一切易燃易爆地方吸烟生火或使用电炉以及１千瓦以上的照明。
    3、所有临时配电箱必须装置在安全地点，牢固可靠，开关插座应完整无损，防止雨水溅落；金属箱体必须有可靠接地，施工前对漏电开关进行检查，如有损坏要及时更换；临时人员要做好检查记录，每月送交安全领导小组备案；各施工队对其放线漏电开关应经常做动作试验。
    4、氧气和乙炔不得存放在有油污的地方，存放点要距明火10米以上；氧气瓶不得曝晒和碰撞；乙炔瓶必须有防回米装置；与氧气瓶的距离应在5米以上；氧气瓶应放置牢固，乙炔气瓶必须立放。
    5、临时电源线必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属结构物上，线路应使用橡皮软电缆，严禁使用花线乱接，严禁非电工人员接驳电源。
    6、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用；施工机械、电气设备及施工用金属平台必须有可靠接地；电报开关不能一掣多用。
    7、仓库、油漆房、木工房，其照明应尽可能使用高压水银灯，如用白炽灯时不得超过60瓦，并应有良好通风，严禁使用碘钨灯；对放有汽油、柴油或其它易燃气体的室内应用防爆灯，开关装室外。
   8、使用砂轮机时，要先检查砂轮有无裂纹，是否完整；人应站在砂轮机侧面，操作用力要均匀，不得加压求快和冲击切割。
   9、电焊设备焊接时应使用专用地线，不得把电器管道、其它管道、钢结构吊装设备、板线、钢丝绳索等作为地线使用。
   10、施工现场接驳电源时，应先切断电源，然后作业；若带电作业，必须采取防护绝缘措施，并要具有三级以上电工合格证的人员在场监护才能工作。
   11、施工焊接周围在五米以内不得有易燃物品，高空焊接时应注意附近有无油漆等易燃物品，防止火花溅落引起燃烧。
   12、油漆工作除锈时，应带保护眼镜、口罩，以免铁屑弹入眼内和铁灰吸入体内。
   13、在调制或喷涂挥发性溶剂油料地段，必须有通风措施，并戴过滤式口罩；不得在附近吸烟、焊接或生火。
   14、从事高空作业时，严禁穿皮底鞋和带钉易滑鞋，要系好安全带，安全带须向高处钩挂牢固；携带的工具材料要放稳在工具袋内，禁止在高空上没有扶手或攀沿物上随意走动。
   15、未经施工负责人批准，不准任意拆除架设的设施及安全装置。
   16、严格按照业主要求，保证仓库内及施工场地清洁安全。按有关规章和技术规范使用电气设备。
   17、漆类等易燃口有专人保管并远离火源、热源。
   18、电工及电焊工应持证上岗，无证禁止操作，各工作须严格遵守操作规程。
   19、人人注意防火，不准在禁火区内点火吸烟。
   20、施工中应做到工完场清，不准将垃圾丢弃在非施工区场地上。   
   21、因施工人员多，对工人的生活垃圾要严格管理，所有生活垃圾均用垃圾袋装好，集中送到垃圾站，设专人打扫卫生。
   22、施工现场禁止随处大、小便，利用设计的卫生间为临时小便处，在此放置塑料桶作为小便桶，由专人负责清理，保证清洁。
   以上规定，要严格执行，对违反规定，造成事故的责任者，要负经济责任和法律责任。

[bookmark: _Toc200370399][bookmark: _Toc200371843]第三节  对工地人员内部的安全教育内容
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一、项目安全员安全教育与训练
⑴一切管理、操作人员应具有一定的基本条件与较高的素质。
1）具有合法的劳动手续。临时性人员须正式签定劳动合同，接受入场教育后，才可进入施工现场和劳动岗位；
2）没有痴呆、健忘、精神失常、癫痫、脑外伤后遗症、心血管疾病、晕眩，以及不适合从事操作的疾病；
3）没有感官缺陷，感性良好。有良好的接受、处理、反馈信息的能力；
4）具有适于不同层次操作所必须的文化；
5）输入的劳务，必须具有基本的安全操作素质。经过正规训练、考核，输入手续完善。
⑵安全教育、训练。包括知识、技能、意识三个阶段的教育。
1）安全知识教育。使操作者了解、掌握生产操作过程中，潜在的危险因素及防范措施；
2）安全技能训练。使操作者逐渐掌握安全生产技能，利用完善化、自动化的行为方式，减少操作中的失误现象；
3）安全意识教育。在于激励操作者自觉坚持实行安全技能。
⑶安全教育的内容随实际需要而确定。
1）新工人入场前应完成三级安全教育。对学徒工、实习生的入场三级安全教育，重点偏重一般安全知识、生产组织原则、生产环境、生产纪律等，强调操作的非独立性。对季节工、农民工的三级安全教育，以生产组织原则、环境、纪律、操作标准为主。两个月内安全技能不能达到熟练的，应及时解除劳动合同，废止劳动资格；
2）结合施工生产的变化，适时进行安全知识教育。一般每十天组织一次较合适；
3）结合生产组织安全技能训练，干什么训练什么，反复训练、分步验收。以达到出现完善化、自动化的行为方式，划为一个训练阶段；
4）安全意识教育的内容不易确定，应随安全生产的形势变化，确定阶段教育内容。可结合发生的事故，进行增强安全意识，坚定掌握安全知识与技能的信心，接受事故教训的教育；
5）受季节自然变化影响时，针对由于这种变化而出现生产环境、作业条件的变化所进行的教育，其目的在于增强安全意识，控制人的行为，尽快适应变化，减少人为失误；
6）采用新技术，使用新设备、新材料，推行新工艺之前，应对有关人员进行安全知识、技能、意识的全面安全教育，激励操作者实行安全技能的自觉性。
⑷加强教育管理，增强安全教育效果
1）教育内容全面，重点突出，系统性强，抓住关键反复教育；
2）反复实践，养成自觉采用安全操作方法的习惯；
3）使每个受教育的人，了解自己的学习成果。鼓励受教育者树立坚持安全操作方法的信心，养成安全操作的良好习惯；
4）告诉受教者怎样做才能保证安全，而不是不应该做什么；
5）奖励促进，巩固学习成果；
6）进行各种形式、不同内容的安全教育，都应把教育的时间、内容等，清楚地记录在安全教育记录本或记录卡上。
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安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径；是消除事故隐患，落实整改措施，防止事故伤害，改善劳动条件的重要方法。
安全检查的形式有普遍检查、专业检查和季节性检查三种。
A、安全检查的内容主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。
⑴施工项目的安全检查以自检形式为主，是对项目经理至操作，生产全部过程、各个方位全面安全状况的检查。检查的重点以劳动条件、生产设备、现场管理、安全卫生设施以及生产人员的行为为主。发现危及人的安全因素时，必须果断的消除；
⑵各级生产组织者，应在全面安全检查中，透过作业环境状态和隐患，对照安全生产方针、政策，检查对安全生产认识的差距；
⑶对安全管理的检查，主要是：
1）安全生产是否提到事日程上，各级安全责任人是否坚持“五同时”；
2）业务职能部门、人员，是否在各自业务范围内，落实了生产责任。专职安全人员是否在位、在岗；
3）安全教育是否落实，教育是否到位；
4）工程技术、安全技术是否结合为统一体；
5）作业标准化实施情况；
6）安全控制措施是否有力，控制是否到位，有哪些消除管理差距的措施；
7）事故处理是否符合规则，是否坚持“三不放过”的原则。
B、安全检查的组织
⑴建立安全检查制度，制度要求的规模、时间、原则、处理、报偿全面落实；
⑵成立由第一责任人为首，业务部门人员参加的安全检查组织；
⑶安全检查必须做到有计划、有目的、有准备、有整改、有总结、有处理。
C、安全检查的准备
⑴思想准备。发动全员开展自检，自检与制度检查结合，形成自检自改，边检边改的局面。使全员在发现危险因素方面得到提高，在消除危险因素中受到教育，从安全检查中受到锻炼；
⑵业务装备。确定安全检查的目的、步骤、方法。成立检查组，安排检查日程。分析事故资料，确定检查重点，把精力侧重于事故多发部位和工种的检查。规范检查记录用表，使安全检查逐步纳入科学化、规范化轨道。
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常采用的有一般检查方法和安全检查表法。
⑴一般检查方法
看：看现场环境和作业条件；
听：听汇报、听介绍、听反映、听意见或批评、听机械设备的运转响声；
嗅：对挥发物、腐蚀物、有毒气体进行辨别；
问：对影响安全问题，详细询问，寻根究底；
查：查明问题、查对数据、查清原因，追查责任；
测：测进、测试、监测；
验：进行必要的试验或化验；
析：分析安全事故的隐患、原因。
⑵安全检查表法。是一种原始的、初步的定性分析方法。它通过事先拟定的安全检查明细表或清单，对安全生产进行初步的诊断和控制。
安全检查表通常包括检查项目、内容、检查方法或要求、存在问题、改进措施、检查人等内容。内容如下：
安全检查表
	检查项目
	检 查 内 容
	检 查 方 法 或 要 求

	安全
生产
制度
	安全生产管理制度是否健全并认真执行
	制度健全，切实可行，进行了层层贯彻，各级主要领导人和安全技术人员，知道其主要条款

	
	安全生产责任制是否落实
	各级安全生产责任制落实到单位和部门，岗位安全生产责任制落实到人

	
	安全生产的“五同时”执行得如何
	在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置检查总结、评比安全生产工作

	
	安全生产计划编制执行得如何
	计划编制切实、可行、完整、及时，贯彻认真，执行有力

	
	安全生产管理机构是否健全，人员配备是否得当
	有领导、执行、监督机构，有群众性的安全网点活动，安全生产管理人员不缺员，没有被抽出做其他工作

	




安全
教育
	是否坚持新工人进场三级教育
	有教育计划、有内容、有记录、有考试或考核

	
	特殊工种的安全教育坚持得如何
	有安排、有记录、有考试，合格者发操作证，不合格者进行补课教育或停止操作

	
	改变工种和采用新技术等人员的安全教育情况如何
	
教育得及时，有记录、有考核

	
	对工人日常教育进行得如何
	
有安排、有记录

	
	各级领导干部和业务员是怎样进行安全教育的
	
有安排、有记录

	



安全
技术
	有无完善的安全技术操作规程
	操作规程完善、具体、实用，不漏岗、不漏人

	
	安全技术措施计划是否完善、及时
	单项、单位、分部分项工程都有安全技术措施计划，进行了安全技术交底

	
	

主要安全设施是否可靠
	道路、管道、电气线路、材料堆放、临时设施等的平面布置符合卫生、安全、防火要求；坑、井洞、孔、沟等处都有安全设施；脚手架、井字架、梯凳等都符合安全生产要求和文明施工要求

	安全
技术

	
各种机具、机电设备是否安全可靠
	安全防护装置齐全、灵敏，闸阀开关、插头、插座、手柄等均安全，不漏电；有避雷装置、有接地接零；起重设备有限装置；保护设施齐全等

	
	防尘、防毒、防爆、防冻等措施是否妥善
	
均达到了安全技术要求

	
	
防火措施当否
	有消防组织，有完备的消防工具和设施，水源、方便道路畅通

	
	安全帽、安全带、安全网及其他防护用品和设施当否
	
性能可靠，佩戴或搭设均匀符合要求

	


安全
检查
	安全检查制度是否坚持执行
	按规定进行安全检查，有活动记录

	
	
是否有违纪、违章现象
	发现违纪、违章，及时纠正或进行处理，奖罚分明

	
	隐患处理得如何
	

	
	交通安全管理得怎样
	无交通事故，无违章、违纪、受罚现象

	

安全
业务
工作
	记录、台帐、资料报表等管理得怎样
	齐全、完整、可靠

	
	安全事故报告及时否
	按“三不放过”原则处理事故，报告及时，无瞒报、谎报、拖报现象

	
	事故预测和分析工作是否开展了
	运用了先进方法和工具，进行事故预测，做事故一般分析和深入分析

	
	竞赛、评比、总结等工作进行否
	按工作规划进行


班组安全检查表
	检查项目
	检 查 内 容
	检 查 方 法 或 要 求

	作
业
前
检
查
	班前安全生产会开了没有
	查安排、看记录，了解未参加人员的主要原因

	
	每周一次的安全活动坚持了没有
	同上，并有安全技术底卡

	
	安全网点活动开展得怎样
	有安排、有分工、有内容、有检查、有记录、有小结

	
	岗位安全生产责任制是否落实
	知道责任制的主要内容，明确相互之间的配合关系，没有失职现象

	
	本工种安全技术操作规程掌握得如何
	人人熟悉本工种安全技术操作规程，了解内容实质

	
	作业环境和作业位置是否清楚，并符合安全要求
	人人知道作业环境和作业地点，知道安全注意事项，环境和地点整洁，符合文明施工要点

	
	机具、设备装备得如何
	机具设备要求齐全可靠、摆放合理，使用方便，安全装置符合要求

	
	个人防护用品是否穿戴好
	齐全、可靠、符合要求

	
	主要安全设施是否可靠
	进行了自检，没有发现任何隐患，或有个别隐患，已经处理

	
	有无其他特殊问题
	参加作业人员身体、情绪正常，没有发现穿高跟鞋、拖鞋、裙子等现象

	


作业中
检查
	有无违反安全纪律现象
	密切配合，不互相出难题；不只顾自己，不顾他人；不互相打闹；不隐瞒隐患，强行作业；有问题及时报告等

	
	有无违章作业现象
	不乱借乱动机具，、设备；不乱触乱碰电气开关；不乱挪乱拿消防器材；不在易燃易爆物品附近吸烟；不乱丢抛料具和物件；不任意脱去个人防护用品；不私自拆除防护设施；不图省事而省略动作等

	
	有无违章指挥现象
	违章指挥出自何处何人，是执行了还是抵制了，抵制后又是如何解决的等

	
	有无不懂、不会操作现象
	查清作业人和作业内容

	
	有无故意违反技术操作规程现象
	查清作业人和作业内容

	


作业
后检查
	作业人员的特异反应如何
	对作业内容有无不适应的现象，作业人员身体、精神状态是否失常，是怎样处理的

	
	材料、物资整理没有
	清理有用品。清除无用品，堆放整齐

	
	料具和设备整顿没有
	归还原位，保持整洁。如放置在现场，要加强保护

	
	清扫工作何等、怎样
	作业场地清洁干净，秩序井然，无零散件；道路、路口畅通；照明良好；库上锁，关门严

	
	其他问题解决如何
	如下班后人数清点没有，事故处理情况怎样；本班作业的主要问题是否做了报告和反映等
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⑴定期安全检查
1）制定安全管理活动计划，有较一致时间隔的安全检查。
2）定期安全检查的周期，施工项目自检宜控制在10～15d。班组必须坚持日检。
季节性、专业性安全检查，按规定要求确定日程。
⑵突击性安全检查
指无固定检查周期，对待别部门、特殊设备、小区域的安全检查，属于突击性安全检查。
⑶特殊检查
对预料中可能会带来新的危险因素的新安装的设备、新采用的工艺、新建或改建的工程项目，投入使用前，以“发现”危险因素为专题的安全检查，叫特殊安全检查。
特殊安全检查还包括，对有特殊安全要求的手持电动工具，电气、照明设备，通风设备，有毒有害物的储运设备进行的安全检查。
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     为了协调安全施工，我公司将按照各有关消防、安全等施工条例，组织进场人员进行安全及消防教育，特别制订了相应的工作细则规定，如：《工地文明安全施工规定》、《工地安全防火规则》及《集体宿舍、值班房安全防火规定》等，要求施工队严格遵守以上措施，并向业主承诺：
   １、我公司保证严格按照国家、省、市劳动部门和建设主管部门有关规定，采取严格的安全防护措施。若由于我方自身原因造成财产损失及伤亡事故，我方承担全部责任及费用。
   ２、若发生重大伤亡事故，我方保证及时上报上级有关部门，并通知业主代表，同时按国家、省、市有关部门的要求处理。
   ３、我公司在动力设备、变电压线路、地下管道、易燃爆地段以及临时交通要道附近施工前，先向业主提出安全保护措施，经业主代表批准后方可施工。
   ４、我方所制订的安全保护和防火措施，是为了确保建筑物内的财产和人员安全，我公司上报业主代表批准后严格实施。
   具体规定如下：
   １、在施工现场必须戴好安全帽，机操工必须戴压发防护帽。扣好帽带并正确使用个人劳动防护用品，必须遵守安全生产规章制度，必须严格遵守高空作业规程。
   ２、严禁在工作前或工作时间饮酒，不准在仓库、油漆房、发电机房、木工棚用一切易燃易爆地方吸烟生火或使用电炉以及１千瓦以上的照明。
   ３、所有临时配电箱必须装置在安全地点，牢固可靠，开关插座应完整无损，防止雨水溅落；金属箱体必须有可靠接地，施工前对漏电开关进行检查，如有损坏要及时更换；临时人员要做好检查记录，每月送交安全领导小组备案；各施工队对其放线漏电开关应经常做动作试验。
   ４、氧气和乙炔不得存放在有油污的地方，存放点要距明火10米以上；氧气瓶不得曝晒和碰撞；乙炔瓶必须有防回米装置；与氧气瓶的距离应在5米以上；氧气瓶应放置牢固，乙炔气瓶必须立放。
   ５、临时电源线必须架设牢固，一般要架空，不得绑在管道或金属结构物上，线路应使用橡皮软电缆，严禁使用花线乱接，严禁非电工人员接驳电源。
   ６、所有施工机械和电气设备不得带病运转和超负荷使用；施工机械、电气设备及施工用金属平台必须有可靠接地；电报开关不能一掣多用。
   ７、仓库、油漆房、木工房，其照明应尽可能使用高压水银灯，如用白炽灯时不得超过60瓦，并应有良好通风，严禁使用碘钨灯；对放有汽油、柴油或其它易燃气体的室内应用防爆灯，开关装室外。
   ８、使用砂轮机时，要先检查砂轮有无裂纹，是否完整；人应站在砂轮机侧面，操作用力要均匀，不得加压求快和冲击切割。
   ９、电焊设备焊接时应使用专用地线，不得把电器管道、其它管道、钢结构吊装设备、板线、钢丝绳索等作为地线使用。
   10、施工现场接驳电源时，应先切断电源，然后作业；若带电作业，必须采取防护绝缘措施，并要具有三级以上电工合格证的人员在场监护才能工作。
   11、施工焊接周围在五米以内不得有易燃物品，高空焊接时应注意附近有无油漆等易燃物品，防止火花溅落引起燃烧。
   12、油漆工作除锈时，应带保护眼镜、口罩，以免铁屑弹入眼内和铁灰吸入体内。
   13、在调制或喷涂挥发性溶剂油料地段，必须有通风措施，并戴过滤式口罩；不得在附近吸烟、焊接或生火。
   14、从事高空作业时，严禁穿皮底鞋和带钉易滑鞋，要系好安全带，安全带须向高处钩挂牢固；携带的工具材料要放稳在工具袋内，禁止在高空上没有扶手或攀沿物上随意走动。
   15、未经施工负责人批准，不准任意拆除架设的设施及安全装置。
   16、吊装区域非操作人员严禁入内，吊杆垂直下方不准站入。
   17、严格按照业主要求，保证仓库内及施工场地清洁安全。按有关规章和技术规范使用电气设备。
   18、漆类等易燃口有专人保管并远离火源、热源。
   19、电工及电焊工应持证上岗，无证禁止操作，各工作须严格遵守操作规程。
   20、人人注意防火，不准在禁火区内点火吸烟。
   21、施工中应做到工完场清，不准将垃圾丢弃在非施工区场地上。   
   22、因施工人员多，对工人的生活垃圾要严格管理，所有生活垃圾均用垃圾袋装好，集中送到垃圾站，设专人打扫卫生。
   23、施工现场禁止随处大、小便，利用设计的卫生间为临时小便处，在此放置塑料桶作为小便桶，由专人负责清理，保证清洁。
    以上规定，要严格执行，对违反规定，造成事故的责任者，要负经济责任和法律责任。

第五节 季节性施工措施

本工程施工经历北京地区雨季及高温季节，施工中应加强以下工作。
一、雨期降水趋势及雨期施工期限
根据北京地区历年汛期趋势（6～8 月份）降水期主要集中在7 月中旬至8 月份，期间一般有数次暴雨，局部地区可能出现洪涝，施工时，应与当地气象部门密切联系，注意收听当地天气预报。
本工程施工将跨越一个雨季，在雨期来临前，争取把屋面工程及室外抹灰工程完成，雨季期间进行室内装修作业，将雨期影响降低到最小。
二、雨期施工管理目标
1、雨期施工主要以预防为主，采用防雨措施及加强排水手段，确保雨期正常的施工生产，不受季节性气候的影响。
2、因雨季施工任务繁重，为确保工程质量，搞好安全生产，保证各项计划指标任务的完成，必须从思想上、组织上、措施上、物资上尽早做好充分准备，做到思想落实、组织落实、措施落实、物资落实，汛期施工做到有备无患。
3、雨季施工总的原则是“做好排水、挡水、防水工作”，总的要求是，室内工程雨季不影响施工，室外工程小雨不间断施工，大雨期间暂停施工，大雨过后继续施工，暴雨过后不影响施工。
三、雨期施工准备工作
1、施工场地：施工现场应根据地形对施工区形成良好的排水系统，以保证水流畅通、不积水。
2、机电设备及材料养护
⑴对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮，对其机械螺栓、轴承部分要经常加油并转动以防锈蚀，所有机电设备都要安装预防漏电保安器。
⑵在施工现场比较固定的机电设备，如电焊机等要搭设防雨棚或电机加防护罩，不允许用塑料布包裹，其电气设备要有可靠接地措施，对电焊机把线、电缆线、胶皮线应检查是否老化、破损、不合格的胶线应调换和修理，防止漏电事故发生。
⑶对于变压器，避雷器的接地电阻值必须进行复测（电阻值大于4 欧姆），不符合要求的必须及时处理。对于避雷器要作一次预防性试验。
⑷对现场各种高低压线路应检查是否符合安全操作规程的要求，凡普通胶皮线，普通塑料线，只准架空铺设，不准随地拖设。
⑸各种机械的机电设备的电器开关，要有防雨、防潮设施。
⑹雨后对各种机电设备，临时线路等进行巡视检查，如发生漏电等迹象，应立即标志危险警示并及时修理维护，有严重危险的立即停工处理。
⑺堆放在楼面、屋面的小型机具、零星材料要堆放加固好，不能固定的东西要及时搬到建筑物内。
3、临建工程及其它
雨季前对于临建房屋、水泥库房等应进行检查和修理，防止漏雨、漏电和其它不安全因素存在。雷雨前交代工人雷雨中不要在大树下避雨、不要走近架子、架空电线周围10m 以内区域，避免雷击触电事故发生。
堆放在架子上的零星材料要堆放加固好，不能固定的东西要及时搬到建筑物内。
四、分项工程施工措施
1、架子工程
⑴搭设架子在雨季中，应组织有关部门进行检查，上人马道铺好木脚手板，钉好防滑条，防滑条间距不大于300mm，定期派人清扫马道上的积泥。
⑵雨季施工期间对架子工程应安排专人巡查维修，特别下雨后地面容易下沉，应随时支垫好立杆下的垫板，防止架子悬空及下沉，确保使用安全。
⑶雨后高空作业人员应穿胶底鞋，注意防滑。
2、防水工程
雨季期间防水施工，要经常注意当地近期天气预报，利用晴天好天气施工，如遇下雨应对已施工部位用塑料布进行覆盖。
3、外用电梯
⑴外用电梯雨天后及时检查，观察基础沉陷情况，如有沉降应立即进行处理，保证电梯使用时的安全。
⑵高空操作人员雨后施工，要注意防滑，要穿胶底鞋，不准穿硬底鞋上高空。
⑶外用电梯接地电阻值要进行实测，其电阻值不大于4 欧姆。
4、装修工程
材料进场后及时运至库房，堆放处要垫起，码好后及时覆盖，避免受潮。
五、高温季节施工
北京夏季气温较高，在此期间采取以下措施确保高温季节施工顺利进行。
1、成立夏季施工领导小组。由项目经理任组长，项目副经理担任副组长，对施工现场管理和职工生活管理做到责任到人，切实改善职工食堂、宿舍、办公室、厕所的环境卫生，定期喷洒杀虫剂防止蚊蝇孳生，杜绝常见病的流行。关心职工，特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康，对高温作业人员进行体格检查，凡检查不合格者不得在高温条件下作业，保证茶水和清凉饮料的供应。
2、做好用电管理。夏季时用电高峰期，定期对电气设备逐台进行全面检查、保养、禁止乱拉电线，特别是对职工宿舍的电线及时检查，加强用电知识教育。做好各种防雷装置接地测试工作，预防触电和雷击事故的发生。
3、加强消防设施管理，灭火器现场严格按要求布置，并定期检查，严禁破坏消防器具。
4、加强对易燃易爆等危险品的贮存、运输和使用的管理，转运时在露天堆放的危险品采取遮阳降温措施，严禁烈日曝晒，避免发生泄露、自燃、火灾、爆炸事故。
5、高温期间合理安排生产班次和劳动作息时间，在特殊环境下(如露天、封闭等环境)施工的人员，采取诸如遮阳、通风等措施或调整工作时间，早晚工作中午休息，防止职工中暑、窒息、中毒和其他事故的发生，炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察，一旦发生中暑、窒息、中毒等事故，立即进行紧急抢救或送医院急诊抢救。
6、夏季施工中注意以下几点：
⑴对施工机械、脚手架和室外架线路等定期进行安全防患检查，防止大风暴袭击造成事故。
⑵对特殊材料采取遮阳或特殊管理，以防材料变质。
⑶屋面工程安排上午或下午4：00 后进行，尽量避开高温时间。
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第十一章  确保文明施工的技术组织措施

文明施工管理是全面体现企业的管理水平，精神状态，也是杜绝安全事故发生的治本途径。如我公司有幸中标我公司在施工过程中将一定遵守现场管理条例和《北京市建筑工地文明施工标准》，为确保创建文明工地，本工程实行施工现场标准化管理，具体措施如下：
[bookmark: _Toc200370406][bookmark: _Toc200371850]一、文明施工管理网络
总部主管
市安监站及有关单位检查验收



指导、检查、督促

项目经理


制定标化制度
监督标化措施落实
建立标化奖惩制度





标化主管
安全员
施工员
项目工程师

落手清交底、预检文明施工交底、监督现场施工管理日记
编制合理场布图场容场貌布置检查标准化工作
标化检查整改违章教育处理标化资料记录
安全生产
教育、监督、整改资料积累




施工现场及各施工班组



[bookmark: _Toc200370407][bookmark: _Toc200371851]二、保证文明施工管理措施
1、开工前与有关单位制定有关文明施工管理责任协议，明确各自的权利和义务。
    2、开工前，协助业主按规定办理质量安全报监手续，并提供报监所需资料，递交本公司名册和施工安全的书面保证措施。
    3、施工现场项目部健全综合治理、工程质量、安全管理、环境卫生、卫生防疫、防止管理、宣传教育七大系列的内页资料以及现场施工管理日记。
    4、制定和完善施工工地的环境卫生管理责任制度，明确生活、办公区域和施工现场具体管理责任人，同时要加强日常的检查和评定，确保工地环境处于良好状态。
    5、项目中现场必须的生活设施基本齐全，环境整洁，项目经理能主动关心职工的现场生活，为职工办实事。
    6、施工现场所有人员统一在工地规定的食堂就餐或回到生活区域统一就餐，不向无证摊贩购买饭菜。做到有条不紊，文明卫生。
    7、在每施工楼层区域设置符合卫生标准的厕所（小便处），并落实专人保洁，做到清洁卫生，并租用土建单位现有的厕所解决职工用厕。
    8、开展文明施工、职工道德教育和安全生产宣传教育，坚持“三优”服务，改善劳动条件，注意劳逸结合，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大安全伤亡事故。
9、施工中加强成品的保护工作，订立责任措施；交叉施工阶段，上下道工序的交接双方要派人实施现场监护，确保上道工序的成品不受损坏；对易被撞击和磨损部位的成品，应采用包扎、铺垫等保护措施，避免损坏。
10、认真做好各种标化资料的记录、归档工作。工地配备照相机，专人负责拍摄各施工部位、各施工阶段、机械设备的安全管理状况和工作情况。
11、尊重业主，虚心接受、监理对文明施工的指导、检查，对存在问题及时整改，促进各项“标准化管理”工作。
12、公司定期对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生等检查。认真接受市安监站及有关单位的检查、验收、努力创建文明标化工地。
[bookmark: _Toc200370408][bookmark: _Toc200371852]三、场容场貌
1、实行挂牌施工，在施工范围的明显处明示施工单位名称、承包区域和内容、开竣工日期、项目经理、主要施工管理人员、监督电话等以便监督。
2、施工现场生产区、工作区、生活区做到整洁，施工中保持畅通。现场施工所排污水应入下水道，排出前应先集中经临时沉淀过滤后方可排至市政管道，防止堵塞下水道。严格控制排放水的质量指标。
3、施工现场张贴、悬挂醒目的宣传标语，安全、文明等宣传、警示效果。
4、施工现场管理人员和作业人员须佩戴证明其身份的胸卡，统一着工作服。
5、现场保持场容场貌整洁，物料堆放整齐，各种材料应严格按施工计划进场，进场后要按经业主审批过的仓库或临时存放点整齐堆放，保持现场整洁。
6、施工过程中教育工人认真做好落手清工作，做到工完、料尽、场地清，并对施工垃圾及时清理运走，不准在现场长期堆放。所有散落在场内施工道路的零星砂浆和垃圾，做到随落随清。
7、工地有专人负责协调与有关单位、市政、交通等的横向关系，保证工程施工文明顺利进行。
[bookmark: _Toc200370409][bookmark: _Toc200371853]四、生活卫生
1、根据本工程不能在施工现场设置生活区域的特殊情况，职工的用餐和住宿在工地附近的临时施工用房的方法解决，并符合有关卫生、居住标准，落实专人负责，定期检查，保证职工生活卫生、整洁、安全。
2、按本施工组织设计中现场平面布置图的内容和位置设置办公、卫生等设施。建立和健全工地的各项卫生制度，做到有专（兼）职人员负责。
3、设置办公室及会议室，办公设施统一配备，摆放整齐、有序，室内卫生整洁，室内外张贴文明施工、安全生产宣传标语。
4、仓库按标准搭设，有仓库管理制度。材料不标识，进出有帐目。仓库保持清洁。
5、施工现场设置茶水亭，按标化的要求设置，有消毒措施。用保暖茶水，茶水桶有盖。
[bookmark: _Toc200370410][bookmark: _Toc200371854]五、环境保护措施
1、执行国家、地方、行业有关空气污染、水源污染、噪声污染的环保法律、法规、及现场的管理制度。严格控制施工现场的粉尘、噪声、震动，消除污水污染。
2、运输水泥有遮盖措施，防止遗洒、扬尘，装卸时尽量减少扬尘，运输车辆不得带泥沙出入现场。在施工现场禁止焚烧塑料、皮革、各种包装材料，防止产生有毒、有害烟尘及恶臭气味。
3、在管理上严格控制人为噪声，进入现场不得高声喊叫，无故敲击、吹哨，声源上选用低噪声电动工具，电动空压机、电锯等。
[bookmark: _Toc200370411][bookmark: _Toc200371855]六、噪音控制与粉尘控制措施
1、在施工期间，对施工区域进行全封闭维护，严格控制噪音及环境污染。
    2、在施工中严格按照本市有关维护市容、市貌的文件规定，在噪音控制与粉尘控制方面，全面组织现场文明施工。
    3、粉尘较多的分项工程，单独围护施工，施工时尽力减少粉尘污染，减轻对人身健康的危害，更要避免影响周边环境，造成环境污染。
    4、施工现场防尘措施：
   （1）水泥及其它可飞扬的细颗散体材料安排在库内存放，运输和卸载时做到宁慢勿散，以防止遗洒飞扬。
   （2）生活区内的食堂大灶的烟囱加高，使排烟符合有关部门的排放标准。
    5、防止水污染措施
   （1）施工现场的临时食堂设置简易有效的隔油装置，使污水经过隔油处理后排入下水道。平时加强管理，定期掏油清理。
   （2）施工现场设置专用的油漆油料库及其加工场地，其内严禁放置其它物资，地面和墙面下部做防渗漏处理，存储、使用均要专人负责，防止跑、冒、滴、漏。
   （3）禁止将有毒有害废弃物排入下水道或埋地处理，以免污染地下水。
    6、施工现场防噪声措施
   （1）施工现场提倡文明施工，树立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。
   （2）涉及产生强噪声的成品、半成品加工、制作作业（如预制构件、门窗制作、石材加工等），应尽可能在工厂、车间完成，减少施工现场加工制作产生的噪声。
   （3）对强噪声机械设备（如电锯、电刨、砂轮机等），要设置封闭棚或吸音板，以减少噪声的扩散，或仅在昼间施工。
[bookmark: _Toc200370412][bookmark: _Toc200371856]七、文明建设措施
1、坚持两个文明一起抓，建立宣传教育制度。
2、坚持以人为本，加强管理人员和班组文明建设。教育职工遵纪守法，提高企业整体管理水平和文明素质。
3、做到主动与有关单位配合，积极开展共建文明活动，树立建筑行业的形象。
[bookmark: _Toc200370413][bookmark: _Toc200371857]八、治安管理措施
1、现场建立治安保卫领导小组，有专人管理。
2、新入场的人员做到及时登记，并且有暂住证、身份证、劳务证、计划生育证明。对证件不全的人员严禁到现场工作。严禁使用童工。
3、施工现场严禁打架、斗殴的事件发生。
4、按照治安管理条例和施工现场的治安管理规定搞好各项管理工作。
5、加强值班管理，严禁无证人员和其他闲杂人员进入施工现场。建立门卫管理制度，进出大门应有记录。
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项目经理





      监督检查消防保卫职能部门
专职文明施工管理员


专业责任施工员

消防保卫作业组
消防保卫作业组

各专业施工队长
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第十二章  确保工期的技术组织措施
[bookmark: _Toc200370416][bookmark: _Toc200371860]
一、确保工期的措施
    1、工程进度严格按总进度计划组织施工，要抓住施工进度计划中的关键工序和关键路线，它是决定工期的关键。各分部工程在实施前应编制控制工期进度计划表，并严格贯彻执行。
    2、为了保质、保量、保工期，安全地完成这一施工任务，本工程实行经济承包责任制，把职工的收入直接与工程质量、施工安全及施工进度挂起钩来，真正做到多劳多得，优质优价，充分调动全体员工的积极性，目标层层分解，责任到人，采取加班加点等措施在总工期内完成全部的施工任务。
    3、组织物资供应领导小组，制定主要物资采购、保管、供应计划；突出重点，保证施工生产的需要，如砖、砂、石、水泥、吊顶龙骨、地面砖、石膏板、玻璃隔断等均应提前定货下料，可均衡协调生产。
    4、加强计划管理，强化生产指挥。一切生产活动，都应严格纳入计划管理之中，通过合理的组织调度，保证工程按计划进行，全面完成施工任务。
    5、做好分部分项工程的超前准备工作，编制单项工程施工技术措施，认真交底，组织落实，保证工程顺利进行。
[bookmark: _Toc200370417][bookmark: _Toc200371861]二、确保工程工期进度措施
    工程施工进度的影响因素较多，为确保施工按进度计划进行，首先须做好上述的施工材料备料、进场条件、开工前准备工作及施工工具组织，制定科学、详细的施工组织计划，并严格按其实施，控制施工进度，保证施工工期，同时抓住工程施工的三大控制要素；（1）工程款；（2）材料设备；（3）施工人员。更需要以下措施作以辅助：
1、绘制实施施工进度表，由统计人员每日填写；
2、制订详细的材料用量计划、供料时间计划表；
3、制订详细的劳动力用量计划、进场时间计划表；
4、由项目经理主持每周召开一次项目经理部会议，对本工程施工的进度、资金、物资、设备进行总调度和平衡，解决施工过程中的各类矛盾和问题，使工程顺利进行；
5、项目经理部用周计划控制分项工程进度，按计划要求，每周召开二次平衡协调会，及时解决劳动力、施工材料、设备等的调度问题，确保工程施工按计划实施。
    6、科学合理地安排各阶段的施工进度，最大限度地组织各项工作同步交叉进行。
    7、均衡、有节奏地组织施工，在施工过程中，要保持适当的工作面，以便合理地组织各工种的工人在同一时间配合施工并连续作业，避免窝工，具体必须做到；
1）现场管理机构和作业施工人员要做到少而精，责任明确，各尽其职，提高劳动力生产率；
2）在劳动力使用上，讲究实绩，不怠工；
3）在施工设备的选用上，采用高档或进口的机械设备，省时省工；
4）在施工方法上，实行立体交叉平行流水作业法，使多任务种、工序相互穿插、紧密衔接、同步进行施工作业，以充分使用空间、争取时间、尽可能减少以致完全消除施工中的停歇窝工现象，从而加快施工进度；
5）实现施工管理规格化、施工方法规范化、施工技术措施学化，最终实现计划进度完成施工任务；
    8、有效地控制材料按时、按计划供应，对保证工期起着不可忽视的作用。对进口材料及设备的采购供应，特别是对现时畅销紧俏材料、设备的大批量采购，必须按前述方法实施发实保障措施；
    9、建立健全组织管理措施，在各阶段工期目标制定后，根据有关规章制度落实人员控制责任；
    10、采用现代管理方法和手段用的管理模式进行定期检查或不定期检查，比较实际进度与计划进度的差异，及时分析优劣，及时采取强制措施，确保达到总工期控制目标；
    11、本工种施工过程中，取消节假日、休息日，并配备相应的设备和劳动力。
    12、资金运筹组织管理措施
    对于工程来讲，资金是最重要的一个环节，为了搞好本建筑的装饰工程，我们将专门成立一个财务管理小组，在公司财务部的领导下，对工程项目各项资金使用、收入和支配进行预测、计划、控制、核算、分析和校核，并制定资金组织运筹措施。对业主的预付款及工程进度款进行预测、计划、合理地使用和支配，使各项工程能顺利进行。及时对现场各项材料消耗进行登记，如有不足，及时登补，以保证工程顺利进行。
每月作好各种报表上交公司财务部和业主，以便根据工程的进度向业主提出支付工程进度款的申请。
为保障工程的按期完成，工程款必须专用，合理调配。
在业主工程进度款不能及时调拨的情况下，为使工程进行下去，要作好各种准备，包括垫付部分工程款及材料款，但必须按照合同的条款进行。
定期编写成本控制分析报告，对每一分部分项工程及时做出经济效益和盈亏预测报告，以便合理地使用资金。
各种借款付款手续必须严格按照公司的有关财务管理规定，对支出的款项，要及时入账以便统筹安排资金。
13、机具与人员安排措施；
1）按工程所需机具计划，进场前根据实际具体，必须全部及时到位；
2）人员安排更需提前，首先，进场前有计划：施工过程中，根据后续工程内容及时调整。
14、工程进度严格按总进度计划组织施工，要抓住施工进度计划中的关键工序和关键路线，它是决定工期的关键。各分部工程在实施前应编制控制工期进度计划表，并严格贯彻执行。
15、为了保质、保量、保工期，安全地完成这一施工任务，本工程实行经济承包责任制，把职工的收入直接与工程质量、施工安全及施工进度挂起钩来，真正做到多劳多得，优质优价，充分调动全体员工的积极性，目标层层分解，责任到人，采取加班加点等措施在总工期内完成全部的施工任务。
16、组织物资供应领导小组，制定主要物资采购、保管、供应计划；突出重点，保证施工生产的需要，如砖、砂、石、水泥、吊顶龙骨、地面砖、石膏板等均应提前定货下料，可均衡协调生产。
17、加强计划管理，强化生产指挥。一切生产活动，都应严格纳入计划管理之中，通过合理的组织调度，保证工程按计划进行，全面完成施工任务。
18、做好分部分项工程的超前准备工作，编制单项工程施工技术措施，认真交底，组织落实，保证工程顺利进行。
[bookmark: _Toc200370418][bookmark: _Toc200371862]三、材料采购计划
    材料的种类繁杂,品牌多样是装饰行业的显著特点,材料的及时准确供应是保证装饰工程施工进度及工程顺利完成的关键,我们将结合长期的材料采供经验,根据工程进度的网络计划编制详细的各周材料供应计划,确定材料品牌、数量、供货周期、进场时间以及保护措施，按工程进展程度和材料需求的轻重缓急，合理制定和及时调整采购方案，无条件保证材料供给，严格杜绝因材料供应不及时所造成的停工、窝工现象。
  1、采购人员的编制
  专门设立在现场项目经理管辖下的以公司采购部经理为组长，由4名极富经验的专职采购员组成的采购组，为材料的及时供应提供有力的人员保障。
  2、施工材料采购原则
  （1）优中选优原则。同规格、型号的材料，必须多家选择、比较，最大限度的采用名牌产品，该种类材料无名牌的则选择最好的品牌采购，严把质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品进场。
  （2）舍远求近原则。在严格保证业主审定的材料品牌、规格、产地，并保证材料质量的前提下，选择距施工现场较近的厂家和商家采购，缩短供货周期，节省运输时间，保持施工材料能够及时进场。
  （3）宁早勿迟原则。一是在进场施工前，就要将主要材料市场状况摸清，确定将要选择的产品品牌、产地、规格及市场价格幅度，做到心中有数。二是在各工种、工序所需材料使用前，尽早订货，至少提前三天进场。防止材料现用现买，不顾质量仓促进货，甚至延误工期的现象发生。
  （4）宁多勿缺原则。一是现场材料要备充足，并保有余量，对于分批进场的材料，一定要在前一批尚未用完之前，提前一至二天即进下一批材料，充分保证现场材料使用。二是在确定进货厂商出现特殊情况而无法按时供货时及时向第二供货商采购，有效保障现场材料的需求。
    3、材料采购方案
  （1）业主或设计师审定的特种材料的采购。对于已经审定而市场上较少供应的材料，按业主确定的样板实行一次定货、一次采购，现场或公司仓库储存，并派专人负责保管，防止材料短缺，确保现场用料。对于特殊加工供货周期较长的，规格特殊的材料，实行一次定货，分批进场，并尽可能在时间上提前。
  （2）大宗常规材料的采购。对于市场上较普遍且用量较大的材料，如轻钢龙骨、石膏板、各类电线及线管、油漆等，实行分次采购，分批进场，总额控制，减少库存，避免过多占用施工场地造成材料堆放零乱的现象发生。
  （3）各类综合辅材的采购。对于杂木方、水泥、沙、油漆用配料、钢钉、枪钉及类结构配件等辅材，实行实时需要，现场专人实时购买，绝不可因细部配件而延误施工进展，因小失大。
  4、采购材料质量保证
  （1）本工程所需材料之规格、材质、色调与式样必须提供给业主（业主或监理）、设计师审定，并且注明其型号、规格、产地、参考价格等内容，批准后须双方签字，材料样本作对样之材料样本相同。
  （2）原材料及半成品采购必须按双方签字确认封样的材料进行采购，采购回来的主材及设备必须有产品检验报告，货到工地经过双方开箱验收签字后进入仓库。高级木材及花色板进仓库的，要求按品种及颜色分类，并作一次防护清漆，将木材天然石纹进行排列拼装，以求整体美观。
  （3）采购回来产品如有质量、规格、数量及重量与封样确认的材料不相符时或运输过程中造成缺陷，必须立即退货或更换。
  （4）应遵守政府有关部门之规定，对采购材料之防火阻燃性能进行试验，试验合格方可使用。
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[bookmark: _Toc200370420][bookmark: _Toc200371864]第十三章  施工合理化建议和降低成本措施
第一节  施工合理化建议

为宣传公司品牌,打造精品工程就必须要工期，要质量，要效益，所以必须抓住新技术、新工艺、新材料的研制、试验、推广及应用。 
[bookmark: _Toc200370421][bookmark: _Toc200371865]一、石材干挂作业
  （一） 墙柱面工程
    我公司承诺此项墙、柱面工程能够达到面平、缝细、线直、接口齐（墙、柱面与地坪、平顶、踢脚接口）、吻合好（墙柱与墙柱面的安装设施“诸如开关、插座、指示灯箱的吻合”），不低于国家行业标准的量化施工标准。
1、墙柱面石材作业施工工艺、验收标准及质量通病防治措施；
2、质量要求
品种、规格、颜色必须符合设计要求，其质量必须符合石材有关标准规定。
3、施工工艺
施工现场的水、电应满足施工的需要。作业面上的基层的外形尺寸已经复核，多余的混凝土屑已经凿除，务必使基层的误差保证在本工艺能调节的范围之内；
（1）作业面的环境已清理完毕。
    作业面操作位置的棚架或临时操作平台、脚手架等临时设施已满足操作要求和符合安全规定。
    各种机具设备如冲击钻、切割机、钻机、板手、测力板手、磨角机、电焊机、打胶机等已齐备和完好。
    放线：从所面部位的两端，由上至下吊出垂直线，投点在地面上或固定点上。找垂直时，一般按板背与基层的空隙（即架空）为50—70mm为宜。按吊出的垂线，连接两点作为起始层挂装板材的基准，基层立面上按板材的大小和缝隙的宽度，弹出横平竖直的分格墨线。
    板格钻孔：按设计要求在板端面需钻孔的位置，预先划线，集中钻孔，孔径一般为5mm，孔深宜30mm，孔的纵向要与端面垂直一致。
    挂件安装：按放出的墨线和设计挂件的规格、数量的要求安装挂件，同时必须以测力板手检测膨胀螺和连接螺母的旋紧力度，使之达到设计质量的要求。
    板材连接：在板材端面的孔中，灌入适量的环氧树脂混合料并插入锚固销，环氧树脂混合料的配合比要保证有适当的凝固时间，应视具体而定，一般在4—8小时为宜，避免过早凝固而出现脆裂，过慢凝固而产生松动。
    板材安装：一般由主要的立面或主要的观赏面开始，由下而上依次按一个方向顺序安装，尽量避免交叉作业以减少偏差，并注意板材色泽的一致性。每层安装完成，应作一次外形误差的调校，并以测力板手对挂件螺栓旋紧力进行抽检复验。
封缝：每一施工段安装后经检查无误，可清扫拼接缝，填入橡胶条，然后用打胶机进行硅胶涂封。一般硅胶只封平接缝表面或比板面稍凹少许即可。雨天或板材受潮时不宜涂硅胶。
    清场：每次操作结束要清理操作现场，安装完工不允许留下杂物，以防硬物跌落破损饰面板。
4、验收标准和方法
检查数量室内，按有代表性的自然间抽查10%，过道按10延长米，大间按两轴线为1间，但不少于3间。
饰面板的品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。
    饰面板安装必须牢固，无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。
饰面板表面应平整、洁净，色泽协调，无变色、泛碱、污痕和明显的光泽受损处。
    饰面板接缝应填嵌密实、平直、宽窄均匀、颜色一致。阴阳角处的板搭接方向正确，非整砖使用部位适宜。
干挂饰面石板分项工程允许偏差
	
项  目
	允 许 偏 差（mm）
	
检查方法

	
	花  岗  石
	大  理  石
	

	
	光面
	粗磨面
	光面
	粗磨面
	

	立面
垂直
	室内
	2
	3
	2
	3
	用2m托线板

	
	室外
	3
	6
	3
	6
	用2m托线板

	表面平整
	1
	3
	1
	3
	用2m靠尺和楔形塞尺

	阳角方正
	2
	4
	2
	4
	用方尺和楔形塞尺

	接缝平直
	2
	4
	2
	4
	用5m拉线和尺量

	饰线平直
	2
	3
	2
	3
	用5m拉线和尺量

	接缝高低
	0.3
	3
	0.5
	3
	用直尺和楔形塞尺检查

	接缝宽度
	0.5
	1
	0.5
	1
	用直尺检查



5、干挂石材施工注意事项
（1）避免工程质量通病:
    接缝不平直，色泽不匀。
    现象：局部块料干挂后，块料与块料之间的接缝不平直，色泽深浅不匀，影响装饰效果。
原因：
    基层处理不好，超出了挂件可调节的范围。或旋紧螺栓时，注意不够，在角码与连结板时滑动位移。
    块料端面钻孔位置不准确，插入锚固销时引起两块料平面的错位。
安装前后要对块材严格挑选分色。
（2）预防措施：
    安装前应对基层作外形尺寸的复核，偏差较大的事先要剔凿或修补。
    旋紧挂件要力度适合，注意避免角码与连结板在旋紧时产生滑动，或因旋紧力不够引起松动。
块料端面钻孔要严格要求，当块料厚薄有差异时，应以块料的外装饰面作为钻孔的基准面。
每完成一层干挂工作，应作几何尺寸和外观的复核，及时调校后方可继续上一层作业。
    块料安装前应挑选分色，对差异太大的不宜采用。
（3）主要安全技术:
    外形规格大小必须适合当地的最大风压及抗震要求，并注意排除有开裂、隐伤的块材。
    金属挂件所采用的构造方式、数量，要同板材外形规格的大小及其质量相适应。
    所有板材、挂件及其零件均应按常规方法进行材质定量检验。
    应配备专职检测人员及专用测力板手，随时检测挂件安装的操作质量，务必排除结构基层上有松动的螺栓和紧固螺母的旋紧力未达到设计要求的情况，其抽检数量按1/3进行。
    螺母的旋紧力未达到设计要求的情况，其抽检数量按1/3进行。
    一切用电设备必须遵守《施工现场临时用电安全技术规范》。
    室内、外运输道路应平整，石块堆放在手推车运输时应垫以松软材料，两侧宜有人扶持，以免碰损和砸脚伤人。
    板材钻孔、切割应在固定的机架上，并应用经专业岗位培训的人员操作，操作时应戴防护眼镜。
    安装工人进场前，应进行岗位培训并对其作安全、技术交底方能上岗操作。
    门窗框上沾着的污物要及时清理干净。
    拆架子时不要碰撞柱墙面的粉刷饰面。
    对沾污的墙柱面要及时清理干净。
    搭铺平桥严禁直接压在门窗框上，应在适当位置垫方木，将平桥架离门窗框。
    搬运机具时要注意不要碰撞已完成的设备、管线、埋件及门窗和已完成粉饰的墙柱面。
6、质量通病防治措施
缝不平，板面纹理不顺，色泽墙、柱及地面镶贴花岗岩板后，板与板间的接缝粗糙不平，纹理横竖突变不通顺协调，色泽深浅不匀。
  （1）原因分析:
     基层处理不好，墙、柱面偏差过大。
     对板材质量未进行严格挑选，镶贴前试拼不认真。
     施工操作不当，每次灌浆高度过高。
  （2）防治措施:
    镶贴前应先检查基层墙面垂直平整情况，偏差较大的应事先剔凿或修补，使基层面与花岗岩表面的距离不得小于5cm。并将基层表面清扫干净，浇水湿透。
    镶贴前应在基层弹线，在墙面上弹出中心线，水平通线，在地面上弹出花岗岩面线；柱子应先测量出中心线和柱与柱之间的水平通线，并弹出墙表线。
    事先将有缺边掉角、裂缝和局部污染变色的花岗岩板材挑出，完好的再进行套方检查，规格尺寸若有偏差，还应磨边修正。
    做好镶贴前试拼，对好颜色，调整花纹，使板与板之间上下左右纹理通顺，颜色协调，并由上至下逐块编写镶贴顺序，然后对号入座。
    镶贴顺序是根据事先找好的中心线，水平通线和试拼编号，然后在最下一行两头用块材找平找直。拉上横线，再从中间或一端开始镶贴，随时用托线板靠直靠直靠平，保证板与板交接处四角平整。 
    灌浆用1：2.5水泥砂浆分层灌注，每层厚度不得超过20cm，否则容易使花岗岩板向外挤出，影响饰面平整。
（3）花岗岩墙面开裂原因分析:
    由于花岗岩板有暗缝或其他隐伤等缺陷以及凿洞开槽断面变化等薄弱之处，当结构沉降压缩时，由于外力超过板材薄弱处的强度，导致花岗岩饰面开裂。
    当花岗岩板镶贴在外墙或紧贴厨房、厕所、浴室等潮气较大的房间时，因镶贴粗糙，板缝灌浆不严，侵蚀气体或湿空气透入板缝，使连接件遭到锈蚀，或产生膨胀，给花岗岩板一种向外的推力。
    花岗岩板镶贴墙面、柱面时，上下空隙较小，当结构受压变形，使花岗岩饰面受到垂直方向的压力。
防治措施:
    在墙、柱等承重结构面上镶贴花岗岩时，应待结构沉降稳定后进行，在花岗岩板顶部和底部应留有一定的缝隙，以防止结构压缩、饰面直接被压而开裂。
    镶贴花岗岩板接缝处，缝隙应在0.5-1mm之间，嵌缝要严密，灌浆要饱满，板材不应有裂缝、缺棱掉角等缺陷，以防止腐蚀性气体和湿空气侵入，锈蚀紧固件，体积膨胀等，引起板面开裂。
采用108胶白水泥浆掺色修补，色浆的颜色应尽量做到与修补的花岗岩板面接近。

[bookmark: _Toc200370422][bookmark: _Toc200371866]第二节  降低成本措施

我方针对施工项目深入研究、充分理解的基础上，提出以下几点建议:
[bookmark: _Toc200370423][bookmark: _Toc200371867]一、降低成本措施
工程的施工成本目标是使工程实际成本始终控制在合同价范围之内，并保证各项上缴费用。在此基础上，通过及时、严密有效地成本管理工作力争多获利润，取得较好的经济效益。
1、成本管理核算形式
工程项目经理部负责对工程的工期、质量、安全、成本等进行全面管理协调。在预算成本的基础上实行全额经济承包。项目经理部负责项目的成本归集、核算，竣工决算和各项成本分析，直接对工程处负责。
[bookmark: _Toc200370424][bookmark: _Toc200371868]二、计划成本
计划成本是在预算成本的基础上，根据施工组织设计，和历年来在单位工程上各项费用的开支水平，挖潜的可能性，及上级下达的成本降低指针，按照成本组织的内容经分解后组成。
[bookmark: _Toc200370425][bookmark: _Toc200371869]三、成本控制
成本根据判定的成本目标，执行成本管理程序，对成本形式的每项经营活动进行监督和调整，使成本始终控制在预算成本范围内。通过成本管理程序能够及时发现成本偏差，随即分析原因，采取措施预以纠正，达到预期的降低成本目的。在计划成本的初步确定后，为了保证成本计划的实现，业务部门按各自职能范围具体落实。如人工费，内业部门每月按照劳动力计划及其动态曲线，向项目经理提供人员使用情况报表。在每一结构施工面积减少之前，根据施工实情相应减少人数，报与项目经理。尽量减少人员投入。
对材料费用控制：材料费的控制主要从材料采购单价入手，在市场价格低落时购入或签字材料采购合同，将因材料市场价格波动引起费用增加施工工艺。如模板系统采用实用快捷的快拆系统，加速模板周转及施工进度，提高劳动效率。同时注意废旧回收，钢筋合理配料，并采用适宜的形式接长，节约钢筋量。在材料使用过程中，严格按照工程量，采取限额领料的形式，建立起一套从计划→采购→使用的管理制度，减少材料费用在各个环节的耗损因素，做好成本的事前控制。
施工过程中的成本控制是通过经常及时的成本分析，检查各个时期各项费用的使用情况和成本计划的执行情况，分析节约和超支的原因，从而挖掘成的潜力。成本分析工作，每月末进行一次，将本月预算数与实际发生的人工费、材料费、机械费、管理费分项进行对比，考核计划成本的执行情况。着重分析预算成本与实际成本的差异，找出原因，制定调整措施，再进入成本控制循环，使项目成本始终保持在有明确目标的轨迹上。
项目成本管理按照成本管理程序先确定预算成本，在确定预算成本的基础上预测成本降低额，编制计划成本，根据计划成本控制实际成本。施工过程中进行成本分析，找出误差原因，制定解决措施，调整计划成本，使项目成本管理水平不断完善、健全，既可保证本工程的质量达到合格工程，又可以保证在46个日历天内（含雨天、节假日）完成本工程的所有施工。
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第十四章  材料投入计划及其保证措施
    
材料的种类繁杂,品牌多样是装饰行业的显著特点,材料的及时准确供应是保证装饰工程施工进度及工程顺利完成的关键,我们将结合长期的材料采供经验,根据工程进度的网络计划编制详细的各周材料供应计划,确定材料品牌、数量、供货周期、进场时间以及保护措施，按工程进展程度和材料需求的轻重缓急，合理制定和及时调整采购方案，无条件保证材料供给，严格杜绝因材料供应不及时所造成的停工、窝工现象，且要求本工程的所有材料应提供三证（出厂证、合格证、材料检测报告），材料实验应按国家有关规定进行见证取样。
    1、采购人员的编制
    专门设立在现场项目经理管辖下的以公司采购部经理为组长，由4名极富经验的专职采购员组成的采购组，为材料的及时供应提供有力的人员保障。
    2、施工材料采购原则
  （1）优中选优原则。同规格、型号的材料，必须多家选择、比较，最大限度的采用名牌产品，该种类材料无名牌的则选择最好的品牌采购，严把质量关，坚决杜绝假冒伪劣产品进场。
  （2）舍远求近原则。在严格保证业主审定的材料品牌、规格、产地，并保证材料质量的前提下，选择距施工现场较近的厂家和商家采购，缩短供货周期，节省运输时间，保持施工材料能够及时进场。
  （3）宁早勿迟原则。一是在进场施工前，就要将主要材料市场状况摸清，确定将要选择的产品品牌、产地、规格及市场价格幅度，做到心中有数。二是在各工种、工序所需材料使用前，尽早订货，至少提前三天进场。防止材料现用现买，不顾质量仓促进货，甚至延误工期的现象发生。
  （4）宁多勿缺原则。一是现场材料要备充足，并保有余量，对于分批进场的材料，一定要在前一批尚未用完之前，提前一至二天即进下一批材料，充分保证现场材料使用。二是在确定进货厂商出现特殊情况而无法按时供货时及时向第二供应商采购，有效保障现场材料的需求。
    3、材料采购方案
  （1）业主或设计师审定的特种材料的采购。对于已经审定而市场上较少供应的材料，按业主确定的样板实行一次定货、一次采购，现场或公司仓库储存，并派专人负责保管，防止材料短缺，确保现场用料。对于特殊加工供货周期较长的，规格特殊的材料，实行一次定货，分批进场，并尽可能在时间上提前。
  （2）大宗常规材料的采购。对于市场上较普遍且用量较大的材料，如地砖、墙砖、石材、铝扣板、各类电线及线管、油漆等，实行分次采购，分批进场，总额控制，减少库存，避免过多占用施工场地造成材料堆放零乱的现象发生。
（3）各类综合辅材的采购。对于杂木方、水泥、沙、油漆用配料、
钢钉、枪钉及类结构配件等辅材，实行即时需要，现场专人即时购买，绝不可因细部配件而延误施工进展，因小失大。
    4、采购材料质量保证
   （1）本工程所需材料之规格、材质、色调与式样必须提供给业主（业主或监理）、设计师审定，并且注明其型号、规格、产地、参考价格等内容，批准后须双方签字，材料样本作对样之材料样本相同。
   （2）原材料及半成品采购必须按双方签字确认封样的材料进行采购，采购回来的主材及设备必须有产品检验报告，货到工地经过双方开箱验收签字后进入仓库。高级木材及花色板进仓库的，要求按品种及颜色分类，并作一次防护清漆，将木材天然石纹进行排列拼装，以求整体美观。
   （3）采购回来产品如有质量、规格、数量及重量与封样确认的材料不相符时或运输过程中造成缺陷，必须立即退货或更换。
   （4）应遵守政府有关部门之规定，对采购材料之防火阻燃性能进行试验，试验合格方可使用。
   （5）材料必须要有合格证及检测报告方可进场。
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第十五章  与业主、设计单位工作的配合措施

由于建筑的室内装修工程实际上是一个系统工程，涉及到的方面与领域很多，且本建筑是三栋单体公共设施，相当复杂，因此，各个环节、各个系统的设计、工程都必须相互配合，以避免造成材料的浪费、工期延迟、质量不合格率增大，甚至多种事故的发生。作为装饰工程的施工队，就必须在业主的协调、安排及统一部署下，与机电、消防等系统的工程相互了解、相互配合、相互迁就，以保证各项工程顺利、按时、按质完成。
    1、开工前，组织管理技术人员、施工人员认真熟悉施工图纸，充分理解设计意图，并认真研读装饰图纸、电气系统及电气平面图。明确了各个系统的施工。
    2、加强对本单位施工人员的思想教育工作，树立全局观念和高尚的职业道德，克服本位主义，主动搞好施工协作配合，尊重他人劳动。
    3、在业主驻工地代表的组织下，了解各工种的工序和其它专业时间安排，交会同各单位共同编制各工种、工序配合施工的综合施工进度计划，然后再进行施工安排。
    4、在施工过程中，按照“综合进度计划”，必须贯彻“局部服从整体”原则：计划一经形成，各方面都要遵循计划安排施工。
    5、与有关交叉施工单位交流施工图、施工方案、技术变更资料，了解彼此的相互关系和施工方法。
    6、设置与业主、设计、监理及设计和其他单位的专职联系人，代表本单位就各类技术问题、交叉问题与相关单位取得联系。
    7、定期或不定期地组织多方会议，就重大问题或施工难题进行讨论。
    8、施行“样板引路”制度，做好样板后，由设计、监理及业主就材质、质量、色彩等提出意见和建议。
    9、如果出各系统工程的施工队发生矛盾，不能意气用事，要以大局为重，主动请业主出面进行协调。
   10、如果由于各系统工程的施工工序先后没有协商而发生返工、质量不合格等问题而造成损失，尽早通知业主，并与有关工程队及业主协商解决办法。
   11、如由于系统工程的设计发生变化而要求我方工程进行返工及改动时，要在业主统筹安排下主动配合，费用由其它工程队或业主承担。

[bookmark: _Toc200370428][bookmark: _Toc200371872]第十六章  竣工验收、施工资料管理
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一、交工验收前的准备工作
在工程正式交工验收前，应由施工单位组织各有关工种进行全面预验收，检查有关工程的技术资料，各工种的施工质量，如发现存在问题，及时进行处理整改，直至合格为止。
（一）	竣工资料整理
1、上级主管部门的有关文件，如施工证、开工证、各种报批报建所要办理的手续、文件等。
2、业主和施工单位签订的工程合同。
3、设计图纸会审记录，图纸变更记录及确认签证。
4、施工组织设计方案。
5、施工日志。
6、工程例会记录及工程整改意见联系单。
7、采购的工程材料的合格证、商检证及测验报告。
8、隐蔽工程验收报告。
9、自检报告。
10、竣工验收申请报告。
（二）	交工验收的标准：
1、工程项目按照工程合同规定和设计图纸要求已全部施工完毕，并达到国家规定的质量标准，并满足使用的要求。
2、交工前，整个工程达到窗明地净，水通灯亮及设备运转正常。
3、室内布置洁净整齐，活动家具按图就位。
4、技术档案资料整理齐备。







附表：  1、拟投入的主要施工设备机械表
工程名称：*
	序号
	机械或
设备名称
	型号
规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	电锤
	HR2510
	22
	中国
	2008年
	0.75
	良好
	吊顶
	

	2
	电焊机
	BX1-135
	3
	中国
	2007年
	8.7
	良好
	墙面
	

	3
	云石锯
	BOSCH
	10
	德国
	2007年
	1.27
	良好
	瓷砖
	

	4
	手电钻
	J1Z10
	15
	中国
	2007年
	0.18
	良好
	吊顶
	

	5
	空气缩机
	ZX-0.3/8
	6
	中国
	2007年
	2.5
	良好
	木饰面
	

	6
	木工修边机
	1606
	3
	中国
	2007年
	1.2
	良好
	木门
	

	7
	电动圆盘锯
	M3Y-250
	2
	中国
	2007年
	1.9
	良好
	木饰面
	

	8
	台式
电锯
	MJ106
	1
	中国
	2007年
	4
	良好
	板材
裁切
	

	9
	压刨
	MB206
	1
	中国
	2007年
	7.5
	良好
	木作
项目
	

	11
	砂轮机
	S2S-150
	2
	中国
	2007年
	0.25
	良好
	龙骨
裁切
	

	12
	平面研磨机
	SSO-93
	1
	德国
	2007年
	0.16
	良好
	石材
修整
	








附表：2、劳动力计划表
工程名称：****食品有限公司中央研究所新址及****宾馆装修工程        单位： 人                                           　　　　　　　 
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	1-15天
	16-30天
	31-45天
	46-60天
	61-75天
	75-90天

	项目经理部
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	木工
	8
	30
	30
	30
	16
	5

	瓦工
	6
	25
	25
	35
	5
	5

	大理石、花岗石工
	0
	10
	10
	10
	2
	2

	油漆工
	0
	10
	13
	32
	32
	6

	电工
	12
	20
	25
	25
	12
	4

	电焊工
	2
	4
	4
	4
	4
	1

	水工
	2
	4
	4
	4
	4
	4

	杂工
	30
	45
	45
	30
	16
	14

	后勤
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	保安员
	4
	4
	4
	4
	4
	4


注：.本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。
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